



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 369 del 21/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 del 24/03/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA , DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI.

CIG : 87737133E3A CUP: B77H1700030001

Impresa: FAREL IMPIANTI S.R.L.

Contratto in data 04/11/2021 n. di rep. 14578

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto il sottoscritto Ing. Rosario Bonanno;
- **CHE** il progetto esecutivo di cui sopra, redatto dall'ing. G. Lentini e dai Geomm. G. Maggiolotti e P. Chiaia dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 34 del 01/07/2020, ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 1359 del 22/12/2020, ed inserito nell'elenco del Masterplan "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina";
- **CHE con D.D. n. 791 del 22/07/2021** i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa FAREL IMPIANTI SRL che ha offerto il ribasso del 36,1316%;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 04/11/2021 al n. 14578 di repertorio;
- **CHE** il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

Lavori a base d'asta				€ 388.367,70
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ 8.795,37
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)				€ -
A) Importo complessivo lavori				€ 397.163,07
a detrarre ribasso d'asta del	36,1316	su (1)	-€ 140.323,46	
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 388.367,70	-	€ 140.323,46	€ 248.044,24
a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 8.795,37	€ 8.795,37
		importo contrattuale		€ 256.839,61
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 56.504,71	
b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€ 7.943,26	
c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 7.000,00	
d)	per forniture e servizi	=	€ -	
e)	Per indagini geognostiche compreso iva	=	€ -	
f)	per spese pubblicita gara	=	€ -	
g)	per assicurazione progettisti e rup	=	€ -	
h)	Per contributo A.N.A.C.	=	€ 225,00	
i)	Per imprevisti	=	€ 292,79	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE		€ 71.965,76	€ 71.965,76
		IMPORTO TOTALE		€ 328.805,37
C) SOMME ACCANTONATE				
da ribasso d'asta		=	€ 140.323,46	
da IVA 22% su ribasso d'asta		=	€ 30.871,16	
	totale economie		€ 171.194,63	€ 171.194,63
	torna importo complessivo opera			€ 500.000,00

- **CHE** con verbale del 08/10/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO:

- **CHE** durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una Perizia di Variante delle opere in oggetto con assestamento somme, redatta ai sensi del primo comma dell'art. 106 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui modifiche, non hanno alterato la natura del contratto, trattandosi di piccoli interventi scaturiti da necessità non previste e non prevedibili in fase di progettazione e da alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- **CHE** per la redazione delle lavorazioni previste in perizia sono stati concordati nuovi prezzi, sottoscritti con apposito verbale in data 21/02/2022;
- **CHE** l'impresa, per la realizzazione delle opere previste in perizia ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione in data 21/02/2022;
- **CHE** il sottoscritto RUP ha ritenuto la variante meritevole di approvazione in linea tecnica, espresso con parere n°12/IIDIR del 07/03/2022;
- **CHE** il quadro economico della Perizia di Variante risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

A - LAVORI A BASE D'ASTA	€	381.213,39
A.1 - Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	8.757,91
A.2 - Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	372.455,48
a detrarre:		
Ribasso d'asta offerto in sede di gara del 36,1316%	-€	134.574,12
Importo netto depurato del ribasso in ragione del 36,1316%	€	237.881,36
Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	8.757,91
Importo del contratto netto	€	246.639,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	7.943,26
B.2 - Per IVA (22% dell'importo netto dei lavori)	€	54.260,64
B.3 - Per versamenti quota Autorità Vigilanza	€	225,00
B.4 - Imprevisti e/o Arrotondamento	€	-
B.5 - Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	19.737,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMIN.	€	82.166,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)	€	328.805,37

- **CHE** dal quadro economico della perizia di variante si evince che la perizia ha un costo complessivo di € 328.805,37 e pertanto l'importo complessivo risulta invariato;

- **CHE** l'importo contrattuale è minore di € 10.200,34 rispetto al contratto principale e che le somme a disposizione sono aumentate alla voce "oneri per conferimento in discarica" ad € 19.737,20 utilizzando le economie dei lavori, Iva ed altre somme non utilizzate del QTE;

RITENUTO:

- **CHE** le modifiche inserite con la Perizia di Variante non sono da considerarsi sostanziali, atteso che non altera gli elementi essenziali del contratto;

CONSIDERATO:

- **CHE** l'importo di Perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento ottenuto con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno;

- **CHE** le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 21/02/2022, concernente i "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL L'UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI", per l'importo contrattuale netto di € 246.639,27, comprensivi di € 8.757,91 per oneri di sicurezza, ed €82.166,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione così come sottoscritto dalle parti agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché – per i provvedimenti di competenza – all'Autorità di Gestione del Patto ed al Funzionario delegato della Contabilità del Patto;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P.
ING. R. BONANNO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 21/02/2022, concernente i "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI", per l'importo contrattuale netto di € 246.639,27, comprensivi di € 8.757,91 per oneri di sicurezza, ed € 82.166,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;

APPROVARE lo schema di atto di sottomissione così come sottoscritto dalle parti agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché – per i provvedimenti di competenza – all'Autorità di Gestione del Patto ed al Funzionario delegato della Contabilità del Patto.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO