



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 638 del 24/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 del 25/05/2022

Direzione: **IV "Servizi Tecnici Generali"**

Servizio: **"Edilizia Metropolitana"**

Oggetto: *"Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022 da eseguire presso l'IIS "S. PUGLIATTI" plessi di Trappitello (Taormina) e Furci Siculo, nel Comune di Messina".*

CUP: B97H21005120003

CIG: 88777685E9

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.
(Art. 106 c.1 lett. c) del D. L. n.50/2016)

IL RUP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI P.O.

PREMESSO

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 10/09/2021, è stato approvata la perizia di spesa relativa ai *"Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022 da eseguire presso l'IIS "S. PUGLIATTI" plessi di Trappitello (Taormina) e Furci Siculo, nel Comune di Messina"*, dell'importo complessivo di Euro 78.980,00 di cui Euro 60.893,14 per lavori soggetti a ribasso, compresi Euro 10.081,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 18.086,86 per somme a disposizione;

CHE con la succitata Determinazione è stata approvata la procedura condotta sul portale del mercato elettronico MEPA con Trattativa diretta n. 1806724 ed è stato approvato l'affidamento diretto dei lavori, in considerazione dell'importo, alla ditta CUTRUFELLO FILIPPO, Codice Fiscale: CTRFPP76L05L042M, con sede a MOTTA CAMSTRA (ME), con il ribasso del 20,12% sull'importo a base d'asta di *Euro 50.811,86*, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE la trattativa di cui sopra è stata firmata digitalmente, con valore contrattuale, per un importo netto di Euro 50.669,79 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;

CHE per l'intervento di cui in premessa sono state impegnate le somme al cap. 3160/2021 del bilancio dell'Ente, con la citata DD n. 1006/21, per un importo complessivo pari ad € 66.507,51;

CONSIDERATO

CHE, durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità di eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e, pertanto, è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo per lavori di € 52.948,27 al netto del ribasso d'asta del 20,12%, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CHE la copertura finanziaria per il maggiore importo determinato dalla perizia di variante e suppletiva, pari ad € 2.278,48, giusto quadro di raffronto della spesa, può essere garantita dalle risorse finanziarie impegnate al cap. 3160, DD n. 1006/21, utilizzando parte delle somme a disposizione a seguito di rimodulazione del quadro economico di spesa;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. completa di nuovo quadro economico di spesa e approvata dal Responsabile del Procedimento;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori di € 2.278,48 rispetto a quello contrattuale, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, oltre ad accettare l'elenco nuovi prezzi allegato;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di cui sopra che non comporta alcun maggiore impegno di spesa rispetto a quello già assunto;

PRESO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

VISTO il DLGS 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR 8/2016 che modifica la LR 12/11 per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/16;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTA la D.D. n. 1561 del 23/12/2021 di attribuzione allo scrivente della titolarità della posizione Organizzativa e contestualmente di delega dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali ex art. 17 c.1-bis D.lgs. n.165/2001;

VISTA la D.D. n. 58 del 25/01/2022 con la quale il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto in sostituzione del geom. Antonino MICELI, posto in quiescenza dal 1° gennaio;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, redatta dalla Direzione Lavori, relativa ai *"Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022 da eseguire presso l'IIS "S. PUGLIATTI" plessi di Trappitello (Taormina) e Furci Siculo, nel Comune di Messina"*, dell'importo complessivo netto di **€ 52.948,27**, di cui all'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori di € 2.278,48 rispetto a quello contrattuale, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, oltre ad accettare l'elenco nuovi prezzi allegato;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta maggiore impegno di spesa, in quanto il maggiore importo netto dei lavori determinato dalla redazione della Perizia, sarà fronteggiato con le risorse resisi disponibili dalla rimodulazione del quadro economico di spesa, giusto impegno assunto al cap. 3160 con DD. N. 1006 del 10/09/2021 impegno N 1179 del 10/09/2021;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il parere contabile e la copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Allegati: 1) Relazione perizia di variante e suppletiva con nuovo quadro economico; 2) Schema atto di sottomissione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

I.A. CONCETTA PICCOLOMINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Ing. Rosario BONANNO

Delegato Funz. Dirigenziali

Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001

(D. D. n. 1561 del 23/12/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DELEGATO FUNZ. DIRIG.

Ing. Rosario BONANNO