



PROGETTO: D.D.G. n. 356 del 22.102021 - "Lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte del versante esistente in località Pulcheria, lungo la S.P. 12, nonché la sistemazione e messa in sicurezza delle SS.PP. 12, 15 e 19"- (Annualità 2021).

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto compresi oneri covid		Quadro economico Post Gara	
A) Lavori			
Lavori a misura		€ 241.287,94	€ 241.287,94
Oneri sicurezza compresi costi covid		€ 5.316,34	€ 5.316,34
importo lavori a basa d'asta		€ 235.971,60	235.971,60 €
Ribasso d'asta: percentuale del	32,1230		€ 75.801,16
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 235.971,60	€ 160.170,44
Importo contrattuale		€ 241.287,94	€ 165.486,78
B) Somme a disposizione			
1) Iva al 22%		53.083,35 €	36.407,09 €
2) oneri di onferimento a discarica		€ 0,00	€ 0,00
3) Contributo AVLP		€ 225,00	€ 225,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016		€ 4.825,76	€ 4.825,76
5) Imprevisti		€ 577,95	€ 577,95
Totale somme a disposizione		€ 58.712,06	€ 42.035,80
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =		€ 300.000,00	€ 207.522,58
C) Economie			
1) Quota derivante dal ribasso d'asta			€ 75.801,16
2) I.V.A. sulla quota del ribasso d'asta			€ 16.676,25
			€ 92.477,41
TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Totale eventuali pagamenti effettuati	
	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 165.486,78
Iva al 22%	€ 36.407,09
oneri di onferimento a discarica	€ 0,00
Contributo AVLP	€ 225,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 4.825,76
Imprevisti	€ 577,95
0	€ 0,00
0	€ 0,00
0	€ 0,00
Sommano	€ 207.522,58
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 207.522,58



Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI