



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 835 del 01/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 738 del 06/07/2022

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: "Progetto per la mitigazione del rischio alla circolazione al km 12+200 della SP.140 "Santangiolese" - Muro pericolante e consolidamento corticale nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo"

CUP: B87H18000000002

CIG: 84405588CD

Impresa: Eredi Geraci Salvatore S.r.l., con sede in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni, 2 - P.I.: 01427670854

Contratto: 18/02/2021 al n.14553 di repertorio

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE E MODIFICA DI CONTRATTO
(art. 106 comma 1 lettera e) del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)**

**LA DIRIGENTE REGGENTE E
RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 73 del 13/04/2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con Determina n. 32 del 19/01/2018 la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO è stata nominata RUP;
- **CHE** con delibera di Giunta Regionale n.282 del 4 Agosto 2016 è approvato il "Quadro degli interventi della Città Metropolitana di Messina nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006" – integrazione della delibera della Giunta Regionale n.14/2016;
- **CHE** con delibera di Giunta Regionale n° 87 del 6 Marzo 2017 è stato apprezzato lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – Il Atto integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria Siciliana – dando mandato al Dipartimento Regionale della Programmazione di procedere di concerto con il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti alla sua sottoscrizione;
- **CHE** con nota prot. 24067 del 5 Maggio 2017 l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana

ha comunicato che è stato sottoscritto il II Atto Integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria Siciliana – dell'APQ per il Trasporto Stradale;

- **CHE** il "Progetto esecutivo relativo al "Progetto per la mitigazione del rischio alla circolazione al km 12+200 della SP.140 "Sant'angiolese" - Muro pericolante e consolidamento corticale nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo" redatto dall'ing. Antonino Scutteri e dai geom. Roberto Coppola e Michele Quarto, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, in data 26/01/2018 ed è stato approvato con parere n° 10 del 07/03/2019 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 760 del 11/09/2020, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per l'importo complessivo di euro 989.513,20;

CONSIDERATO:

- **CHE** con verbale di gara del 13/10/2021 è rimasta aggiudicataria l'impresa "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l." con sede legale in Mussomeli (CL) Viale dei Normanni n° 2 con il ribasso del 35,084%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu stipulato in data 18/02/2021 al n.14553 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 499.829,89 di cui € 475.309,53 al netto del ribasso del 35,084 % ed € 24.520,36 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€	732.191,64
- a detrarre il ribasso d'asta del 35,084 %	€	<u>256.882,11</u>
- importo netto ribassato	€	475.309,53
- oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>24.520,36</u>
- importo netto contrattuale	€	499.829,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€	109.962,58
- Incentivi di cui all'art.92 dlgs 163/2006	€	12.107,39
- Imprevisti e/o arrotondamenti	€	18.283,17
- Conferimento a discarica	€	9.000,00
- Assicurazione progettisti DL e RUP	€	8.000,00
- Spese accantonamento art. 205 dlgs 50/2016	€	22.434,00
- Contributo ANAC (Sospeso)	€	-
- Prove sui materiali	€	3.000,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	<u>176.287,14</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€	<u>676.117,02</u>

ECONOMIE

- Ribasso d'asta	€.	256.882,11
- I.V.A. su ribasso d'asta	€.	<u>56.514,07</u>
Sommano	€.	313.396,18
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	<u>989.513,20</u>

CHE i lavori vennero consegnati in data 12/01/2021 con scadenza il 12/10/2021;

CHE i lavori vennero sospesi in data 22/11/2021 per consentire l'approvvigionamento delle materie prime per mettere in sicurezza il costone e ripresi il 04/03/2022 con nuova scadenza del 23/0/2022;

CHE i lavori hanno avuto termine il 09/03/2022, come risulta verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 11/03/2022;

CHE in data 28/03/2022, ha redatto una perizia di "Assestamento Finale Somme" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. rimodulando in maniera definitiva le quantità di lavorazione e le

voci costituenti le “Somme a Disposizione dell’Amministrazione” per affrontare elementi di dettaglio utili per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza in prossimità dell’intervento ed all’interno delle somme autorizzate;

CHE la modifica del contratto, introdotta con la Perizia di Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

CHE i criteri tecnici seguiti rispecchiano le norme procedurali in materia di conduzione di OO.PP.;

CHE l’impresa, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018 – essendo la perizia nei limiti del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei Contratti, ha firmato lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla Perizia

CHE la perizia di “Assestamento Somme Finale e modifica del contratto” redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 16 del 28/03/2022 per un importo complessivo netto di perizia di € 676.117,02 di cui € 521.372,47 per lavori al netto, comprensivi di € 23.953,62 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 154.744,55 per somme a disposizione dell’Amm/ne, rimanendo – quali economie contrattuali € 323.396,18 come meglio specificato nel Quadro Economico seguente ove ritorna l’importo totale del finanziamento dell’opera pre gara pari ad € 989.513,20:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 766.250,00	
Ribasso d'asta del 35,084 %	<u>€ 268.831,15</u>	
Importo netto dei lavori	€ 497.418,85	
A.2 Oneri sicurezza	<u>€ 23.953,62</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 521.372,47	€ 521.372,47

B) Somme a disposizione dell’Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 114.701,94	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 12.643,26	
B.3 Oneri per il conferimento in discarica	€ 26.670,66	
B4 Compensazione costo materiali 1° sem 2021	€ 683,75	
B5 Arrotondamento	<u>€ 44,94</u>	
Sommano a disposizione	€ 154.744,55	€ 154.744,55
Importo complessivo perizia		€ 676.117,02

C) Economie

Ribasso d’asta	€ 256.882,11	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 56.514,07</u>	
Sommano	€ 313.396,18	€ 313.396,18
Importo totale Finanziamento pre gara		€ 989.513,20

Dare Atto che l’intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 6300 del Bilancio 2022;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

Verificata l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione.

DETERMINA

APPROVARE la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta dalla D.L., in data 28.03.2022;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme Finale per l'importo complessivo di € 676.117,02 con un importo suppletivo contrattuale netto di € 21 542,58;

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 6300 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l' Ing. Anna Chiofalo;

DARE ATTO:

- che l'importo suppletivo potrà essere riconosciuto all'impresa solo dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed i successivi adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun ulteriore impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna Chiofalo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna Chiofalo

