



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 899 del 13/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 del 15/07/2022

## **III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA**

**OGGETTO:** MASTERPLAN – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA - Delibera CIPE 26/2016: “Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S.P. 168 di Caronia – Capizzi” - CIG: **87368336AB** – CUP: **B37H17000770001** - **APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Delegato Funzioni Dirigenziali

#### **PREMESSO:**

- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l’annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1348 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d’invito e disciplinare di gara relativi all’appalto in oggetto e stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 792 del 22/07/2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa 3B S.r.l. con sede in Via G. Guarino, n° 12, 92026 - FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 31,3735% con un importo contrattuale di € 545.277,08 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>QTE GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	774.838,63 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	13.532,45 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3735% sulla voce A1)	243.094,00 -
5)	Importo netto dei lavori	<b>545.277,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 119.960,96
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 15.767,42
03)	Per assicurazione progettisti	€ 1.182,56
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 2.000,00
05)	Per forniture e servizi	€ 500,00
06)	Per pubblicità gara	€ 6.000,00
07)	Imprevisti e arrotondamento	€ 362,30
08)	Per prove sui materiali	€ 12.000,00
09)	Per contributo A.V.C.P.	€ 375,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 158.148,24</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 703.425,32</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
09)	detrazione del ribasso d'asta del 31,3735 % sull'importo a base di gara	€ 243.094,00
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 53.480,68
		<b>€ 296.574,68</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19.11.2021 al n° di repertorio 14586 per l'importo di € 545.277,08 di cui € 13.532,45 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30.11.2021 al n° 19675 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.10.2021;

#### **CONSIDERATO:**

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 26 Maggio 2022 con nota prot. 17190 e con nota n° 16585 del 23/05/2022, l'impresa 3B S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

**RILEVATO** che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

**VISTO** il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

**VISTI:**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

**DETERMINA**

**PRENDERE ATTO**, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto;

**APPROVARE il Q.T.E.** rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 545.277,08 per lavori al netto, comprensivi di € 13.532,45 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 235.944,48 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 218.778,44 per economie, secondo il seguente schema:

		<b>QTE RIMODULATO</b>			
<b>A) LAVORI</b>					
1)	a base d'asta				774.838,63 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza				13.532,45 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta				0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3735% sulla voce A1)				243.094,00 -
5)			Importo netto dei lavori		<b>545.277,08</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
01)	I. V. A. (22% di A5)				€ 119.960,96
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)				€ 15.767,42
03)	Per assicurazione progettisti				€ 0,00
04)	Oneri di conferimento in discarica				€ 2.000,00
05)	Per forniture e servizi				€ 0,00
06)	Per pubblicità gara				€ 0,00
07)	Imprevisti e arrotondamento				€ 0,00
08)	Per prove sui materiali				€ 12.000,00
09)	Per contributo A.V.C.P.				€ 375,00
10)	Per riconoscimento aumento costo materiali				€ 156.140,45
<b>Sommano a disposizione</b>					<b>€ 306.243,83</b>
<b>Importo netto complessivo</b>					<b>€ 851.520,91</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>					
09)	ribasso d'asta residuo				€ 121.704,17
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%				€ 26.774,92
					<b>€ 148.479,09</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>					<b>€ 1.000.000,00</b>

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	87368336AB	CUP	B37H17000770001		
Creditore	3B S.R.L.						
Causale	Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S.P. 168 di Caronia — Capizzi						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 148.095,59				

**IMPUTARE** la spesa di € 148.095,59 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		€ 148.095,59

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>
2022	€ 148.095,59

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**LIQUIDARE** la complessiva somma di € 156.140,45 di cui € 8.044,86 da prelevare dall'impegno precedente di cui alla D.D. 792 del 22.07.2021, ed € 148.95,59 dall'impegno di cui alla presente, per compensazione aumento prezzi materiali all'Impresa "3B s.r.l." a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ing. Giovanni LENTINI**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
**Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001**  
**(D.D. n° 463 del 28.04.2022)**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26 CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Il Responsabile del Servizio**  
**Ing. Giovanni LENTINI**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
**Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001**  
**(D.D. n° 463 del 28.04.2022)**