



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 918 del 20/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 817 del 29/07/2022

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 1 - 7 - 95 - 96dir - 97a - 97b - 97c - 100 - 100bis - 110a - 111 - 112dir - 112bis. (Annualità 2020)".

CUP: B27H18003830001

CIG: 8486692FC6

Impresa: CONSORZIO STABILE BUILD S.c.a.r.l. con sede legale in Roma, Via Sistina n° 121

Contratto: 19/02/2021 al n.14557 di repertorio

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE E MODIFICA DI CONTRATTO
(art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determina n. 743 del 10/09/2020 il sottoscritto Arch. Francesco Orsi è stato nominato RUP;
- **CHE** con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- **CHE** le risorse assegnate di cui sopra consentono alle Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 1 - 7 - 95 - 96dir - 97a - 97b - 97c - 100 - 100bis - 110a - 111 - 112dir - 112bis - (Annualità 2020), redatto dall'ing. Antonino Scutteri e dai geom. Rosario Cannavò, Roberto Coppola e Onofrio Trimarchi, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, in data 06/07/2020 ed è stato approvato con parere n° 47 del 29/07/2020 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 972 del 27/10/2020, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per l'importo complessivo di euro 837.820,84;

CONSIDERATO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1202 del 09/12/2020 i lavori sono stati aggiudicati al "Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l." con sede legale in Roma, Via Sistina n° 121 con il ribasso del 33,888%;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu stipulato in data 19/02/2021 al n. 14557 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 419.460,09 di cui € 397.774,09 al netto del ribasso del 33,888 % ed € 21.686,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€	601.667,00	
- a detrarre il ribasso d'asta del 33,888 %	€	<u>203.892,91</u>	
- importo netto ribassato	€	397.774,09	
- oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>21.686,00</u>	
- importo netto contrattuale	€	419.460,09	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€	92.281,22	
- Incentivi di cui all'art.92 dlgs 163/2006	€	12.467,06	
- Contributo A.N.A.C.	€	375,00	
- Oneri per conferimento in discarica	€	15.000,00	
- Pubblicità gara	€	10.000,00	
- Imprevisti e arrotondamenti	€	28.241,41	
- Prove sui materiali	€	10.000,00	
- Assicurazione obbligatoria	€	<u>1.246,71</u>	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	169.611,40	€ 169.611,40
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE			€ 589.071,49

ECONOMIE

- Ribasso d'asta contrattuale	€	203.892,91	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	<u>44.856,44</u>	
Sommano	€	248.749,35	€ 248.749,35
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE			€ 837.820,84

CHE i lavori vennero consegnati in data 15/02/2021 con scadenza il 15/02/2022;

CHE i lavori hanno avuto termine il 10/02/2022, come risulta verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 11/02/2022;

CHE in data 12/04/2022, il D.L. ha redatto una perizia di "Assestamento Finale Somme" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. rimodulando in maniera definitiva le quantità di lavorazione e le voci costituenti le "Somme a Disposizione dell'Amministrazione" per affrontare elementi di dettaglio utili per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza in prossimità dell'intervento ed all'interno delle somme autorizzate e per prevedere la voce di compensazione aumento prezzi, giusto Decreto 11/11/2021;

CHE la modifica del contratto, introdotta con la Perizia di Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE i criteri tecnici seguiti rispecchiano le norme procedurali in materia di conduzione di OO.PP.;

CHE l'impresa, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018 – essendo la perizia nei limiti del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei Contratti, ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia;

CHE la perizia di "Assestamento Somme Finale e modifica del contratto" redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 23 del 15/04/2022 per un importo complessivo netto di perizia di € 589.071,49 di cui € 430.781,38 per lavori al netto, comprensivi di € 21.686,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 158.290,11 per somme a disposizione dell'Amm/ne, rimanendo – quali economie contrattuali € 248.749,35 come meglio specificato nel Quadro Economico seguente ove ritorna l'importo totale del finanziamento dell'opera pre-gara pari ad € 837.820,84:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€	618.791,42	
A.2 Oneri sicurezza	€	<u>21.686,00</u>	
A.3 Sommano i LAVORI	€	640.477,42	
A detrarre Ribasso d'asta del 33,888 % su A.1	€	<u>209.696,04</u>	
A.4 Importo netto dei lavori	€	430.781,38	€ 430.781,38

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22% di A.4	€	94.771,91	
B.2 Spese tecniche 2% di A.3	€	12.809,55	
B.3 Contributo ANAC	€	375,00	
B.4 Oneri per il conferimento in discarica	€	10.079,14	
B.5 Prove sui materiali	€	10.000,00	
B.6 Pubblicità gara	€	10.000,00	
B.7 Assicurazione obbligatoria	€	1.246,71	
B.8 Compensazione costo materiali 1° Sem 2021	€	7.636,33	
B.9 Imprevisti e arrotondamenti	€	<u>11.371,47</u>	
Sommano a disposizione	€	158.290,11	€ 158.290,11
Importo complessivo perizia			€ 589.071,49

C) Economie

- Ribasso d'asta contrattuale	€	203.892,91	
- I.V.A. su ribasso d'asta	€	<u>44.856,44</u>	
Sommano	€	248.749,35	€. 248.749,35
Importo totale Finanziamento pre gara			€ 837.820,84

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

Verificata l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione

PROPONE

APPROVARE la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta dalla D.L., in data 12.04.2022;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme Finale per l'importo complessivo di € 589.071,49 con un importo suppletivo contrattuale netto di € 11.570,98 compreso I.V.A. al 22%;

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 7780 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Orsi;

DARE ATTO:

- che l'importo suppletivo potrà essere riconosciuto all'impresa solo dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed i successivi adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun ulteriore impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL R.U.P.
Arch. Francesco Orsi

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale redatta dalla D.L., in data 12.04.2022;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme Finale per l'importo complessivo di € 589.071,49 con un importo suppletivo contrattuale netto di € 11.570,98 compreso I.V.A. al 22%;

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 7780 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Orsi;

DARE ATTO:

- che l'importo suppletivo potrà essere riconosciuto all'impresa solo dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed i successivi adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun ulteriore impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna Chiofalo

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna Chiofalo