



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

---

**OGGETTO: Compensazione caro prezzi materiali – Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. N° 279 del 23/11/2021 - Art. 1 commi 398 e 399 Legge 30/12/2021 n° 234, Art. 25 D.L. 01/03/2022 n° 17, Art. 26 D.L. 17/05/2022 n° 50. Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento del piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71\_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C**

## CONVALIDAZIONE CONTEGGIO COMPENSAZIONE

(art. 1-septies Legge n. 106/2021 e Circolare Mims modalità operative par. 2.4 e art. 26 D.L. n° 50 del 17/05/2022)

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con riferimento all'intervento di cui all'oggetto l'Operatore Economico “COSTRUIRE s.r.l.” con sede legale in Maletto (CT), Via Madre Teresa di Calcutta n. 13, aggiudicatario dei lavori in oggetto, giusta D. D. n. 1176 del 21/10/2021 del dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana, con nota P.E.C. prot. n° 20014 del 16/06/2022 ha avanzato l'istanza per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

#### VISTO:

- il Decreto ministeriale n. 13 dell'11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021, rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Previsto dal comma 1 dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- l'allegato n. 1 del decreto ministeriale n. 13 dell'11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021 ove sono rilevati:
  - a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

*b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all' 8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.*

**Considerato:**

- che i termini previsti dal comma 4 dell'art. 1 – septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, entro i quali deve essere presentata alla Stazione Appaltante dall'appaltatore l'istanza di compensazione sono fissati in giorni quindici dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 1 del citato art. 1 septies e pertanto entro il giorno 8 dicembre 2021, giusto art. 155 cpc;
- che i termini previsti dal Decreto M.I.M.S. del 05/04/2022 entro i quali deve essere presentata alla Stazione Appaltante dall'appaltatore l'istanza di compensazione sono fissati in giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto sopra citato e pertanto entro il giorno 27 maggio 2022, giusto art. 155 cpc;
- che le istanze sono pervenute entro i termini previsti dai citati riferimenti normativi;

**Visto:**

- la circolare Mims Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, paragrafo 2 Modalità operative;
- l'art. 26 del Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022;
- l'elaborato redatto dal Direttore dei Lavori relativo all'accertamento delle categorie e delle quantità dei materiali da costruzione utilizzati, nonché al calcolo dell'aumento dei singoli prezzi da cui scaturisce una maggiore onerosità subita dall'appaltatore ed il conseguente conteggio delle compensazioni dovute.

**Considerato** che le modalità di rilevazione sono coerenti a quanto disposto dalla normativa in vigore.

**Visto** il computo compensazione aumento prezzi prodotto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno in data 19/07/2022 con il quale il D. L. ha accertato la tipologia dei materiali e le quantità degli stessi ammessi a compensazione;

**Considerato** che dal confronto con il Direttore dei Lavori è stato verificato che la procedura per la determinazione della compensazione è coerente a quanto indicato nell'art. 1 septies del D. M. n.

73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, al D.M. n. 13 del 11/11/2021 e Circolare Mims, nonché a quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e che le quantità sono state ricavate dai documenti contabili, per i materiali ammessi a compensazione ed accertate dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario Bonanno come esposte nel computo;

**Considerato** che le tipologie di materiali indicati nel computo rientrano tra quelle ammesse a compensazione.

**CONVALIDA IL CONTEGGIO ACCERTAMENTO COMPENSAZIONE DELLA D. L.**

pari a complessivi €. **3.937,00** (euro Tremilanovecentotrentasette/00) le somme da riconoscere alla ditta "COSTRUIRE s.r.l.", oltre I.V.A., se dovuta.

Messina, 19/07/2022

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Giovanni Lentini



**Allegati:**

- 1) Istanza appaltatore richiesta compensazione;
- 2) Computo compensazione aumento prezzi della D.L..