



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO D.M. n. 49 del 16/02/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS. PP. 117 - 119 - 122d - 127 - 128 - 129 - 133c- 140bis - 146 -136. (Annualità 2019)

CUP: B57H18003560001 - **CIG:** 8454916168

Liquidazione Compensazione aumento costo materiali – 1° semestre 2021

COMMITTENTE:	Città Metropolitana di Messina
IMPRESA :	EDILZETA SpA
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:	Ing. Anna CHIOFALO
GARA ESPERITA	15/10/2020 – 03/11/2020
CONTRATTO:	in data 04/02/2021 Rep. 14549

CONVALIDAZIONE CONTEGGIO COMPENSAZIONE E VERIFICA DISPONIBILITA' SOMME

(art. 1 – septies Legge n. 106/2021 e Circolare Mims modalità operative par. 2.4)

La Responsabile Unica del Procedimento

Con riferimento all'intervento di cui all'oggetto l'Impresa EDILZETA SpA, con Sede in MODICA (RG) - aggiudicataria dell'appalto in oggetto, giusta determina dirigenziale n° 1189 del 07.12.2020, con nota pec, del 9/12/2021 ha avanzato istanza per il calcolo ed il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, relativamente a quanto allibrato nel 1° semestre 2021.

Visto

- il Decreto ministeriale n. 13 del 11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021, rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre 2021- rispetto al prezzo medio dell'anno 2020 -, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Previsto dal comma 1 dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- l'allegato n. 1 del decreto ministeriale n. 13 del 11/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23/11/2021 ove sono rilevati:
 - a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
 - b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con specifico riferimento all'anno 2020

Considerato che i termini previsti dal comma 4 dell'art. 1 – septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, entro i quali deve essere presentata alla Stazione Appaltante dall'appaltatore l'istanza di compensazione sono fissati in giorni quindici dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 1 del citato art. 1 septies e pertanto entro il giorno 8 dicembre 2021;

Considerato che l'istanza è pervenuta entro i termini previsti dal citato comma 4 dell'art. 1 septies che fissa in giorni 15 dalla data di pubblicazione del Decreto la data entro la quale doveva pervenire l'istanza

Vista

- la circolare Mims Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'art. 1 septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, paragrafo 2 Modalità operative;

Visto il computo compensazione aumento prezzi prodotto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri, allegato alla presente convalidazione, con il quale il D. L. ha accertato la tipologia dei materiali, le quantità allibrate nel primo semestre 2021 ed il relativo aumento dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi ed il calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore, limitatamente alle lavorazioni inserite nell'istanza e quindi ammessi a compensazione:

- Bitume;
- Acciaio per cemento armato;
- Nastri in acciaio per barriere metalliche;
- Laminati in acciaio profilati a freddo (pianconi barriere)

Considerato che dal confronto con il Direttore dei Lavori è stato verificato che la procedura per la determinazione della compensazione è coerente a quanto indicato all'art. 1 septies del D. M. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, al D.M. n. 13 del 11/11/2021 e Circolare MIMS e che le quantità sono state ricavate dai documenti contabili, per i materiali ammessi a compensazione ed accertate dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri, come riportate nella tabella esplicativa di calcolo della compensazione;

Considerato che le tipologie di materiali indicate nella tabella di calcolo rientrano tra quelle ammesse a compensazione, giusto allegato 1 del Decreto 84 del 5/04/2022;

**CONVALIDA IL CONTEGGIO DI ACCERTAMENTO DELLA COMPENSAZIONE
DELLA D. L.**

pari a complessivi € 29.105,25 (*diconsi Euro ventinovemilacentocinque/25*)

Inoltre, secondo le modalità operative par. 2.4 della Circolare MIMS,

Visto il quadro tecnico economico POST GARA

Valutato che la somma trova copertura nelle somme a disposizione alle voci non attivate durante l'appalto:

- B.5 "Spese per Pubblicità" per € 8.000,00
- B.6 "Imprevisti ed arrotondamento" per € 21 105,25

VERIFICA LA POSSIBILITA' di

Poter Prelevare dalle economie del quadro tecnico economico Post Gara, come sopra specificato, l'importo di € 29.105,25 senza dover impegnare le somme derivanti dal ribasso contrattuale.

La Responsabile Unica del Procedimento

Ing. Anna CHIOFALO



Allegati: Istanze appaltatore richiesta compensazione;
Calcolo compensazione aumento prezzi del Direttore dei Lavori.