

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

R.U.P. Dott. Ing. Antonino Scutteri

Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 86

98122 Messina

protocollo@pec.prov.me.it

a.scutteri@cittametropolitana.me.it

ns rif. prot. n. 338 del 06/12/2021

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 108/DIR – 109 – 122 /BIS – 122/A – 122B – 123 – 135 – 141 – 145 – 146/BIS - Piano Quinquennale 2019/2023” CIG: 8454916168. **ISTANZA DI COMPENSAZIONE EX ART. 1-septies del DL N. 73/2021, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 106/2021.**

Contratto rep. n. 14549 del 04/02/2021

Il sottoscritto ZACCARIA GIORGIO nato a Ragusa il 27/06/1979 (ZCCGRG79H27H163C) nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della scrivente società, esecutrice dei lavori in oggetto, con la presente, ai sensi dell'art. 1-septies del Decreto Legge “Sostegni bis” n.73/2021, per come introdotto dall'art.1 della legge di conversione n.106/2021, avanza la seguente istanza di compensazione.

Come noto, infatti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica denominata Covid-19, si è verificato un imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione (acciaio, cemento, bitume, rame, materiali plastici e loro derivati, ecc.) che ha determinato maggiori costi ed oneri a carico delle imprese esecutrici.

Preso atto di tale situazione ed al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dalla situazione appena descritta, il Ministero delle Infrastrutture, con il già citato DL “Sostegni bis”, all'art 1-septies, ha previsto, per i contratti in corso, un meccanismo di compensazione, anche in deroga della vigente normativa.

In considerazione della pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 279 del 23/11/2021 del decreto dell'11/11/2021 che pubblica le rilevazioni delle variazioni percentuali in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre 2021 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, che per completezza di informazione si allega in uno alla presente;

- L'impresa appartiene alla categoria media impresa in quanto superiore a 50 dipendenti ed inferiore a 250 dipendenti con un fatturato inferiore a 50 milioni annui, come si evince da visura della CCIAA che sia allega in uno alla presente

Pertanto, la compensazione deve avvenire applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021

La normativa in questione, inoltre, ha previsto che è onere dell'appaltatore presentare istanza di compensazione allo scopo di ottenere il relativo riconoscimento economico;

Ciò premesso, la scrivente società, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, avanza formale istanza di compensazione a codesta S.A. affinché la stessa dia seguito a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, mediante l'adeguamento dei prezzi contrattuali secondo le variazioni in aumento rilevate dall'emanato decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e che, pertanto, sia disposto in contabilità il conseguente riconoscimento economico in favore della istante impresa per le seguenti voci di elenco prezzi iscritte nel registro di contabilità al 30.06.2021

- 1) art 03.02.01.002 acciaio tondo per c.a. che ha subito un aumento indicato in tabella pari al 43,80% con un prezzo medio di €/kg 0,59
kg contabilizzati 12881,49
percentuale di calcolo pari a $43,80 - 8,00 = 35,80\%$
Prezzo medio di acquisto €/kg 0,59
*Aumento pari a $35,80\% * 0,59 = \text{€/kg } 0,211$*
Importo compensazione $12881,49 * 0,211 = \text{€ } 2717,99$
- 2) art 06.05.01.001 barriera stradale di sicurezza che ha subito un aumento indicato in tabella pari al 76,43% con un prezzo medio di €/kg 3,19
ml contabilizzati 1400,00
incidenza al metro lineare pari a 14,37 Kg
*totale kg contabilizzati $1400,00 * 14,37 = \text{kg } 20118,00$*
percentuale di calcolo pari a $76,43 - 8,00 = 68,43\%$
Prezzo medio di acquisto €/kg 3,19
*Aumento pari a $68,43\% * 3,19 = \text{€/kg } 2,18$*
Importo compensazione $20118 * 2,18 = \text{€ } 43857,24$

3) art. – AP.01 BITUME (BINDER) che ha subito un aumento indicato in tabella pari al 18,15% con un prezzo medio di €/Q 45,37

Quintali contabilizzati 3800

percentuale di calcolo pari a $18,15 - 8,00 = 10,15\%$

Prezzo medio di acquisto €/Q.le 45,37

*Aumento pari a $10,15\% * 45,37 = €/q.le 4,60$*

Importo compensazione $3800 * 4,60 = € 17.480,00$

PER UN TOTALE DI RICHIESTA ECONOMICA DI COMPENSAZIONE DI CUI ALLA LEGGE PARI AD € 64.055,23

Si allegano:

- cciaa società edilzeta
- scheda tecnica barriera stradale

Tanto si doveva, distinti saluti

l'impresa:

