

Oggetto: "Realizzazione impianto di climatizzazione centralizzato, per la sede staccata del Liceo Scientifico "Seguenza" di Viale Regina Elena, nel Comune di Messina"

CUP: B41B21002170003 CIG: 902201524E

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	149.990,61	€	149.990,61
Oneri di sicurezza	€	2.157,10		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>147.833,51</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.997,93		
sopese tecniche	€	2.999,81		
acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.500,00		
accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale rame	€	2.011,65		
Imprevisti	€	14.500,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>56.009,39</u>	€	56.009,39
TOTALE			€	206.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	149.990,61	€	149.990,61
Oneri sicurezza	€	2.157,10		
Importo lavori a base di gara	€	<u>147.833,51</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	26,0000%	€	38.436,71	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				111.553,90
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	24.541,86		
sopese tecniche	€	2.999,81		
acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.500,00		
accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale rame	€	2.011,65		
Imprevisti	€	14.500,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>47.553,32</u>	€	47.553,32
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	159.107,22

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER AGGIORNAMENTO PREZZI

Importo totale lavori	€	149.752,03	€	149.752,03
Oneri sicurezza	€	2.157,10		
Importo lavori a base di gara	€	<u>147.594,93</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	26,0000%	€	38.374,68	€
LAVORI AL NETTO				€
				111.377,35
AGGIORNAMENTO PREZZI ART. 26 DEL 50/2022 LAVORAZIONI DAL 01/01/2022 AL 23/03/2022	€	13.465,39	€	13.465,39
SOMMANO			€	124.842,74
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	24.503,02		
IVA SU AGGIORNAMENTO PREZZI	€	2.962,39		
sopese tecniche	€	2.999,81		
acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.500,00		
accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale rame	€	-		
Imprevisti	€	83,87		
Totale somme a disposizione	€	34.049,08	€	34.049,08
TOTALE			€	158.891,82
ULTERIORI ECONOMIE			€	215,40
TOTALE IMPEGNO			€	159.107,22

IL RUP

F.TO G. GEOM. ANTONAZZO