

post gara

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza "ITINERARIO STRADALE Strada Scorrimento Veloce Mirto Due Fiumare – Rocca di Caprileone".-

Lavori a base d'asta				€	1.987.446,69
1)					
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	8.117,95
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	11.553,31
A)	<b>Importo complessivo lavori</b>			€	2.007.117,95
	a detrarre ribasso d'asta del	20,2330	su (1)	-€	402.120,09
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.987.446,69	-	€	402.120,09
	<b>a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)</b>			€	19.671,26
			<b>importo contrattuale</b>	€	1.604.997,86
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	353.099,53	
	b) Per incentivi ad interni 2 %	=	€	40.142,36	
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	22.000,00	
	e) per contributo Anac	=	€	600,00	
	f) per forniture e servizi	=	€	6.000,00	
	f) per prove su materiali extra capitolato	=	€	5.000,00	
	g) per spese di pubblicità gara	=	€	20.000,00	
	H) Per imprevisti	=	€	57.573,74	
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€	504.415,63	€ 504.415,63
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	2.109.413,49
C)	<b>somme disponibili da ribasso d'asta</b>				
	somme da ribasso d'asta	=	-€	402.120,09	
	somme da IVA 22% su ribasso d'asta	=	-€	88.466,42	
	<b>totale economie</b>		-€	490.586,51	-€ 490.586,51
	<b>torna importo complessivo opera</b>			€	2.600.000,00

Messina, li 06/07/2022

Il R.U.P.  
Ing. Rosario Bonanno