



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

Oggetto: Delibera 301 del 10/09/2016 – “PATTO PER IL SUD” – SETTORE INFRASTRUTTURE. “Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici”.

Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO PREZZI					
P.R.S. 2022 Decr. n. 17/Gab. Del 29/06/2022 ai sensi del Decreto Aiuti n. 50/2022 art. 26					
1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta (Importo aggiornato P.R.S. 2022 Decr. N. 17 del 29/06/2022)			€	3.875.000,56
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	16.880,25
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	118.710,19
	Importo complessivo lavori			€	4.010.591,00
	a detrarre ribasso d'asta del	36,8700 %	su (1)	-€	1.428.712,71
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 3.875.000,56	-	€	1.428.712,71
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€	135.590,44
	Importo netto aggiornato			€	2.581.878,29
A)	Importo netto contrattuale			€	1.892.580,44
	Maggiore importo art. 26 D. Lgs n. 50 del 17/05/2022			€	689.297,85
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a) I.V.A. 22% sull'importo di progetto	=	€	416.367,70	
	b) I.V.A. 22% sulla maggiorazione art. 26 D. Lgs. N.		€	151.645,53	
	c) Per incentivi ad interni 0,80 del 2 %	=	€	64.169,46	
	d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	120.000,00	
	e) Per forniture e servizi	=	€	4.000,00	
	f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	600,00	
	f) Per imprevisti	=	€	831,91	
	l) Per prove di laboratorio	=	€	8.000,00	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	765.614,59	€ 765.614,59
	IMPORTO TOTALE AGGIORNATO			€	3.347.492,88
	Importo complessivo di progetto, post gara, al netto del ribasso d'asta			€	2.561.932,50
	Somma aggiuntiva da richiedere			€	785.560,38
ECONOMIE SULLA SOMMA FINANZIATA					
	Importo Progetto Esecutivo da Finanziamento originario			€	3.885.000,00
	Importo Complessivo da aggiornamento prezzi al netto del ribasso d'asta			€	3.347.492,88
	Economie sulla somma originaria finanziata			€	537.507,12

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Antonino LETIZIA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Rosario BONANNO)