



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

Oggetto: Delibera 301 del 10/09/2016 – “PATTO PER IL SUD” – SETTORE INFRASTRUTTURE. “Lavori di ammodernamento della SP 152 Bivio Gentile-Piano Campi – 3° Lotto Tortorici”.

Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE				
1)	Importo complessivo lavori			€ 2.957.615,00
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)			€ 21.124,93
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€ 83.583,72
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta				€ 2.852.906,35
a detrarre ribasso d'asta del		36,8700%	su (1) -€ 1.051.866,57	
lavori al netto del ribasso d'asta		€ 2.852.906,35	-	€ 1.051.866,57
a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)			€ 104.708,65	€ 104.708,65
Importo netto Perizia di Variante				€ 1.905.748,43
A)	Importo netto contrattuale			€ 1.892.580,44
	Maggiore importo contrattuale			€ 13.167,99
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a)	I.V.A. 22% sull'importo di progetto	=	€ 419.264,65	
b)	Per incentivi ad interni 0,80 del 2 %	=	€ 47.321,84	
c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€ 120.000,00	
d)	Per forniture e servizi	=	€ 29.600,00	
e)	Per contributo A.N.A.C.	=	€ 600,00	
f)	Per imprevisti e arrotondamento	=	€ 31.397,57	
f)	Per prove di laboratorio	=	€ 8.000,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 656.184,06	€ 656.184,06
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE				€ 2.561.932,49
ECONOMIE SULLA SOMMA FINANZIATA				
Economie da ribasso d'asta			1.084.481,56	
Economie da IVA su R.A.			238.585,94	
Totale Economie sulla Somma Finanziata			1.323.067,50	€ 1.323.067,50
Somma Originaria Finanziata				€ 3.885.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Antonino LETIZIA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Rosario BONANNO)