



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015
1333 19/10/2022

Proposta di determinazione n. _____ del _____

~~1236~~ ~~02/11/2022~~
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: 5° SERVIZIO – “NEBRODI OCCIDENTALI”

OGGETTO: Decreto n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n° 146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177.

“PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' – 2019”

Importo complessivo intervento € 1.037.600,00 - CUP: B87H18004400001

C.I.G.: 8122452B6C

Cod. Progetto: 00826.19.ME

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva per riconoscimento caro materiale -

Impegno somme da ribasso d'asta pari ad € 161.658,68

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario Bonanno

PREMESSO:

Che con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;

che il progetto è stato redatto in data 30/11/2018, dai tecnici della 3ª Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 56 del 10/12/2018, e verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 10/12/2018, ed approvato in linea amministrativa con D.D. n.1160 del 29/11/2019, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 16.454,96 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 237.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati aggiudicati dall'impresa “Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a. r.l.” con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari N° 37 - C.F. e P. I.:10149111006, con Contratto n.14528 di Repertorio, del 19/06/2020 Reg.to a Messina il 14/07/2020 al N° 8821 Serie 1T, e la consegna dei lavori in data 07/07/2020;

che il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 33,3300% risulta così ripartito:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 1

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali (€. 19,957,40) e dell'incidenza della manodopera (€. 133,429,69 pari a 16,679 %)		€	783.545,04
B)	Oneri sicurezza da P.S.C.		€	16.454,96
	Importo complessivo lavori al lordo		€	800.000,00
	ribasso d'asta del 33,3300%		€	261.155,56
	importo lavori al netto		€	522.389,48
	O.S.		€	16.454,96
	importo contrattuale		€	538.844,44
C)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	118.545,78
	b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	16.000,00
	c) Per Prove di laboratorio extra capitolato	=	€	2.500,00
	d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	12.000,00
	e) Per forniture e servizi	=	€	5.000,00
	f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
	g) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.600,00
	h) Per pubblicità bando e/o imprevisti	=	€	24.125,00
	SOMMANO		€	180.145,78
	IMPORTO NETTO		€	718.990,21
D)	ECONOMIE			
	a) Ribasso d'asta		€	261.155,56
	b) IVA sul R.A.		€	57.454,22
			€	318.609,79
	TORNANO		€	1.037.600,00

che con Nota prot. n. 16/III del 22/01/2021, il Direttore dei Lavori Geom. A. Letizia, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. Cdel D. Lgs. 50/2016, con l'impegno delle somme per imprevisti del quadro economico del progetto;

che con Nota prot. N. 20/3 DIR. del 25/01/2021, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. A. Letizia, ha ritenuto opportuno ad esprimere giudizio positivo di ammissibilità alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;

Che in data 22/02/2021 il Direttore dei lavori geom. Antonio Letizia ha redatto la Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza ed € 162.617,69 per somme disposizione, oltre ad € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta;

Che con la suddetta perizia di variante e suppletiva è stato firmato lo schema dell'atto di sottomissione che prevede un maggiore importo contrattuale di € 8.157,00;

Che con D.D. 293 del 07/04/2022 il Dirigente della 3° direzione ha approvato la perizia di variante e suppletiva senza impegno di maggiori somme, dell'importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori

al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza, € 162.617,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta comprensivi di IVA 22%;

Che in data 07/12/2021 prot. U1284/V-FM/ss/21 ed in data 25/05/2022 con prot. U0645/V-FM/ss/22 il Consorzio ha presentato istanza per il riconoscimento del "caro materiale" per la seconda semestralità del 2021 e per il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario Regionale Giugno 2022 per le lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022;

Che pertanto la D.L., in data 26/09/2022, riconoscendo corretta la quantificazione delle suddette istanze, ha predisposto la perizia finale di assestamento somme con rimodulazione del QTE e richiedendo l'utilizzo parziale del ribasso d'asta per fronteggiare la maggiore spesa per il riconoscimento del caro materiale.

Che pertanto è necessario impegnare la somma di € 161.658,69 utilizzando parzialmente le economie da ribasso d'asta;

Che il sottoscritto RUP ha approvato in linea tecnica la suddetta Perizia di variante;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 50/2022 art. 26 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del06/11/2012;

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva ed aggiornamento prezzi, redatta in data 26/09/2022, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019 – per l'importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 558.013,86 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 11.835,87 per oneri per la sicurezza ed € 322.635,05 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 156.951,10 per somme residue da ribasso d'asta;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva per aggiornamento prezzi comporta una spesa complessiva di € 880.648,90 con un maggiore importo di € 161.658,69 rispetto alla somma già impegnata con determina n° 1393 del 23/12/2019 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari a € 1.037.600,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitana				
SIOPE		CIG	812245B6C		CUP	B87H18004400001	
Creditore	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.						
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 161.658,69				

IMPUTARE la spesa di € 161.658,69 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7780		€ 161.658,69

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 161.658,69

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

- che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO

LA DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta del RUP incaricato

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva ed aggiornamento prezzi, redatta in data 26/09/2022, concernente i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019 – per l'importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 558.013,86 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 11.835,87 per oneri per la sicurezza ed € 322.635,05 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 156.951,10 per somme residue da ribasso d'asta;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva per aggiornamento prezzi comporta una spesa complessiva di € 880.648,90 con un maggiore importo di € 161.658,69 rispetto alla somma già impegnata con determina

n° 1393 del 23/12/2019 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari a e 1.037.600,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitana				
SIOPE		CIG	812245B6C	CUP	B87H18004400001		
Creditore	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.						
Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. - n°146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177 - PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019						
Modalità	Bilancio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 161.658,69				

IMPUTARE la spesa di € 161.658,69 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7780		€ 161.658,69

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	€ 161.658,69

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

- che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. ANNA CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. ANNA CHIOFALO