

****Piano Quinquennale 2019/2023 – Annualità 2019 ****

Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n°
146/b,147,148,149,151,154,155,157,160/b,161,161/a,164/c,168,168/b,
169/b,172,173, 174,176,177.

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali (€. 19,957,40) e dell'incidenza della manodopera (€. 133,429,69 pari a 16,679 %)		€	783.545,04
B) Oneri sicurezza da P.S.C.		€	16.454,96
Importo complessivo lavori al lordo		€	800.000,00
ribasso d'asta del	33,3300%	€	261.155,56
importo lavori al netto		€	522.389,48
O.S.		€	16.454,96
importo contrattuale		€	538.844,44
t			
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a)	I.V.A. 22% sui lavori	= €	118.545,78
b)	Per spese di progettazione interna 2 %	= €	16.000,00
c)	Per Prove di laboratorio extra capitolato	= €	2.500,00
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	12.000,00
e)	Per forniture e servizi	= €	5.000,00
f)	Per contributo A.N.A.C.	= €	375,00
g)	Per assicurazione progettisti e RUP	= €	1.600,00
h)	Per pubblicità bando e/o imprevisti	= €	24.125,00
SOMMANO		€	180.145,78
IMPORTO NETTO		€	718.990,21
D) ECONOMIE			
a)	Ribasso d'asta	€	261.155,56
b)	IVA sul R.A.	€	57.454,22
		€	318.609,79
TORNANO		€	1.037.600,00



**Piano Quinquennale 2019/2023 – Annualità 2019 **

Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n°
146/b,147,148,149,151,154,155,157,160/b,161,161/a,164/c,168,168/b,
169/b,172,173, 174,176,177.

QUADRO ECONOMICO PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza aziendali (€. 19,957,40) e dell'incidenza della manodopera (€.133,429,69 pari a 16,679 %)		€	819.226,02
B) Oneri sicurezza da P.S.C.		€	11.835,87
Importo complessivo lavori al lordo		€	831.061,89
ribasso d'asta del	33,3300%	€	273.048,03
	importo lavori al netto	€	546.177,99
	O.S.	€	11.835,87
B1) Costi aggiuntivi emergenza COVID 19		€	-
	importo contrattuale	€	558.013,86
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	122.763,05
b) Spese per progettazione interna 2%	=	€	16.621,24
c) Per Prove di laboratorio extra capitolato	=	€	2.448,33
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	4.244,87
e) Per forniture e servizi	=	€	5.000,00
f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00
g) accantonamenti art. 205 D.lgs 50/2016	=	€	2.000,00
h) accantonamento per caro materiali	=	€	138.674,23
i) IVA su accant.to per caro materiali	=	€	30.508,33
SOMMANO		€	322.635,05
IMPORTO NETTO		€	880.648,90
D) ECONOMIE			
Somme residue da ribasso d'asta + IVA		€	156.951,10
TORNANO		€	1.037.600,00
ulteriori somme da impegnare			161.658,69 €

IL RUP
ing. Rosario Bonanno

