



Progetto: Regione Siciliana – Contributi di cui al comma 883 dell'art. 1 della Legge 145/2018 – D. A. AA.LL. n° 159 del 10.06.2020 – Annualità 2022 – “Lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte e del versante esistente in località Pulcheria lungo la S.P. 12, nonché la sistemazione e messa in sicurezza delle S.P. 12, 15 e 19”. - INDAGINI GEOGNOSTICHE

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto		Quadro economico Post Gara	
A) Lavori			
Lavori a misura		€ 47.305,93	€ 47.305,93
Oneri sicurezza		€ 3.500,55	€ 3.500,55
		€ 0,00	€ 0,00
importo lavori a basa d'asta		€ 43.805,38	43.805,38 €
Ribasso d'asta: percentuale del	8,5		€ 3.723,46
Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 43.805,38	€ 40.081,92
Importo contrattuale		€ 47.305,93	€ 47.305,93
			€ 43.582,47
B) Somme a disposizione			
1) IVA al 22%		€ 10.407,30	€ 10.407,30
2)		€ 0,00	€ 0,00
3)		€ 0,00	€ 0,00
4)		€ 0,00	€ 0,00
5) Imprevisti		€ 2.286,77	€ 2.286,77
6)		€ 0,00	€ 0,00
7)		€ 0,00	€ 0,00
8)		€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 12.694,07	€ 12.694,07
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =		€ 60.000,00	€ 60.000,00
			€ 55.457,39
C) Economie			
1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta		€ 0,00	€ 0,00
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta		€ 0,00	€ 0,00
			€ 3.723,46
			€ 819,16
			4.542,62 €
TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 60.000,00	€ 60.000,00
			€ 60.000,00

Totale eventuali pagamenti effettuati	
	€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare	
Lavori	€ 43.582,47
Iva al 22%	€ 9.588,14
oneri di onferimento a scarica	€ 0,00
Contributo AVLP	€ 0,00
0	€ 0,00
Imprevisti	€ 2.286,77
0	€ 0,00
0	€ 0,00
0	€ 0,00
	€ 55.457,39
	Sommano
totale pagato	€ 0,00
totale da pagare	€ 55.457,39

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovanni LENTINI

