



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1668 del 29/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1471 del 01/12/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA , DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI.

CIG: 87737133E3A CUP: B77H1700030001

Impresa: FAREL IMPIANTI S.R.L.

Contratto in data 04/11/2021 n. di rep. 14578

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL Q.T.E. PER RICONOSCIMENTO ART.26 D.L.50/2022

con maggiore impegno somme per € 145.965,24

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto il sottoscritto Ing. Rosario Bonanno;

CHE il progetto esecutivo di cui sopra, è stato redatto dall'ing. G. Lentini e dai Geomm. G. Maggioloti e P. Chiaia, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 34 del 01/07/2020, ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 1359 del 22/12/2020, ed inserito nell'elenco del Masterplan "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina";

CHE con D.D. 791 del 22/07/2021, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla predetta Impresa FAREL IMPIANTI SRL che ha offerto il ribasso del 36,1316%;

CHE con verbale del 08/10/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE il contratto è stato stipulato in data 04/11/2021 al n.14578 di repertorio;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una Perizia di Variante delle opere in oggetto con assestamento somme, redatta ai sensi del primo comma dell'art. 106 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui modifiche, non hanno alterato la natura del contratto, trattandosi di piccoli interventi scaturiti da necessità non previste e non prevedibili in fase di progettazione e da alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

CHE con D.D. n° 330 del 24/03/2022 il dirigente ha approvato la Perizia di assestamento di cui sopra nei limiti delle somme già impegnate, rimodulando il QTE di progetto;

CHE in data 05/04/2022 il Direttore dei lavori ha redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi entro i termini contrattuali;

CHE successivamente all'approvazione della perizia di assestamento somme è sorta la necessità di riconoscere all'impresa maggiori costi per conferimento in discarica;

CHE con l'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17/05/2022, così come stabilito dalla normativa, il D.L., attestando che tutti i lavori sono stati eseguiti ed allibrati nel 2022, ha redatto il certificato n. 1bis, che ammonta ad € 128.530,75 IVA compresa ed ha aggiornato le spese per oneri conferimento in discarica di € 17.434,49;

CHE, pertanto, il D.L. ha redatto una seconda perizia di variante con maggiore impegno di somme per € **145.965,24** di cui € 17.434,49 per riconoscimento oneri discarica ed € 128.530,75 per riconoscimento caro materiali ai sensi dell'art. 26 D.L. 50 /2022;

CHE il quadro economico della seconda perizia risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	€	381.213,39
A.1 - Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	8.757,91
A.2 - Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	372.455,48
a detrarre:		
Ribasso d'asta offerto in sede di gara del 36,1316%	-€	134.574,12
Importo netto depurato del ribasso in ragione del 36,1316%	€	237.881,36
Oneri di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	8.757,91
Importo del contratto netto	€	246.639,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	7.943,26
B.2 - Per IVA (22% dell'importo netto dei lavori)	€	54.260,64
B.3 - Per versamenti quota Autorità Vigilanza	€	225,00
B.4 - Imprevisti e/o Arrotondamento	€	-
B.5 - Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	37.171,69
B.5 - Per oneri art. 26 D.L. 50/2022 (IVA compresa)	€	128.530,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMIN.	€	228.131,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)	€	474.770,61

CONSIDERATO:

CHE l'importo di Perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento ottenuto con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno, in quanto rientra nell'importo complessivo di € 500.000,00 inizialmente concesso;

CHE per fronteggiare le maggiori spese per caro materiale è necessario impegnare una quota del ribasso d'asta di € 145.965,24

RITENUTO che le modifiche inserite con la Perizia di Variante non sono da considerarsi sostanziali, atteso che non altera gli elementi essenziali del contratto, non richiede nuovi prezzi ma comporta il mero aggiornamento dei prezzi già approvati al nuovo prezziario 2022 come disposto dall'art. 26 del D.L. 50 /2022;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

APPROVARE quanto in premessa esposto per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

APPROVARE la seconda Perizia di Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 24/11/2022, concernente i "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA , DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI", per l'importo complessivo netto di € 474.770,61 di cui € 246.639,27 per lavori comprensivi di € 8.757,91 per oneri di sicurezza, ed € 228.131,34 per somme a disposizione dell'amministrazione comprensive di € 128.530,75 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022;

DARE ATTO che la perizia di variante comporta una spesa complessiva di € 474.770,61 con un maggiore importo di € 145.965,24 rispetto alla somma già impegnata con D.D. 791 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari ad € 500.000,00;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs 267/2000 le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2,02,01,09,12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	87737133E3A	CUP	B77H17000430001		
Creditore	FAREL IMPIANTI SRL						
Causale	<i>Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del I° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dai Villaggi Sud del Comune di Messina e sino al Comune di Mandanici</i>						
Modalità Finanz.	Bilancio Prov. 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 145.965,24				

IMPUTARE la spesa di € 145.965,24 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		2022

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	145.965,24

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché – per i provvedimenti di competenza – all'Autorità di Gestione del Patto ed al Funzionario delegato della Contabilità del Patto.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

La DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE quanto in premessa esposto per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

APPROVARE la seconda Perizia di Assestamento Somme del progetto esecutivo redatta in data 24/11/2022, concernente i "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL I UFFICIO VIABILITA' DEL DISTRETTO COSTA JONICA , DEI VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA E SINO AL COMUNE DI MANDANICI", per l'importo complessivo netto di € 474.770,61 di cui € 246.639,27 per lavori comprensivi di € 8.757,91 per oneri di sicurezza, ed € 228.131,34 per somme a disposizione dell'amministrazione comprensive di € 128.530,75 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022;

DARE ATTO che la perizia di variante comporta una spesa complessiva di € 474.770,61 con un maggiore importo di € 145.965,24 rispetto alla somma già impegnata con D.D. 791 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale pari ad € 500.000,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs 267/2000 le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2,02,01,09,12
Cap.	7617	Descrizione	Interventi di Manutenzione Ordinaria e Somme Urgenze delle SS.PP. Viabilità II Distretto Trasferimento – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – Interventi a Titolarità – FSC 2014/2020				
SIOPE		CIG	87737133E3A	CUP	B77H17000430001		
Creditore	FAREL IMPIANTI SRL – VIA MOZART, 7 - AGRIGENTO						
Causale	Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del 1° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dai Villaggi Sud del Comune di Messina e sino al Comune di Mandanici						
Modalità Finanz.	Bilancio Prov. 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€ 145.965,24				

IMPUTARE la spesa di € 145.965,24 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2022		7617		2022

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2022	145.965,24

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché – per i provvedimenti di competenza – all'Autorità di Gestione del Patto ed al Funzionario delegato della Contabilità del Patto;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché – per i provvedimenti di competenza – all'Autorità di Gestione del Patto ed al Funzionario delegato della Contabilità del Patto.

LA DIRIGENTE REGGENTE
ING. ANNA CHIOFALO
Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE
ING. ANNA CHIOFALO
Firmato digitalmente