



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1767 del 13/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1552 del 15/12/2022

Direzione: III VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – MASTERPLAN - "Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia ed S.P. 13 di Gallodoro".

CUP: B77H17000050001

CIG: 757678726E

Impresa: MACOS Soc. Coop.

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE E MODIFICA DI CONTRATTO
(art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determina n. 100 del 17/02/2017 il sottoscritto Arch. Francesco Orsi è stato nominato RUP;
- **CHE** il progetto esecutivo di cui in oggetto, è finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00;
- **CHE** il progetto esecutivo "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – MASTERPLAN - "Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia ed S.P. 13 di Gallodoro", redatto dai Tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con parere n° 23 del 21/07/2017 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1170 del 20/11/2017, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per l'importo complessivo di euro 1.300.000,00;

CONSIDERATO:

- **CHE** con D.D. n. 1633 del 27.12.2018 è stata approvata l'aggiudicazione alla ditta MACOS SOC. COOP. con sede legale in Agrigento – via Acrone snc con il ribasso del 35,2113% ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu stipulato in data 08/10/2019 al n. 14502 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 653.313,25 di cui € 637.652,18 al netto del ribasso del 33,888 % ed € 15.661,07 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lordo lavori di progetto		€	999.863,84
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€	15.661,07
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€	984.202,77
A.4 - Ribasso d'asta del 35,2113%		€	346.550,59
Importo di contratto		€	653.313,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€	143.728,92	
B.2 - Spese tecniche (2%)	€	19.997,27	
B.3 - versamento ANAC	€	375,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€	793,84	
B.5 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	40.000,00	
B.6 - Pubblicità	€	7.000,00	
B.7 - Acquisto materiali art. 36 c.2	€	12.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 223.895,03	€ 223.895,03
	Importo netto complessivo		€ 877.208,28
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta contrattuale		€ 346.550,59	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA (22% su C.1)		€ 76.241,13	
	TOTALE ECONOMIE		€ 422.791,72
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.300.000,00

CHE i lavori vennero consegnati in data 29/10/2019;

CHE in data 04/05/2021, il D.L. ha redatto una perizia di *“Assestamento Finale Somme e modifica di contratto”* ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. rimodulando in maniera definitiva le quantità di lavorazione e le voci costituenti le *“Somme a Disposizione dell’Amministrazione”* per affrontare elementi di dettaglio utili per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza in prossimità dell’intervento ed all’interno delle somme autorizzate;

CHE la modifica del contratto, introdotta con la Perizia di Assestamento redatta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE i criteri tecnici seguiti rispecchiano le norme procedurali in materia di conduzione di OO.PP.;

CHE l’impresa, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. 49/2018 – essendo la perizia nei limiti del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei Contratti, ha firmato lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla Perizia;

CHE la perizia di *“Assestamento Somme Finale e modifica del contratto”* redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 30 del 12/05/2021 per un importo complessivo netto di perizia di € 877.208,28 di cui € 685.948,63 per lavori al netto, comprensivi di € 16.291,39 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 191.259,65 per somme a disposizione dell’Amm/ne, rimanendo – quali economie contrattuali € 422.791,72 come meglio specificato nel Quadro Economico seguente ove ritorna l’importo totale del finanziamento dell’opera pre-gara pari ad € 1.300.000,00:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lordo lavori di progetto		€	1.049.893,30
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€	16.291,39
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€	1.033.601,91
A.4 - Ribasso d'asta del 35,2113%		€	363.944,67
Importo di contratto		€	685.948,63
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€	150.908,70	
B.2 - Spese tecniche (2%)	€	19.997,28	
B.3 - versamento ANAC	€	375,00	
B.4 - Spese per imprevisti e arrotondamento	€	3,51	
B.5 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	6.403,61	
B.6 - Pubblicità	€	4.605,50	
B.7 - per indagini e prove su asfalti	€	8.966,05	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	191.259,65	€ 191.259,65
Importo netto complessivo			€ 877.208,28
C - ECONOMIE			
C.1 - Economie da ribasso d'asta contrattuale		€ 346.550,59	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA (22% su C.1)		€ 76.241,13	
TOTALE ECONOMIE			€ 422.791,72
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 1.300.000,00

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

Verificata l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione

DETERMINA

APPROVARE la succitata Perizia di Assestamento Somme Finale e modifica di contratto redatta dalla D.L., in data 04/05/2021;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Somme Finale per l'importo complessivo di € 877.208,28 con un importo suppletivo contrattuale netto di € 32.413,44 oltre I.V.A. al 22%;

DARE ATTO che l'importo suppletivo contrattuale netto trova copertura finanziaria all'interno delle somme contrattuali a disposizione dell'Amministrazione, senza pertanto dover ricorrere a maggiori impegni finanziari;

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2022;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Orsi;

DARE ATTO:

- che l'importo suppletivo potrà essere riconosciuto all'impresa solo dopo la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed i successivi adempimenti di Legge;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun ulteriore impegno di spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P. – TITOLARE P.O.
Arch. Francesco Orsi
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
(firmato digitalmente)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL R.U.P. – TITOLARE P.O.
Arch. Francesco Orsi
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
(firmato digitalmente)