



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 124 del 18/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 del 25/01/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 - “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” – C.U.P.: B17H17000710001 – C.I.G.: 8736821CC2.

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 08.06.2020 dai Geomm. Carmelo MANGANO ed Antonino LETIZIA;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1290 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 792 del 22.07.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa LINERA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Traversa di Via Finocchiaro, 7, Santa Venerina (CT), che ha offerto un ribasso del 37,3930% con un importo contrattuale di € 634.288,55 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

QTE GARA									
A) LAVORI									
1)	a base d'asta							972.672,56	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza							25.327,44	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta							0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)							363.711,45	-
5)	Importo netto dei lavori							634.288,55	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione									
01)	I. V. A. (22% di A5)							€ 139.543,48	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)							€ 19.960,00	
03)	Indagini geognostiche							€ 13.880,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica							€ 21.000,00	
05)	Per espropriazioni e frazionamenti							€ 23.000,00	
06)	Imprevisti e arrotondamento							€ 4.000,00	
07)	Per contributo A.V.C.P.							€ 600,00	
Sommano a disposizione								€ 221.983,48	
Importo netto complessivo								€ 856.272,03	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto									
09)	detrazione del ribasso d'asta del 37,393 % sull'importo a base di gara							€ 363.711,45	
10)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%							€ 80.016,52	
								€ 443.727,97	
Importo complessivo A) +B) +C) =								€ 1.300.000,00	

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19.11.2021 al n° di repertorio 14585 per l'importo di € 634.288,55 di cui € 25.327,44 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30.11.2021 al n° 19674 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.10.2021;

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021 e nel 2022, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 29 Maggio 2022 con nota prot. 21700, l'impresa LINERA COSTRUZIONI S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi con la contabilità dal primo al quarto S.A.L.;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'I.V.A. in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. per il riconoscimento del caro materiali, trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

VISTA la nota introitata al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 16279 del 19.05.2022, con la quale l'Agenzia della Coesione ha affermato il principio per il quale *“per gli interventi finanziati con FSC, è possibile utilizzare le somme a disposizione della stazione appaltante per compensare gli aumenti prezzi”*;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 827 del 01.08.2022 con la quale, per il riconoscimento del caro materiali, è stata riconosciuta la somma di €. 36.504,28 I.V.A. compresa, relativamente alla emissione del primo S.A.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1123 del 11.10.2022 con la quale, per il riconoscimento del caro materiali, è stata riconosciuta la somma di €. 53.278,39 I.V.A. compresa, relativamente alla emissione del secondo S.A.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1698 del 22.12.2022 con la quale, per il riconoscimento del caro materiali, è stata riconosciuta la somma di €. 133.496,63 I.V.A. compresa, relativamente alla emissione del terzo e quarto S.A.L.;

CONSIDERATO:

- **CHE** con nota n° 24790 del 26.07.2022 sono stati concessi 60 giorni di proroga;
- **CHE** con nota n° 32248 del 11.10.2022 sono stati sospesi i lavori;
- **CHE** in data 05.12.2022 i lavori sono stati ripresi per le ultime lavorazioni da effettuare, concedendo ulteriori giorni 15 per curare gli aspetti di dettaglio legati alla chiusura del cantiere;
- **CHE** in data 27.12.2022 i lavori sono stati ultimati;
- **CHE** in data 12.12.2022 è stata redatta da parte della D.L. una perizia di variante di assestamento somme finale, al fine di definire alcuni aspetti di dettaglio inerenti l'esecuzione delle opere previste in progetto, senza alcun ulteriore impegno di spesa, oltre quanto previsto in relazione al conteggio dell'aumento dei costi dei materiali, di cui alle precedenti determinazioni dirigenziali citate, secondo il seguente Q.T.E. finale:

QTE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta		972.672,86	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		25.327,22	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)		363.711,56	-
5)	Importo netto dei lavori		634.288,52	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 139.543,47	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 19.960,00	
03)	Indagini geognostiche		€ 13.880,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica		€ 21.000,04	
05)	Per espropriazioni e frazionamenti		€ 33.000,00	
06)	Per riconoscimento caro materiali anno 2022 I.V.A. compresa		€ 213.279,30	
07)	Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00	
	Sommano a disposizione		€ 441.262,82	
	Importo netto complessivo		€ 1.075.551,33	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
01)	detrazione residua del r. a. del 37,393 % sull'importo a base di gara		€ 183.974,32	
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 40.474,35	
			€ 224.448,67	
	Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 1.300.000,00	

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale, del progetto relativo al Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 - "Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000" – C.U.P.: B17H17000710001 – C.I.G.: 8736821CC2, per un importo complessivo di €. 1.300.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE			
A) LAVORI			
1) a base d'asta		972.672,86	+
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		25.327,22	+
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00	+
4) deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)		363.711,56	-
5) Importo netto dei lavori		634.288,52	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 139.543,47	
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 19.960,00	
03) Indagini geognostiche		€ 13.880,00	
04) Oneri di conferimento in discarica		€ 21.000,04	
05) Per espropriazioni e frazionamenti		€ 33.000,00	
06) Per riconoscimento caro materiali anno 2022 I.V.A. compresa		€ 213.279,30	
07) Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00	
Sommano a disposizione		€ 441.262,82	
Importo netto complessivo		€ 1.075.551,33	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01) detrazione residua del r. a. del 37,393 % sull'importo a base di gara		€ 183.974,32	
02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 40.474,35	
		€ 224.448,67	
Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 1.300.000,00	

APPROVARE e prendere atto dei due verbali di concordamento prezzi, rispettivamente registrati in Messina il 03.03.2022 al n° 254 Serie III, e in data 02.12.2022 al n° 1427 Serie III allegati alla perizia e sottoscritti dall'impresa per accettazione all'atto della firma e della presente perizia di assestamento somme finale;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario Bonanno

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale, del progetto relativo al Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 - “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” – C.U.P.: B17H17000710001 – C.I.G.: 8736821CC2, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE			
A) LAVORI			
1) a base d'asta		972.672,86	+
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		25.327,22	+
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00	+
4) deduzione del ribasso d'asta del 37,393% sulla voce A1)		363.711,56	-
5) Importo netto dei lavori		634.288,52	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 139.543,47	
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 19.960,00	
03) Indagini geognostiche		€ 13.880,00	
04) Oneri di conferimento in discarica		€ 21.000,04	
05) Per espropriazioni e frazionamenti		€ 33.000,00	
06) Per riconoscimento caro materiali anno 2022 I.V.A. compresa		€ 213.279,30	
07) Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00	
Sommano a disposizione		€ 441.262,82	
Importo netto complessivo		€ 1.075.551,33	
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01) detrazione residua del r. a. del 37,393 % sull'importo a base di gara		€ 183.974,32	
02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 40.474,35	
		€ 224.448,67	
Importo complessivo A) +B) +C) =		€ 1.300.000,00	

APPROVARE e prendere atto dei due verbali di concordamento prezzi, rispettivamente registrati in Messina il 03.03.2022 al n° 254 Serie III, e in data 02.12.2022 al n° 1427 Serie III allegati alla perizia e sottoscritti dall'impresa per accettazione all'atto della firma e della presente perizia di assestamento somme finale;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi di cui al trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 - Interventi a titolarità, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente