

aggiornamento

QUADRO ECONOMICO RICONOSCIMENTO ART.26

Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza "ITINERARIO STRADALE Strada Scorrimento Veloce Mirto Due Fiumare – Rocca di Caprileone". -			
	Lavori a base d'asta (prezzi 2022)		€ 3.367.907,46
1)			
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€ 11.171,56
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€ 14.190,98
A)	Importo complessivo lavori		€ 3.393.270,00
	a detrarre ribasso d'asta del	20,2330 su (1)	-€ 681.428,72
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 3.367.907,46	- € 681.428,72
	a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)		€ 25.362,54
		importo lavori netto aggiornato	€ 2.711.841,28
	importo contrattuale	1.604.997,86 €	
	importo di aggiornamento art 26 D.L. 50/2022	1.106.843,42 €	
	totale	<u>2.711.841,28 €</u>	

quadro economico aggiornato con riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022

A)		importo lavori da contratto	€ 1.604.997,86
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	a) I.V.A. 22% sui lavori	= €	353.099,53
	a1) IVA sui ristori	= €	219.155,00
	A2) importo art. 26 DL50/2022 (90% importo agg. Prezzi)	= €	996.159,08
	b) Per incentivi ad interni 2 %	= €	54.292,32
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	= €	120.000,00
	e) per contributo Anac	= €	600,00
	f) per forniture e servizi	= €	6.000,00
	f) per prove su materiali extra capitolato	= €	15.034,90
	g) per spese di pubblicità gara	= €	-
	H) Per imprevisti	= €	31.161,31
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	<u>1.795.502,14</u>
		€	<u>1.795.502,14</u>
		IMPORTO TOTALE	€ 3.400.500,00
	importo finanziato con DDG n°4392 del 20-12-2021	€	2.571.971,53
	ulteriore impegno di spesa	€	828.528,47
	tornano	€	<u>3.400.500,00</u>

Messina, li 06/07/2022

Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno