

Oggetto: “Interventi urgenti di ripristino delle terrazze del Monastero di San Placido Calonerò, sede della sez. agraria “P.Cuppari” dell’I.I.S. “G. Minutoli” di Messina, interessate da infiltrazioni meteoriche, mediante principi di efficientamento energetico”.

CUP: B44H22000780003 – CIG: 9479756E1D

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	419.290,50	€	419.290,50
Oneri di sicurezza	€	5.290,50		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>414.000,00</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	92.243,91		
ANAC	€	225,00		
imprevisti	€	20.000,00		
Spese tecniche	€	8.385,81		
accantonamento per aumento prezzi materiali	€	10.079,78		
acquisto hardware e software pre prog. E DL	€	<u>4.775,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>135.709,50</u>	€	135.709,50
TOTALE			€	555.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	419.290,50	€	419.290,50
Oneri sicurezza	€	5.290,50		
Importo lavori a base di gara	€	<u>414.000,00</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	32,1818%	€	133.232,65	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	286.057,85
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	62.932,73		
ANAC	€	225,00		
imprevisti	€	20.000,00		
Spese tecniche	€	8.385,81		
accantonamento per aumento prezzi materiali	€	10.079,78		
acquisto hardware e software pre prog. E DL	€	<u>4.775,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>106.398,32</u>	€	106.398,32
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€	392.456,17
ECONOMIE R.A. ED IVA			€	162.543,83
TOTALE IMPEGNATO			€	555.000,00

IL RUP

f.to ING. G. ANTONAZZO