



# Città Metropolitana di Messina

3<sup>a</sup> Direzione – Viabilità Metropolitana

APQ “Area Interna Nebrodi”- PO. FESR. 2014-2020 Delibera CIPE 52/2018

Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ ITINERARIO STRADALE S. P. 146 bis e S. P. 145 di Ponte Naso Sinagra - Limari”

CUP: B17H19002230002 ===== CIG: 9029125DA6

## A) IMPORTO LAVORI

|                                                        |               |                     |                       |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| - Lavori                                               | €             | 1.980.455,16        |                       |
| - Costi aggiuntivi COVID 19 non soggetti a ribasso     | €             | 12.455,16           |                       |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | €             | 10.694,92           |                       |
| - Importo dei lavori netti a base d'asta               | €             | 1.957.305,08        |                       |
| - <b>Ribasso del</b>                                   | <b>32,45%</b> | <b>€ 635.145,50</b> |                       |
| - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta       | €             | 1.322.159,58        |                       |
| - Costi aggiuntivi COVID 19 non soggetti a ribasso     | €             | 12.455,16           |                       |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | €             | 10.694,92           |                       |
| - <b>Lavori appaltati -importo contrattuale</b>        | <b>€</b>      | <b>1.345.309,66</b> | <b>€ 1.345.309,66</b> |

## B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

|                                                           |          |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| - I.V.A. sui lavori 22%                                   | €        | 295.968,13        |                       |
| - Incentivi per funzioni tecniche 0,80 del 2%             | €        | 31.687,28         |                       |
| - Contributo A.N.A.C., imprevisti ed arrotondamento       | €        | 600,00            |                       |
| - Per forniture e servizi                                 | €        | 2.500,00          |                       |
| - Per Oneri di smaltimento compreso I.V.A.                | €        | 20.000,00         |                       |
| - Per prove di laboratorio                                | €        | 6.000,00          |                       |
| - Per Oneri Ente Verificatore                             | €        | 9.121,98          |                       |
| - Per Imprevisti 50%                                      | €        | 6.967,72          |                       |
| - <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b> | <b>€</b> | <b>372.845,11</b> | <b>€ 372.845,11</b>   |
| <b>Importo complessivo (A + B)</b>                        |          |                   | <b>€ 1.718.154,77</b> |

## C) ACCANTONAMENTO Somme Art. 26 D.L. 50/2022

|                              |          |                   |                     |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| - Economie di gara           | €        | 635.145,50        |                     |
| - 50% Imprevisti             | €        | 6.967,72          |                     |
| <b>Totale Accantonamento</b> | <b>€</b> | <b>642.113,22</b> | <b>€ 642.113,22</b> |

## D) ECONOMIE

|                                             |          |                   |                       |
|---------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| - I.V.A. su Ribasso d'asta                  | €        | 139.732,01        |                       |
| <b>Totale Economie</b>                      | <b>€</b> | <b>139.732,01</b> | <b>€ 139.732,01</b>   |
| <b>Totale Progetto Finanziato (A+B+C+D)</b> |          |                   | <b>€ 2.500.000,00</b> |

## E) AGGIORNAMENTO PREZZI D. L. 50/2022 (Vedi Calcolo allegato)

|                                                       |          |                     |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| <b>Maggiore importo Aggiornamento Prezzi</b>          | <b>€</b> | <b>1.031.115,20</b> |                       |
| - Riconoscimento del 90% del maggiore importo         | €        | 928.003,68          |                       |
| - I.V.A. 22% su maggiore importo Aggiornamento Prezzi | €        | 204.160,81          |                       |
| <b>Totale Aggiornamento Prezzi D. L. 50/2022</b>      | <b>€</b> | <b>1.132.164,49</b> | <b>€ 1.132.164,49</b> |

## F) ACCANTONAMENTO Somme art. 26 D. L. 50/2022

|                                         |          |                   |                     |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| - Economie di gara                      | €        | 635.145,50        |                     |
| - 50% degli Imprevisti                  | €        | 6.967,72          |                     |
|                                         | <b>€</b> | <b>642.113,22</b> | <b>€ 642.113,22</b> |
| <b>MAGGIORE SOMMA DETERMINATA (E-F)</b> |          |                   | <b>€ 490.051,27</b> |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Carmelo MANGANO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Rosario BONANNO)