



Città Metropolitana di Messina

3^a Direzione – Viabilità Metropolitana

APQ “Area Interna Nebrodi”- PO. FESR. 2014-2020 Delibera CIPE 52/2018

Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO STRADALE S.P. 160 di San Marco d’Alunzio. - AINEB 15 - CUP: B17H19002230002 ===== CIG: 9029125DA6

A) IMPORTO LAVORI

- Importo dei lavori netti a base d'asta	€	600.616,07	
- Ribasso del	33,4575%	€ 200.951,12	
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	399.664,95	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	16.383,93	
- Lavori appaltati	€	416.048,88	€ 416.048,88

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- I.V.A. sui lavori 22%	€	91.530,75	
- Incentivi per funzioni tecniche 0,80 del 2%	€	9.872,00	
- Contributo A.N.A.C., imprevisti ed arrotondamento	€	225,00	
- Per forniture e servizi	€	6.170,00	
- Per Oneri di smaltimento compreso I.V.A.	€	20.000,00	
- Per prove di laboratorio	€	4.000,00	
- Per Imprevisti 50%	€	2.262,50	
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	134.060,25	€ 134.060,25
Importo complessivo (A + B)			€ 550.109,13

C) ACCANTONAMENTO Somme Art. 26 D.L. 50/2022

- Economie di gara	€	200.951,12	
- 50% Imprevisti	€	2.262,50	
Totale Accantonamento	€	203.213,62	€ 203.213,62
Totale somma disponibili			€ 753.322,75

D) ECONOMIE

I.V.A. su Ribasso d'asta	€	44.209,25	€ 44.209,25
Totale Progetto Finanziato			€ 797.532,00

AGGIORNAMENTO PREZZI D. L. 50/2022 (Vedi Calcolo allegato)

- Riconoscimento del 90% del maggiore importo	€	215.635,60	
- I.V.A. 22% su maggiore importo Aggiornamento Prezzi	€	47.439,83	
Totale Aggiornamento Prezzi D. L. 50/2022	€	263.075,43	€ 263.075,43

ACCANTONAMENTO Somme Art. 26 D.L. 50/2022

€ 203.213,62

E) MAGGIORE SOMMA DETERMINATA

€ 59.861,81

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Carmelo MANGANO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Rosario BONANNO)