



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1973 del 15/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1821 del 17/05/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167" - Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane".

ANNUALITA' 2020 – COD. 00104.20.ME" - CUP: B57H2000067001 - CIG: 8893099175 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.M. MIT n. 123 del 19.03.2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16.12.2018, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad € 961.070,00 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 883 del 13.10.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** il progetto di cui alla presente risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP.;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 1001 del 10/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1178 del 21.10.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa CINQUEMANI GIANPEPPINO con sede in Via G. Fava, n° 14, 92026 - FAVARA (AG), che ha offerto un ribasso del 27,2317% con un importo contrattuale di € 184.643,42 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

QTE POST GARA				
A) LAVORI				
1)	a base d'asta			240.000,00 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza			10.000,00 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 27,2317% sulla voce A1)			65.356,08 -
5)	Importo netto dei lavori			184.643,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
01)	I. V. A. (22% di A5)			€ 40.621,66
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)			€ 5.000,00
04)	Oneri di conferimento in discarica			€ 10.000,00
04)	Per Assicurazione			€ 500,00
07)	Imprevisti e arrotondamento			€ 9.810,84
08)	Per contributo A.V.C.P.			€ 225,00
Sommano a disposizione				€ 66.157,50
Importo netto complessivo				€ 250.801,42
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto				
01)	detrazione del ribasso d'asta del 27,2317% sull'importo a base di gara			€ 65.356,08
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%			€ 14.378,34
				€ 79.734,42
Importo complessivo A) +B) +C) =				€ 330.535,84

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 02.12.2021 al n° di repertorio 14594 per l'importo di € 184.643,42 di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 09.12.2021 al n° 20221 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 14.01.2022;
- **CHE** durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza di un'estensione dell'intervento sulla S.P. 39, attraverso gli strumenti che il codice dei contratti permette, ed in particolare utilizzando parzialmente la percentuale di ribasso che l'impresa ha offerto in fase di gara, al fine di proseguire l'intervento, in direzione S.S. 114;
- **CHE** per tale variante numerose sono state le segnalazioni pervenute all'ufficio di D.L.; nell'occasione dell'inizio dei lavori sulla Sp. 39, si è riscontrato che le condizioni della sede stradale era particolarmente compromessa, rispetto a quanto rilevato durante le fasi progettuali, con presenza di buche anche particolarmente larghe e profonde, lesioni a ragnatela e assestamenti in alcuni punti con forti dislivelli, costituendo un forte pericolo per l'incolumità pubblica;
- **CHE**, le motivazioni di cui ai punti precedenti sono state meglio esplicitate dal D.L. nella Relazione sulle imprevedibilità e riscontrate positivamente dal RUP, nella Relazione sull'ammissibilità della variante, a seguito della quale è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 12.12.2022, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c) e commi 2 e 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con ulteriore impegno di somme da prelevare al Capitolo 7780 Bilancio 2023 per una differenza netta calcolata sul Q.T.E. post - gara, pari ad €. 79.734,42 I.V.A. compresa;

- **VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. Geom. C.G. Maggioloti, ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme, secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		312.513,70 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		9.998,71 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 27,2317% sulla voce A1)		85.102,79 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	237.409,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 52.230,12
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.450,25
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 3.232,96
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa		€ 16.987,89
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 93.126,22
		Importo netto complessivo	€ 330.535,84

VISTI:

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2023 denominato “Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC del 02/04/2019;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 12.12.2022 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167" - Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" – ANNUALITA' 2020 – COD. 00104.20.ME" - CUP: B57H20000650001 - CIG: 8893099175, per un importo complessivo netto di € 330.535,84 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		312.513,70 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		9.998,71 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 27,2317% sulla voce A1)		85.102,79 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	237.409,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 52.230,12
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.450,25
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 3.232,96
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa		€ 16.987,89
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 93.126,22
		Importo netto complessivo	€ 330.535,84

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 330.535,84 con un maggiore importo di € 79.734,42 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8893099175		CUP	B57H20000650001	
Creditore	CINQUEMANI GIANPEPPINO						

Causale	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167” - Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – ANNUALITA' 2020 – COD. 00104.20.ME” - CUP: B57H20000650001 - CIG: 8893099175		
Modalità	Bilancio 2023		
Imp./Prenot.		Importo	€ 79.734,42

IMPUTARE la spesa di € 79.734,42 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		2023

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 79.734,42

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI
 firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 12.12.2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167” - Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – ANNUALITA' 2020 – COD. 00104.20.ME” - CUP: B57H20000650001 - CIG: 8893099175, per un importo complessivo netto di € 330.535,84 secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		312.513,70 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		9.998,71 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 27,2317% sulla voce A1)		85.102,79 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	237.409,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 52.230,12
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.450,25
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 14.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 3.232,96
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa		€ 16.987,89
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 93.126,22
		Importo netto complessivo	€ 330.535,84

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 330.535,84 con un maggiore importo di € 79.734,42 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8893099175		CUP	B57H2000067001	
Creditore	CINQUEMANI GIANPEPPINO						
Causale	“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL P.V. CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. N. 1, 37, 39, 40, 45, 165 E 167” - Decreto n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – ANNUALITA' 2020 – COD. 00104.20.ME” - CUP: B57H20000650001-CIG: 8893099175						

Modalità	Bilancio 2023		
Imp./Prenot.		Importo	€ 79.734,42

IMPUTARE la spesa di € 79.734,42 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		2023

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 79.734,42

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n°3 del 28.03.2023, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente