



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
IPSI A DI BARCELLONA P.G.



LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEL' I.P.S.I.A.
FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIZIONE DELL' OPERA
REALIZZAZIONE PALESTRA

Progettazione

Architetto Vincenzo Salvatore Genovese
Architetto Salvatore Carbone

Direttore dei Lavori

Ing. Gaetano Antonazzo

Impresa esecutrice

Imprenet Cons.Stab.scarl

Aggiornato Prezzi ai sensi c. 2 art. 26
D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICA

Scala disegno

Elaborato: n° 01

Data: 25/11/2022

Approvazioni



Città Metropolitana di MESSINA

Comune di Barcellona P. G.

OGGETTO: “Lavori necessari per il completamento dell’I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. (ME) finalizzati alla piena fruibilità dell’opera”.

CIG: 89841746EB – CUP: B65D10000060002

DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE LAVORAZIONI

Per il reperimento delle risorse finanziarie secondo le modalità previste dal

D. Lgs n. 73 del 2021 art. 1-septies, comma 8 e s.m.i..

Calcolo del contributo economico, Decreto Aiuti “*caro materiali*”, ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 art.26 comma 2.

La Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, (cd. Decreto Aiuti) all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ha previsto, solo con riferimento ai lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate fino al 31 dicembre 2021, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’adozione dello “*..stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022...anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3*”

A tal fine, si è provveduto all’aggiornamento del progetto di variante adottando il Prezzario Unico Regionale LL.PP. Sicilia 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 pubblicato con Decreto n.17 /Gab. del 29.06.2022 dell’Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità, al fine di reperire le somme necessarie al completamento dell’intervento.

Di seguito il nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO (aggiornamento prezzi)

Lavori complessivi	€	1 114 233,21	
Lavori a base d'asta	€	1 093 456,94	
Ribasso d'asta 30,8120%	€	336 915,95	
Oneri sicurezza da P.S.C. DIRETTI (No a ribasso d'asta)	€		
Oneri sicurezza da P.S.C. SPECIALI (No a ribasso d'asta)	€	20 776,27	+
A) Importo complessivo lavori	€	777 317,26	€ 777 317,26
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Imprevisti su importo lavori (50%)	€	12 324,28	
2) Incentivi art. 113 L. 50/2016 (D.L. e collaudi - 2 %)	€	10 830,35	
3) Spese tecniche vedi allegato	€	90 380,25	
4) Spese tecniche per collaudi	€	26 269,97	
5) Spese di pubblicazione gara	€	0,00	
6) Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€	10 934,57	
7) IVA 22% Spese tecniche e collaudi	€	28 542,12	
8) IVA 10% sui lavori da eseguire	€	77 731,73	
9) Spese per competenze pratiche catastali UTE	€	16 241,94	
10) Somme per ulteriori espropriazioni accesso lato Messina	€	7 133,32	
11) Anac	€	600,00	
12) Organismo Paritetico Territoriale	€	33 691,60	
SOMMANO	€	314 680,12	€ 314 680,12
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1 091 997,38
C) Accantonamento Somme Art. 26 D.L. 50/2022			
1) Economie di gara	€	336 915,95	
2) 50% Imprevisti	€	6 162,14	
Totale Accantonamento	€	343 078,09	€ 343 078,09
D) Economie e nuovi impegni finanziari			
1) Economie I.V.A. su ribasso d'asta	€	33 691,60	
Totale Accantonamento	€	33 691,60	€ 33 691,60
E) Aggiornamento Prezzi DL 50/2022 (vedi Calcolo Allegato)			
1) Maggiore Somma Aggiornamento Prezzi	€	253 353,98	
2) IVA 10% su maggiore Somma Aggiornamento Prezzi	€	25 335,40	
TOTALE PROGETTO FINANZIATO	€	278 689,38	€ 278 689,38

Come sopra indicato, il nuovo impegno finanziario per completare l'intervento a seguito dell'aggiornamento prezzi eseguito con Prezzario regione Sicilia pubblicato con Decreto n.17 /Gab. del 29.06.2022 e s.m.i. sarà pari ad € 1'091'997,38+278'689,38= 1'370'686,76 con una **maggiore**

spesa di € 278'689,38 rispetto all'impegno complessivo determinato post gara con Determina Dirigenziale n. 410 del 12/04/2022 pari a € 1'091'977,38.

Le somme previste per legge di Accantonamento ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i. ammontano ad € 343'078,09.

Si allega Quadro Raffronto Prezzi con maggiorazioni.

Messina li 03/04/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Gaetano Antonazzo)

Il tecnico
B. Gaetano ANTONAZZO

A circular official stamp in blue ink from the Metropolitan Municipality of Messina. The text around the perimeter of the stamp reads "CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA". In the center of the stamp, the text "Il tecnico" and "B. Gaetano ANTONAZZO" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.