



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 3519 del 24/08/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3260 del 28/08/2023

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA  
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

**OGGETTO:** Decreto n. 123 del 19/03/2020 - Integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 - “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - Annualità 2021 - CUP: B17H20009250001 - CIG: 90439263D5 –  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E COMPENSAZIONE PREZZI**  
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PRTEMESSO:

- **CHE** con D.M. M.I.T. n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018, denominato “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l’annualità 2021 sono pari ad € 1.761.964,74 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** l’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina con parere n. 03 del 07/02/2022 ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di cui in oggetto, aggiornato al nuovo Prezziario Regionale LL.PP. anno 2022, per l’importo complessivo di € 587.321,58 di cui € 443.395,79 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 17.600,89 per oneri sicurezza e costi COVID ed € 126.324,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- **CHE** con D.D. n. 1596 del 30/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 587.321,58;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 628 del 14.06.2022, si è proceduto all’aggiudicazione efficace all’impresa I.CO.GE.M. S.r.l. con sede in Via Asmara, n° 1/C, 95124 – CATANIA, che ha offerto un ribasso del 32,5685% con un importo contrattuale di € 316.589,32 secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>QTE POST GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
1) a base d'asta		443.395,79 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		17.600,89 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 32,5685% sulla voce A1)		144.407,36 -
5) Importo netto dei lavori		<b>316.589,32</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 69.649,65
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)		€ 9.219,93
04) Oneri di conferimento in discarica		€ 15.000,00
05) Imprevisti e arrotondamento		€ 460,70
06) Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
<b>Somma a disposizione</b>		<b>€ 94.555,28</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 411.144,61</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01) detrazione del ribasso d'asta del 32,5685% sull'importo a base di gara		€ 144.407,36
02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 31.769,62
		<b>€ 176.176,98</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 587.321,58</b>

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 13.09.2022 al n° di repertorio 14632 per l'importo di € 316.589,32 di cui € 17.600,89 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 22.09.2022 al n° 15262 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 14.09.2022;
- **CHE** la variante di cui alla presente è stata richiesta espressamente dal D.L. con nota n° 3615 del 23.06.2023, facendo notare che durante il corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste in progetto, lavorazioni non prevedibili durante la fase progettuale, ed in particolare si è verificata la necessità di risanare una frattura in un muro in c.a. di contenimento a valle; in data 06/06/2023, si è constatato che si sono verificate circostanze che nel frattempo hanno visto aggravare le puntuali condizioni di dissesto; si è nel frattempo verificata la necessità di realizzare interventi di rifacimento della sede stradale, con la necessità di intervenire nelle zone dove i crolli laterali e le conseguenti deformazioni del manto stradale, creano nuove ed imprevedibili condizioni di pericolo per la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;
- **CHE** con nota n° 3907 del 03.07.2023 il R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI autorizzava la redazione della perizia di variante, e riconoscimento del caro materiali, constatata quindi l'oggettività ed imprevedibilità delle motivazioni descritte nella citata richiesta indicata al punto precedente;
- **CHE**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 17.07.2023, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. b e c) e comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con ulteriore impegno di somme da prelevare al Capitolo 7780 Bilancio 2023 per una differenza contrattuale netta derivante dal nuovo importo lavori in più, pari ad €. 92.613,26 I.V.A. compresa, oltre al riconoscimento del caro materiali, per un complessivo pari ad €. 176.176,97;
- **VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. Geom. Giovanni PINTO in data 17.07.2023 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

<b>QTE VARIANTE</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
1)	a base d'asta	555.314,63 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	18.044,85 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 32,5685% sulla voce A1)	180.857,65 -
5)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>392.501,83</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 86.350,40
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 9.219,93
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 24.107,59
04)	Per compensazione prezzi I.V.A. compresa	€ 74.916,83
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa	€ 0,00
06)	Per contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 194.819,75</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 587.321,58</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 32,5685% sull'importo a base di gara	€ 0,00
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 0,00
		<b>€ 0,00</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 587.321,58</b>

#### VISTI:

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2023 denominato “Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC del 02/04/2019;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

## PROPONE

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 17.07.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - Annualità 2021 - CUP: **B17H20009250001** - CIG: **90439263D5**, per un importo complessivo netto di € 587.321,58 secondo il seguente Q.T.E.:

<u>QTE VARIANTE</u>			
<b>A) LAVORI</b>			
1)	a base d'asta		555.314,63 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		18.044,85 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 32,5685% sulla voce A1)		180.857,65 -
5)	<b>TOTALE LAVORI</b>	Importo netto dei lavori	<b>392.501,83</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 86.350,40
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 9.219,93
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 24.107,59
04)	Per compensazione prezzi I.V.A. compresa		€ 74.916,83
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa		€ 0,00
06)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
<b>Sommano a disposizione</b>			<b>€ 194.819,75</b>
<b>Importo netto complessivo</b>			<b>€ 587.321,58</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>			
01)	Ribasso d'asta residuo del 32,5685% sull'importo a base di gara		€ 0,00
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 0,00
			<b>€ 0,00</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>			<b>€ 587.321,58</b>

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 587.321,58 con un maggiore importo di € 176.176,97 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	CIG: 90439263D5	CUP	CUP: B17H20009250001		
Creditore	ICOGEM S.R.L.						
Causale	relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - Annualità 2021						
Modalità	Bilancio 2023						

Imp./Prenot.		Importo	€ 176.176,97
--------------	--	---------	--------------

**IMPUTARE** la spesa di € 176.176,97 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 176.176,97

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 176.176,97

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio e del Procedimento**  
*Ing. Giovanni LENTINI*  
*firmato digitalmente*

### LA DIRIGENTE REGGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

### DETERMINA

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 17.07.2023 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro" - Annualità 2021 - CUP:

**B17H20009250001 - CIG: 90439263D5**, per un importo complessivo netto di € 587.321,58 secondo il seguente Q.T.E.:

		<b>QTE VARIANTE</b>			
<b>A) LAVORI</b>					
1)	a base d'asta			555.314,63	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza			18.044,85	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 32,5685% sulla voce A1)			180.857,65	-
5)	<b>TOTALE LAVORI</b>	Importo netto dei lavori		<b>392.501,83</b>	
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>					
01)	I. V. A. (22% di A5)			€ 86.350,40	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)			€ 9.219,93	
03)	Oneri di conferimento in discarica			€ 24.107,59	
04)	Per compensazione prezzi I.V.A. compresa			€ 74.916,83	
05)	Lavori in economia I.V.A. compresa			€ 0,00	
06)	Per contributo A.V.C.P.			€ 225,00	
			<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 194.819,75</b>	
		<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 587.321,58</b>	
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>					
01)	Ribasso d'asta residuo del 32,5685% sull'importo a base di gara			€ 0,00	
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%			€ 0,00	
				<b>€ 0,00</b>	
		<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 587.321,58</b>	

**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 587.321,58 con un maggiore importo di € 176.176,97 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	CIG: 90439263D5	CUP	CUP: B17H20009250001		
Creditore	ICOGEM S.R.L.						
Causale	relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - Annualità 2021						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 176.176,97				

**IMPUTARE** la spesa di € 176.176,97 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 176.176,97

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 176.176,97

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DARE ATTO CHE:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - e-mail: [g.lentini@cittametropolitana.me.it](mailto:g.lentini@cittametropolitana.me.it), - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**  
**Ing. Anna CHIOFALO**  
*firmato digitalmente*