



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4613 del 03/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4317 del 07/11/2023

Direzione: IV "Edilizia Metropolitana e Istruzione"

Servizio: Edilizia

Oggetto: Lavori di adeguamento per il risparmio energetico da eseguire nella centrale termica ubicata nell'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" nel Comune di Milazzo (ME). Codice Edificio: 0830493259

CUP: B54D22003510003

CIG: 9545657D57

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria degli edifici di proprietà e dei servizi occorrenti per il loro funzionamento;

CHE, in attuazione a quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di affidamento di servizi e particolarmente dalla Legge Regionale n.7/02, dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e da tutti gli altri D.M., gli stessi proprietari devono provvedere alla manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento);

CHE per quanto sopra il Tecnico Responsabile ha redatto il progetto esecutivo quantificando i lavori da effettuare in € 149.993,00 compresi oneri di sicurezza per € 2.600,00 oltre IVA, giusto Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente;

CHE con D.D. n. 1848 del 30/12/2022 si è proceduto all'affidamento diretto dei "Lavori di adeguamento per il risparmio energetico da eseguire nella centrale termica ubicata nell'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" nel Comune di Milazzo (ME). - Codice Edificio 0830493259" alla ditta MG IMPIANTI SRL, con sede legale in Brolo (ME), Via Santa Barbara civ. 4/B – P.IVA 02954820839, per un importo contrattuale netto di € 112.113,00, al netto del ribasso d'asta del 25,70%, di cui € 109.513,00 per lavori ed € 2.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA del 22%;

CHE con la stessa determina è stata impegnata la somma complessiva occorrente pari ad € 163.786,40 al cap. 7411, impegno n. 2154 30/12/2022;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, per cause imprevedute ed imprevedibili, è stata riscontrata la necessità di sostituire anche la tubazione di adduzione principale dell'edificio di recente costruzione, che hanno determinato l'esecuzione di alcuni interventi non compresi nel contratto principale;

CHE, pertanto, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 125.173,75 al netto del ribasso del 25,7000%, comprensivi degli oneri per la sicurezza per un importo di € 2.639,60, oltre I.V.A;

CHE tale variante trova copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 163.786,40 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con Determinazione Dirigenziale n. 1848 del 30/12/20220, pertanto non necessita di ulteriori finanziamenti;

CHE il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva di che trattasi, verbale validazione n.06/2023 del 04/09/2023;

VISTA la perizia di variante e suppletiva completa di nuovo quadro economico di spesa, per l'importo complessivo di € 163.786,40 di cui € 125.173,75 per lavori al netto del ribasso del 25,7000% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.639,60, ed € 38.612,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 25,7000% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di cui sopra, che non comporta alcun maggiore impegno di spesa rispetto a quello già assunto;

VISTI :

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, relativa ai "*Lavori di adeguamento per il risparmio energetico da eseguire nella centrale termica ubicata nell'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" nel Comune di Milazzo (ME). - Codice Edificio 0830493259*" per un importo complessivo di € 163.786,40 di cui € 125.173,75 per lavori al netto del ribasso del 25,7000% compresi oneri di sicurezza pari ad € 2.639,60, ed € 38.612,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 25,7000%, per un importo suppletivo dei lavori al netto di € 13.060,75;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Responsabile dell'Istruttoria
f.to I.A. GUGGINO Sebastiana

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, relativa ai “Lavori di adeguamento per il risparmio energetico da eseguire nella centrale termica ubicata nell'edificio scolastico “G.B. Impallomeni” nel Comune di Milazzo (ME). - Codice Edificio 0830493259” per un importo complessivo di € 163.786,40 di cui € 125.173,75 per lavori al netto del ribasso del 25,7000% compresi oneri di sicurezza pari ad € 2.639,60, ed € 38.612,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale e di accettare i nuovi prezzi che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 25,7000%, per un importo suppletivo dei lavori al netto di € 13.060,75;

APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto il maggior importo netto dei lavori determinato dalla perizia di variante e suppletiva sarà fronteggiato attingendo dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell'Ente”;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.; la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo Sebastiana Guggino, tel. 0907761283 email: l.guggino@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente

allegati:

- **Relazione Perizia di variante e suppletiva;**
- **Schema di atto di sottomissione;**
- **Nuovo Quadro Economico di spesa.**