



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 924 del 27/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 791 del 29/02/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese”.

CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI\_1\_19033

**IMPRESA:** Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

**Approvazione della Perizia di Assestamento somme finale in diminuzione.**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

**CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

**CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi € 25.278.076,85;

**CHE** con D. D. n° 334 del 31/03/2017, rettificata con D.D. n° 31 del 19/01/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonino Sciutteri;

**CHE** il Progetto dei “lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese”, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana, per l'importo complessivo di € 4.550.000,00, è stato approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 593 del 08/05/2018 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;

**CHE** con D.D. n° 1152 del 01/12/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile con sede legale in Roma – Via degli Scipioni, 153 – P.I. 08066951008 con il ribasso del 26,734% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 2.533.409,29 (Euro duemilionicinquecentotrentatremilaquattrocentonove/29) di cui €. 150.748,33 per oneri di sicurezza;

**CHE** in data 11/02/2021 sono stati consegnati i lavori;

**CHE** in data 18/02/2021 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14552;

**CHE** con D.D. n° 668 del 24/02/2023 è stato aggiornato il Q.T.E. per prevedere le somme relative al pagamento delle compensazioni anno 2021 (1° e 2° semestre) rimodulando le somme a disposizione precedentemente impegnate;

**CHE** per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, e per il quale il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26, con Determina Dirigenziale n° 3748 del 02/10/2023 sono state impegnate le maggiori somme derivanti dal Ribasso d'Asta, previa autorizzazione dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, trasmessa con nota protocollo n. 34449 del 01/08/2023, approvando il Q.T.E. rimodulato come segue:

**A - LAVORI A MISURA**

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	3.430.115,24
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	150.748,33
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	3.279.366,91
A.4 - Ribasso d'asta del 26,734%	€	876.705,95
Importo di contratto	€	2.553.409,29

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 - IVA 22%	€	561.750,04
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	129.964,76
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	54.419,13
B.5 - Indagini di laboratorio	€	15.000,00
B.6 - Compensazioni D.L. 73/21 (1° e 2° semestre) + I.V.A. 22%	€	128.219,54
B.7 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	1.069.581,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.959.534,73
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO	€	4.512.944,02

**CHE** per fronteggiare tale riconoscimento si è reso necessario utilizzare oltre le economie da ribasso d'asta una parte delle somme a disposizione ed inoltre anche parte delle somme derivanti da minori lavori e dai minori costi per la sicurezza che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni del POS;

**CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

**CHE** pertanto occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare completa copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

**CHE** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;

**CHE** per le motivazioni di cui sopra, il Direttore dei Lavori, ha redatto una Perizia di "Assestamento Somme finale in diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016, approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 41 del 28/11/2023 per un importo complessivo di € 4.512.944,02 di cui € 2.455.815,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,7340%, comprensivi di € 72.512,18 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 2.037.600,78 per

somme a disposizione dell'Amm/ne il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

A - LAVORI A MISURA		
A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	3.325.457,83
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	72.512,18
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	3.252.945,65
A.4 - Ribasso d'asta del 26,734%	€	869.642,49
Importo di contratto	€	<u>2.455.815,34</u>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€	540.279,37
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	48.041,16
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	54.419,13
B.5 - Indagini di laboratorio	€	9.897,93
B.6 - Compensazioni D.L. 73/21 (1° e 2° semestre) + I.V.A. 22%	€	128.219,54
B.7 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	1.249.590,84
B.8 - Compensazione per conferimento oneri in discarica compr. IVA	€	6.552,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>2.037.600,78</u>
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO	€	<u>4.493.416,12</u>
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie derivanti da minor costi	€	<u>19.527,90</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	<u>4.512.944,02</u>

**CHE** l'entità della perizia di non comporta una variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro economico di cui sopra che comporta una diminuzione dell'importo netto contrattuale di € 97.593,95 in diminuzione rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

**VISTI :**

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

**PROPONE**

**APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA**, la perizia di "Assestamento Somme finale in diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016, dei "lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese", approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 41 del 28/11/2023 per un importo complessivo di € 4.512.944,02 di cui € 2.455.815,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,7340%, comprensivi di € 72.512,18 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 2.037.600,78 per somme a disposizione dell'Amm./ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei

prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale in diminuzione" sotto riportato:

**A - LAVORI A MISURA**

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	3.325.457,83
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	72.512,18
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	3.252.945,65
A.4 - Ribasso d'asta del 26,734%	€	869.642,49
Importo di contratto	€	2.455.815,34

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 - IVA 22%	€	540.279,37
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	48.041,16
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	54.419,13
B.5 - Indagini di laboratorio	€	9.897,93
B.6 - Compensazioni D.L. 73/21 (1° e 2° semestre) + I.V.A. 22%	€	128.219,54
B.7 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	1.249.590,84
B.8 - Compensazione per conferimento oneri in discarica compr. IVA	€	6.552,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2.037.600,78

Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO € 4.493.416,12

**C - ECONOMIE**

C.1 - Economie derivanti da minor costi	€	19.527,90
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	4.512.944,02

**DARE ATTO CHE:**

- la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia - Bilancio della Regione Siciliana;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Antonino SCIUTTERI**  
(firmato digitalmente)

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

**Per quanto in premessa di:**

**APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA**, la perizia di "Assestamento Somme finale in diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016, dei "lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese", approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 41 del 28/11/2023 per un importo complessivo di € 4.512.944,02 di cui € 2.455.815,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,7340%,

comprensivi di € 72.512,18 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 2.037.600,78 per somme a disposizione dell'Amm./ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

**APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale in diminuzione" sotto riportato:

**A - LAVORI A MISURA**

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	3.325.457,83
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	72.512,18
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	3.252.945,65
A.4 - Ribasso d'asta del 26,734%	€	869.642,49
Importo di contratto	€	2.455.815,34

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 - IVA 22%	€	540.279,37
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	48.041,16
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	54.419,13
B.5 - Indagini di laboratorio	€	9.897,93
B.6 - Compensazioni D.L. 73/21 (1° e 2° semestre) + I.V.A. 22%	€	128.219,54
B.7 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	1.249.590,84
B.8 - Compensazione per conferimento oneri in discarica compr. IVA	€	6.552,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	2.037.600,78

Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO € 4.493.416,12

**C - ECONOMIE**

C.1 - Economie derivanti da minor costi	€	19.527,90
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	<b>4.512.944,02</b>

**DARE ATTO CHE:**

- le somme per il progetto trovano copertura finanziaria al cap. 6231 bilancio 2024;
- il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

**DARE ATTO:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Scutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: [a.scutteri@cittametropolitana.me.it](mailto:a.scutteri@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Biagio PRIVITERA**  
(firmato digitalmente)