



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1122 del 07/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1030 del 12/03/2024

**Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA**

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144" (Annualità 2022). D.M. M.T. n.49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane".

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (ai sensi art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016)**  
**CUP: B97H18004410001 CIG: 9432294F3B**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

**-CHE** il progetto esecutivo relativo al "*Progetto di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144 (Annualità 2022)*" redatto dall'Ing. A. Scutteri e dai geom. F. Magno e M. Quarto, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1015 del 21.09.2022, e divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, per l'importo complessivo di euro 937.600,00

**-CHE** con determina n.54 del 12.01.2023 il Dirigente ha approvato ai sensi dell'art. 32 comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale di gara del 27.09.2022, all'impresa "GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Mussomeli (CL), offerente un ribasso del 34,8989%;

**-CHE** i lavori vennero consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 19.04.2023 per essere ultimati il 20.11.2023;

**-CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 15.06.2023, al n.14641 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 450.627,37 di cui € 436.177,37 al netto del ribasso del 34,8989% ed € 14.450,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

**CHE** è stata concessa dal Rup, a seguito richiesta avanzata dall'impresa con pec del 31/10/2023, una proroga di giorni 90 (novanta) portando l'ultimazione dei lavori al 18/02/2024;

-**CHE** durante il corso dei lavori si è inoltre riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto principale, disposte dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, inserendo n° 4 Nuovi Prezzi unitari mediante la redazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1, sottoscritto in data 04/08/2023;

-**CHE** inoltre si è riscontrata la necessità di inserire lavorazioni, non previste nel progetto originario, ma necessarie a garantire un maggiore livello di sicurezza e di percorribilità delle arterie stradali inserite nel progetto con la posa di conglomerato bituminoso (tappetino) e ulteriore barriera di sicurezza.

-**CHE** a tal uopo, il Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri ha redatto in data 01.12.2023 (ai sensi art.106 comma 2 del DLgs 50/2016) una perizia di Variante e Suppletiva sempre all'interno delle somme autorizzate e utilizzando i minori costi per la sicurezza relativi al cantiere in oggetto, che in ogni caso erano conformi alle disposizioni del POS, e le somme a disposizione non utilizzate come riporta il seguente quadro economico:

**A - LAVORI A BASE D'ASTA**

<b>A.1)</b> -Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	777 500,00	
<b>A.2)</b> -Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00	
<b>A.3)</b> - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	769 600,00	
<b>A.4)</b> - Ribasso contrattuale del 34,8989%	€	268 581,93	
<i>Importo lavori al netto</i>	€	501 018,07	
Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00	
	<b>€</b>	<b>508 918,07</b>	

**IMPORTO DI CONTRATTO**

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

<b>B.1)</b> - IVA 22%	€	111 961,98	
<b>B.2)</b> - spese per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
<b>B.3)</b> - spese per oneri conferimento in discarica	€	6 000,00	
<b>B.4)</b> - spese tecniche (2%)	€	13 689,00	
<b>B.5)</b> - Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali indagini Geognostiche e collaudi	€	11 392,34	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	143 418,32	<b>€ 143 418,32</b>

**C - ECONOMIE DI RIBASSO:**

<b>C.1)</b> - Ribasso d'asta	€	233 822,63	
<b>C.2)</b> - I.V.A. su ribasso d'asta	€	51 440,98	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	285 263,61	<b>€ 285 263,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>			<b>€ 937 600,00</b>

**CONSIDERATO:**

- **CHE** alcuni lavori non contemplati dal progetto originario ma necessari a garantire un maggiore livello di sicurezza e di percorribilità delle arterie stradali sono stati inseriti nel progetto, ai sensi all'art. 106 comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio specificate nella Relazione Tecnica della succitata Perizia di Variante;

- **CHE** i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa "GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L." esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 508.918,07 comprensivo degli Oneri per la

Sicurezza, pari a € 7.900,00 con un aumento dell'importo contrattuale di € **58.918,07** pari al **12,94%** in più dell'importo contrattuale;

- **CHE** la perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 42 del 04.12.2023;

- **CHE** le opere rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

**RITENUTO** di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva del Progetto dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144 (Annualità 2022)"* per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 508.918,07 per lavori, comprensivi di € 7.900,00 per Costi Speciali per la Sicurezza, € 143.418,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 285.263,61 per economie di ribasso;

**VISTI:**

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**PROPONE**

**Per quanto in premessa di:**

**APPROVARE** in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori Ing. Antonino Sciutteri relativa ai *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144 (Annualità 2022)"* )" per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 508.918,07 per lavori, comprensivi di € 7.900,00 per Costi Speciali per la Sicurezza, € 143.418,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 285.263,61 per economie di ribasso come da seguente quadro economico:

**A - LAVORI A BASE D'ASTA**

A.1)-Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	777 500,00
A.2)-Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	769 600,00
A.4) - Ribasso contrattuale del 34,8989%	€	268 581,93
<i>Importo lavori al netto</i>	€	501 018,07
Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	€	<b>508 918,07</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) - IVA 22%	€	111 961,98
B.2) - spese per contributo A.N.A.C.	€	375,00
B.3) - spese per oneri conferimento in discarica	€	6 000,00
B.4) - spese tecniche (2%)	€	13 689,00
B.5)- Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali indagini Geognostiche e collaudi	€	11 392,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	143 418,32
	€	<b>143 418,32</b>

**C - ECONOMIE DI RIBASSO:**

C.1)- Ribasso d'asta	€	233 822,63
C.2)- I.V.A. su ribasso d'asta	€	51 440,98
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	285 263,61
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€	<b>937 600,00</b>

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale-Eolie Ing. Anna CHIOFALO;

**DARE ATTO** che l'esecuzione dei lavori suppletivi sono stati ultimati nei termini previsti;

**DARE ATTO CHE** le somme sono state impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 1853 del 30/12/2022 sul cap. 7780 - impegno n. 2165 del 30/12/2022-Esercizio 2022;

**DARE ATTO:**

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge N°190 del 06.11.2012 in capo al RUP e al dirigente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Anna CHIOFALO*

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

## DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori Ing. Antonino Sciutteri relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 122-135/C-140-139-144 (Annualità 2022)" per un importo complessivo di € 937.600,00 di cui € 508.918,07 per lavori, comprensivi di € 7.900,00 per Costi Speciali per la Sicurezza, € 143.418,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre € 285.263,61 per economie di ribasso come da seguente quadro economico:

### A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1)-Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	777 500,00
A.2)-Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	769 600,00
A.4) - Ribasso contrattuale del 34,8989%	€	268 581,93
<i>Importo lavori al netto</i>	€	501 018,07
Costi Speciali per la Sicurezza	€	7 900,00
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>€</b>	<b>508 918,07</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	111 961,98	
B.2) - spese per contributo A.N.A.C.	€	375,00	
B.3) - spese per oneri conferimento in discarica	€	6 000,00	
B.4) - spese tecniche (2%)	€	13 689,00	
B.5)- Per eventuali prove materiali extra Capitolato ed eventuali indagini Geognostiche e collaudi	€	11 392,34	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	143 418,32	<b>€ 143 418,32</b>

### C - ECONOMIE DI RIBASSO:

C.1)- Ribasso d'asta	€	233 822,63	
C.2)- I.V.A. su ribasso d'asta	€	51 440,98	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	285 263,61	<b>€ 285 263,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>			<b>€ 937 600,00</b>

DARE ATTO che l'esecuzione dei lavori suppletivi sono stati ultimati nei termini previsti;

DARE ATTO CHE le somme sono state impegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 1853 del 30/12/2022 sul cap. 7780 - impegno n. 2165 del 30/12/2022-Esercizio 2022;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e dello scrivente Dirigente, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale-Eolie Ing. Anna CHIOFALO. Recapiti 090/7761263 email: [a.chiofalo@cittametropolitana.me.it](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

**IL DIRIGENTE**  
*Dott. Biagio PRIVITERA*  
Firmato digitalmente