



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2516 del 06/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2371 del 12/06/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: Progettazione Stradale zona omogenea Nebrodi

OGGETTO: D.M. n. 49 del 16/02/2018 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane - "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 112 – 112 ter - 115. (Annualità 2021)".

Approvazione della Perizia di Assestamento somme finale.

Importo complessivo: € 837.820,84

CUP: B67H1800554001

CIG: 8937168059

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;

CHE le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2021 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiarie dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE con Determina Dirigenziale n. 503 del 26/05/2021 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;

CHE con Determina a contrarre n. 1085 del 06/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE la migliore offerta è risultata quella dell'Impresa Costruzioni Ambientali s.r.l., che ha offerto il ribasso del 25,1212% sull'importo a base d'asta;

VISTA la D. D. n. 1403 del 30/11/2021 con cui si è proceduto ad approvare il Q.T.E. rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 654.194,16, IVA compresa, e ad affidare all'Impresa Costruzioni Ambientali s.r.l., i Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 112 – 112 ter - 115. (Annualità 2021)";

CONSIDERATO CHE la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 147 bis, c. 1, e 153, c. 5, del TUEL;

VISTO il contratto stipulato in data 27/01/2022 al n° di repertorio 14605;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 17/01/2022;

CHE per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, per il quale il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26, con Determina Dirigenziale n° 1554 del 15/12/2022 sono state impegnate le maggiori somme derivanti dal Ribasso d'Asta, approvando il Q.T.E. rimodulato;

CHE per fronteggiare tale riconoscimento si è reso necessario utilizzare oltre le economie da ribasso d'asta una parte delle somme a disposizione (imprevisti, ecc.);

CHE le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

CHE la somma necessaria al progetto di cui in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7780 (imp. n. 1543 del 25/11/2021), giusta D.D. n. 1403 del 30/11/2021 con codice di imputazione nel bilancio n° 10.05-2.02.01.09.012;

CHE il Direttore dei Lavori, pertanto, ha redatto ed approvato ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, con parere n. 54 del 21/12/2023 una Perizia di Assestamento Somme di € 458.866,62 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 12.403,20 di costi irriducibili per la sicurezza, secondo il seguente Q.T.E.:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	608.651,30
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	12.403,20
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	596.248,10
A.4 - Ribasso d'asta del 25,1212%	€	149.784,68
Importo di contratto	€	458.866,62

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	100.950,66
B.2 - versamento ANAC	€	375,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	2.249,68
B.4 - Spese tecniche	€	12.232,00
B.10 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	241.309,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	357.116,83
Importo totale	€	815.983,45

C - ECONOMIE

C.1 - Economie derivanti da minori costi	€	21.837,39
Importo totale dei lavori	€	837.820,84

- **CHE** l'entità della perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, in capo al Dirigente e al Responsabile Unico del Procedimento, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa di:

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA, la perizia di "Assestamento Somme finale" ai sensi dell'ex art. 106 comma 1 lettera e) del D Lgs. 50/2016, dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 112 – 112 ter - 115. (Annualità 2021)", approvata in linea tecnica dal Direttore dei lavori con parere n. 54 del 21/12/2023 per un importo complessivo di € 837.820,84 di cui € 458.866,62 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1212%, comprensivi di € 12.403,20 per costi irriducibili per l'attuazione

dei piani di sicurezza, € 357.116,83 per somme a disposizione dell'Amm./ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale" sotto riportato:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	608.651,30
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	12.403,20
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	596.248,10
A.4 - Ribasso d'asta del 25,1212%	€	149.784,68
Importo di contratto	€	458.866,62

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	100.950,66
B.2 - versamento ANAC	€	375,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	2.249,68
B.4 - Spese tecniche	€	12.232,00
B.10 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	241.309,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	357.116,83
Importo totale	€	815.983,45

C - ECONOMIE

C.1 - Economie derivanti da minori costi	€	21.837,39
Importo totale dei lavori	€	837.820,84

DARE ATTO CHE:

- l'entità della perizia non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
- la somma necessaria al progetto di cui in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7780 (imp. n. 1543 del 25/11/2021), giusta D.D. n. 1403 del 30/11/2021 con codice di imputazione nel bilancio n° 10.05-2.02.01.09.012;
- sulla fattura è annotata la dicitura: "l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco ORSI
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA, la perizia di "Assestamento Somme finale" ai sensi dell'ex art. 106 comma 1 lettera e) del D Lgs. 50/2016, dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 112 – 112 ter - 115. (Annualità 2021)", approvata in linea tecnica dal Direttore dei lavori con parere n. 54 del 21/12/2023 per un importo complessivo di € 837.820,84 di cui € 458.866,62 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,1212%, comprensivi di € 12.403,20 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 357.116,83 per somme a disposizione dell'Amm./ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale" sotto riportato:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	608.651,30
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	12.403,20
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	596.248,10
A.4 - Ribasso d'asta del 25,1212%	€	149.784,68
Importo di contratto	€	458.866,62

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	100.950,66
B.2 - versamento ANAC	€	375,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	2.249,68
B.4 - Spese tecniche	€	12.232,00
B.10 - Compensazioni costo materiali anno 2022	€	241.309,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	357.116,83
Importo totale	€	815.983,45

C - ECONOMIE

C.1 - Economie derivanti da minori costi	€	21.837,39
Importo totale dei lavori	€	837.820,84

DARE ATTO CHE:

- l'entità della perizia non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
- la somma necessaria al progetto di cui in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7780 (imp. n. 1543 del 25/11/2021), giusta D.D. n. 1403 del 30/11/2021 con codice di imputazione nel bilancio n° 10.05-2.02.01.09.012;
- sulla fattura è annotata la dicitura: "l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi Arch. Francesco ORSI. Recapiti 090/7761290 email: f.orsi@cittametropolitana.me.it - P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE

Dott. Biagio PRIVITERA

(firmato digitalmente)