



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 3027 del 05/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2774 del 05/07/2024

## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA MESSINA JONICA ALCANTARA

**OGGETTO:** Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II. per i "Lavori di manutenzione ordinaria/pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona Omogenea Messina-Jonica-Alcantara – C.U.P.: B46G23000230003 – C.I.G.: 9941999D1B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RUP

#### PREMESSO:

- **CHE** gli Enti Territoriali intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;
- **CHE** la Città Metropolitana di Messina, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione delle strade provinciali e delle strade a penetrazione agricola, ricadenti nella Zona Omogenea Jonica Alcantara, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione per fare fronte, nel corso della vigenza dell'accordo - pari ad un anno - ad una pluralità di interventi che si dovessero rendere necessari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza che, a causa di eventi imprevedibili, possono peggiorare mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti delle strade;
- **CHE** con Disposizione n. 379/3 del 22/06/2023, il Geom. Carmelo Gaetano Maggioloti è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 2564 del 30/06/2023 è stato approvato il progetto per l'accordo quadro dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 1.270.000,00 di cui 950.000,00 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, € 50.000,00 per costi sicurezza, non soggetti al ribasso ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stata stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con sorteggio casuale pesato effettuato sul portale delle gare telematiche il giorno 30/06/2023 sono stati individuati n. 10 Operatori Economici, invitati a presentare offerta;
- **CHE** dal Verbale di Gara n.1 del 13/07/2023 l'offerta più bassa è risultata essere quella della Ditta Messina Noleggi S.r.l. che ha offerto il ribasso del 31,3690% per un importo di € 906.433,29 comprensivo di € 50.000,00 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 3350 del 31/08/2023 (impegno n° 630 del 31.08.2023) sono state impegnate le somme relative ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 906.433,29 IVA e somme

a disposizione comprese (codice di imputazione bilancio 9-2-1-3.2.99.999);

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 3350 del 31.08.2023, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa MESSINA NOLEGGI S.r.l., con sede in SS.114 Km. 9,200 Mili Moleti, MESSINA, che ha offerto un ribasso del 31,3690% con un importo contrattuale di €. 701.994,50;
- **CHE** il contratto è stato stipulato;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 25/07/2023;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n° 2443 del 26.06.2023, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa MESSINA NOLEGGI S.r.l., con sede in SS.114 Km. 9,200 Mili Moleti, MESSINA, che ha offerto un ribasso del 31,3690% con un importo contrattuale di €. 701.994,50, secondo il seguente Q.T.E. post gara:

<b>QTE POST GARA</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
01)	a base d'asta	950.000,00 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza	50.000,00 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3690% sulla voce A1)	298.005,50 -
04)	Importo netto dei lavori	<b>701.994,50</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 154.438,79
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 20.000,00
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 19.400,00
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 204.438,79</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 906.433,29</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	detrazione del ribasso d'asta del 31,3690 % sull'importo a base di gara	€ 298.005,50
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 65.561,21
		<b>€ 363.566,71</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 1.270.000,00</b>

- **CHE** con nota prot. 4482/24 del 01/02/2024 l'impresa Messina Noleggi S.r.l., comunicava la variazione della ragione sociale da "Messina Noleggi S.r.l." a "Edilav S.r.l." con decorrenza dal 03/01/2024;
- **CHE** in data 12.03.2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 14660 registrato a Messina in data 12.03.2024 al n° 4039 Serie 1T, per l'importo di € 807.031,58 di cui € 50.000,00 per oneri per la sicurezza;

**DATO ATTO:**

- **CHE** la presente variante in corso d'opera è composta utilizzando parte delle somme relative al ribasso d'asta e agli imprevisti del progetto principale, sulla base delle somme computate non si è determinato alcun aumento della spesa prevista nel quadro economico originario, pari ad € 1.270.000,00, stabilito nella determinazione n. 2564 del 30.06.2023, pertanto, il costo degli interventi e delle variazioni indicate è annoverato tra le somme complessive del progetto esecutivo, quindi non necessitano ulteriori finanziamenti, oltre a quello originario.

La variante è redatta ai sensi dell'art. 106 comma comma 1, lett. c) e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, non alterando e mantenendone la medesima natura dello stesso.

Nel caso specifico i lavori di variante ammontano a € 807.031,58 netti, in quanto le lavorazioni supplementari sono pari a € 105.037,08 netti e portano ad un aumento percentuale dell'importo di contratto del 14,9627%.

Rilevata la necessità di provvedere, anche alla prevenzione degli incendi lungo le Strade Provinciali in particolare nel periodo estate/autunno dove il rischio è massimo (vedi nota Prefettura Marzo/2024);

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano lungo le SS.PP., provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio paesaggistico, all'assetto idrogeologico del territorio della Città Metropolitana, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, pertanto le lavorazioni supplementari rese necessarie a garantire un maggiore livello di sicurezza e di percorribilità delle arterie stradali, che sono state inserite nella presente variante, riguardano esclusivamente maggiori quantità degli articoli già previsti nel progetto originario, lavorazioni di seguito elencate:

1. Lavori con l'ausilio di Escavatore da kw 122 intercambiabile con martellone;
  2. Lavorazioni con Trincia larghezza 90-110 cm montata su escavatore CV 120 -150;
  3. Esecuzioni con uso di Pala cingolata o gommata di potenza oltre kw 122, provvista di braccio intercambiabile
  4. escavatore;
  5. Utilizzo di Autocarro da q. 75;
  6. Lavorazioni con ausilio di Decespugliatore;
  7. Utilizzo di Autocarro dotato di cestello elevabile da 18,00 a 28,00 m.;
  8. Motosega;
  9. Operaio Comune;
  10. Operaio Qualificato;
  11. Operaio Specializzato;
- **CHE**, per le motivazioni di cui ai punti precedenti è stata quindi redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 24.06.2024, una perizia di variante di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, senza snaturarne la natura, così come prevista dall'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. b), nonché comma 7 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii. con un ulteriore impegno di somme già impegnate al Capitolo 3839 Bilancio 2024, pari ad €. 123.566,71 oneri compresi;

**VISTA** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 24.06.2024 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

<b>QTE VARIANTE</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
01)	a base d'asta	1.103.046,12 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza	50.000,00 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3690% sulla voce A1)	346.014,54 -
04)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>807.031,58</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 177.546,95
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 23.060,92
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 17.080,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 4.680,55
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
<b>Sommano a disposizione</b>		<b>€ 222.968,42</b>
<b>Importo netto complessivo</b>		<b>€ 1.030.000,00</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 31,3690 % sull'importo a base di gara	€ 196.721,31
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%	€ 43.278,69
		<b>€ 240.000,00</b>
<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>		<b>€ 1.270.000,00</b>

**VISTI:**

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste dal Capitolo 3839 bilancio 2024 di finanziamento del progetto;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con la Legge n. 120 del 11/09/2020;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

### PROPONE

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 24.06.2024 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai *Lavori di manutenzione ordinaria/pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona Omogenea Messina Jonica-Alcantara – C.U.P.: B46G23000230003 – C.I.G.: 9941999D1B*, per un importo complessivo netto di € 1.030.000,00, secondo il seguente Q.T.E.:

<b>QTE VARIANTE</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
01)	a base d'asta	1.103.046,12 +
02)	per oneri irriducibili per la sicurezza	50.000,00 +
03)	deduzione del ribasso d'asta del 31,3690% sulla voce A1)	346.014,54 -
04)	<b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori	<b>807.031,58</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 177.546,95
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 23.060,92
03)	Oneri di conferimento in discarica	€ 17.080,00
04)	Imprevisti e arrotondamento	€ 4.680,55
05)	Per contributo A.V.C.P.	€ 600,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 222.968,42</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.030.000,00</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01)	Ribasso d'asta residuo del 31,3690 % sull'importo a base di gara	€ 196.721,31
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%	€ 43.278,69
		<b>€ 240.000,00</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.270.000,00</b>

**APPROVARE** lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall’impresa per accettazione all’atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 1.030.000,00 con un maggiore importo di €. 123.566,71 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2.99.999
Cap.	3839	Descrizione	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				
SIOPE	1332	CIG	9941999D1B	CUP	B46G23000230003		
Creditore	Messina Noleggi S.r.l. oggi EDILAV S.r.l.						
Causale	<i>Lavori di manutenzione ordinaria/pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona Omogenea Messina Jonica-Alcantara – C.U.P.: B46G23000230003 – C.I.G.: 9941999D1B</i>						
Modalità	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€. 123.566,71				

**IMPUTARE** la spesa di €. 123.566,71 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3839		€ 123.566,71

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2024	€. 123.566,71

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita

Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell’Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Servizio e RUP**  
**Geom. G. MAGGIOLTI**  
*firmato digitalmente*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti,

## DETERMINA

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta il 24.06.2024 che modifica il contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo ai *Lavori di manutenzione ordinaria/pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona Omogenea Messina Jonica-Alcantara – C.U.P.: B46G23000230003 – C.I.G.: 9941999D1B*, per un importo complessivo netto di € 1.030.000,00, secondo il seguente Q.T.E.:

QTE VARIANTE		
<b>A) LAVORI</b>		
01) a base d'asta		1.103.046,12 +
02) per oneri irriducibili per la sicurezza		50.000,00 +
03) deduzione del ribasso d'asta del 31,3690% sulla voce A1)		346.014,54 -
04) <b>TOTALE LAVORI</b> Importo netto dei lavori		<b>807.031,58</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
01) I. V. A. (22% di A5)		€ 177.546,95
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 23.060,92
03) Oneri di conferimento in discarica		€ 17.080,00
04) Imprevisti e arrotondamento		€ 4.680,55
05) Per contributo A.V.C.P.		€ 600,00
	<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 222.968,42</b>
	<b>Importo netto complessivo</b>	<b>€ 1.030.000,00</b>
<b>C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto</b>		
01) Ribasso d'asta residuo del 31,3690 % sull'importo a base di gara		€ 196.721,31
02) I.V.A. sul ribasso d'asta residuo al 22%		€ 43.278,69
		<b>€ 240.000,00</b>
	<b>Importo complessivo A) +B) +C) =</b>	<b>€ 1.270.000,00</b>

**APPROVARE** lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall’impresa per accettazione all’atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

**DARE ATTO** che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 1.030.000,00 con un

maggior importo di €. 123.566,71 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

**IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2.99.999
Cap.	3839	Descrizione	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				
SIOPE	1332	CIG	9941999D1B	CUP	B46G23000230003		
Creditore	Messina Noleggi S.r.l. oggi EDILAV S.r.l.						
Causale	<i>Lavori di manutenzione ordinaria/pronto intervento delle SS.PP. e delle strade a penetrazione agricola per la risoluzione di criticità lungo le SS.PP. della zona Omogenea Messina Jonica-Alcantara – C.U.P.: B46G23000230003 – C.I.G.: 9941999D1B</i>						
Modalità	Bilancio 2024						
Imp./Prenot.		Importo	€. 123.566,71				

**IMPUTARE** la spesa di €. 123.566,71 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2024		3839		€ 123.566,71

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2024	€. 123.566,71

**ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Manutenzione Stradale Zona Omogenea Messina-Jonica-Alcantara, Geom.G.Maggioloti recapiti 090/7761244 - e-mail: [g.maggioloti@cittametropolitana.me.it](mailto:g.maggioloti@cittametropolitana.me.it), - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE**

***Dr. Biagio PRIVITERA***

***firmato digitalmente***