



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n° 15/2015

Proposta di determinazione n. 3314 del 31/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
3051 31/07/2024
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Patti) - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018; Annualità 2022 - CIG: 93753775D9 - CUP: B97H21006870002*

IMPRESA: *COENDO S.R.L. Sig. Giuseppe Costanzo n.q.*

APPROVAZIONE : *Perizia di assestamento finale delle somme - Verbale concordamento nuovi prezzi e Stato finale dei lavori.*

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n.356 del 22/10/2021, Regione Siciliana – sono state assegnate risorse per interventi relativi al programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- le risorse assegnare con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2022 sono pari ad Euro 3.900.000,00 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 30/12/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 296.363,63 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta ed € 11.136,27 per costi della sicurezza oltre ad € 95.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme relative per un importo complessivo di € 400.000,00 codice di imputazione 10-5-2-2.1.9.12 al Capitolo 7618/2021;
- ai sensi dell'art.63 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con l'art.1 della L. n.120 del 11/09/2020, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura ne-

goziata senza previa pubblicata di bando ed ai sensi dell'art. 36 c. 9/bis ed art 97 c.2 con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n. 1432 del 29/11/2022 con cui si è proceduto ad approvare il quadro economico di spesa, rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 284.973,97, IVA compresa, ed ad affidare alla ditta COENDO S.R.L. i : “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Patti)” - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 147 bis, c. 1, e 153, c. 5, del TUEL;
- il QTE Post-gara a seguito del ribasso d'asta del 31,8135 % risulta il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO – POST GARA				
A Importo dei lavori				
A.01	importo dei lavori		€ 296.363,63	
	deducesi ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	-€ 94.283,64	
	Resta l'importo netto dei lavori		€ 202.079,99	
A.02	Costo della manodopera		€ 8.525,16	
A.03	Oneri per la sicurezza		€ 2.611,21	
A.04	importo dei lavori a base d'asta		€ 213.216,36	€ 213.216,36
B Somme a disposizione dell'Amministrazione				
C.01	contributo ANAC		€ 600,00	
C.02	Oneri conferimento in discarica		€ 10.000,00	
C.03	per forniture e servizi		€ 3.075,00	
C.04	Imprevisti < 5% di A.04		€ 6.255,00	
C.05	Incentivi spese tecniche (0,80 del 2%) di A.04		€ 4.920,00	
C.06	I.V.A. 22%		€ 46.907,60	
	Sommano		€ 71.757,60	€ 71.757,60
C Ribasso d'asta				
C.01	ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	€ 94.283,64	
C.02	per IVA su C.01	22,00%	€ 20.742,40	
C.03	Sommano		€ 115.026,04	€ 115.026,04
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€ 400.000,00

- in data 17/05/2023 n. 14635 di repertorio è stato stipulato tra la Città Metropolitana di Messina ed il Sig. Giuseppe Costanzo, Legale Rappresentante della COENDO s.r.l. il contratto di appalto per un importo netto di € 213.216,36 oltre IVA ;
- i lavori :
 - sono stati consegnati in via d'urgenza in data 05/01/2023 e dovevano concludersi dopo 185 e quindi entro il 09/07/2023;
 - sono stati ultimati in data 07/07/2023 e quindi entro i termini;

VISTO:

- il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 13/06/2023 ed approvato dalla sottoscritta in pari data;
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 23/10/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con parere n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori		€ 296.363,63
	deducesi ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	-€ 94.283,64
	Resta l'importo netto dei lavori		€ 202.079,99
A.02	Costo della manodopera		€ 8.525,16
A.03	Oneri per la sicurezza		€ 2.611,21
A.04	importo dei lavori a base d'asta		€ 213.216,36
			€ 213.216,36
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C.01	contributo ANAC		€ 600,00
C.05	Incentivi spese tecniche (2% di € 307.500,00 base d'asta progetto)		€ 6.150,00
C.06	I.V.A. 22%		€ 46.907,60
	Sommano		€ 53.657,60
			€ 53.657,60
C Economie			
C.01	ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	€ 94.283,64
C.02	per IVA su C.01	22,00%	€ 20.742,40
C.04	Oneri conferimento in discarica		€ 10.000,00
C.05	per forniture e servizi		€ 3.075,00
C.06	Imprevisti < 5% di A.04		€ 5.025,00
			€ 133.126,04
			€ 133.126,04
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00

- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 213.215,52 al netto del ribasso d'asta del 31,8135 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 3.129,05;
- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della "Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla Legge 190 del 06.11.2012;

PROPONE

APPROVARE:

- il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 13/06/2023 ed approvato dalla sottoscritta in pari data;
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 23/10/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori		€ 296.363,63
	deducesi ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	-€ 94.283,64
	Resta l'importo netto dei lavori		€ 202.079,99
A.02	Costo della manodopera		€ 8.525,16
A.03	Oneri per la sicurezza		€ 2.611,21
A.04	importo dei lavori a base d'asta		€ 213.216,36
			€ 213.216,36
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C.01	contributo ANAC		€ 600,00
C.05	Incentivi spese tecniche (2% di € 307.500,00 base d'asta progetto)		€ 6.150,00
C.06	I.V.A. 22%		€ 46.907,60
	Sommano		€ 53.657,60
			€ 53.657,60
C Economie			
C.01	ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	€ 94.283,64
C.02	per IVA su C.01	22,00%	€ 20.742,40
C.04	Oneri conferimento in discarica		€ 10.000,00
C.05	per forniture e servizi		€ 3.075,00
C.06	Imprevisti < 5% di A.04		€ 5.025,00
			€ 133.126,04
			€ 133.126,04
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00

- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 213.215,52 al netto del ribasso d'asta del 31,8135 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 3.129,05.

DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

La Responsabile del Procedimento

ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE:

- il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto senza riserve in data 13/06/2023 ed approvato dalla sottoscritta in pari data;
- la perizia di assestamento finale dei lavori redatta in data 23/10/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica dalla sottoscritta R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016. con parere n. 34 del 23/10/2023 con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

A Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori		€ 296.363,63
	deducesi ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	-€ 94.283,64
	Resta l'importo netto dei lavori		€ 202.079,99
A.02	Costo della manodopera		€ 8.525,16
A.03	Oneri per la sicurezza		€ 2.611,21
A.04	importo dei lavori a base d'asta		€ 213.216,36
			€ 213.216,36
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C.01	contributo ANAC		€ 600,00
C.05	Incentivi spese tecniche (2% di € 307.500,00 base d'asta progetto)		€ 6.150,00
C.06	I.V.A. 22%		€ 46.907,60
	Sommano		€ 53.657,60
			€ 53.657,60
C Economie			
C.01	ribasso d'asta in ragione del	31,8135%	€ 94.283,64
C.02	per IVA su C.01	22,00%	€ 20.742,40
C.04	Oneri conferimento in discarica		€ 10.000,00
C.05	per forniture e servizi		€ 3.075,00
C.06	Imprevisti < 5% di A.04		€ 5.025,00
			€ 133.126,04
			€ 133.126,04
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 400.000,00

- gli atti contabilità relativi allo stato finale dei lavori predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Maiorana, in data 15/05/2024 e sottoscritto in pari data dall'impresa senza riserve, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di € 213.215,52 al netto del ribasso d'asta del 31,8135 % da cui detratti i certificati emessi resta da liquidare all'impresa l'importo di € 3.129,05.

DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è l'ing. [Anna Chiofalo](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) Recapiti [090/7761263](tel:0907761263) – e-mail:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it , - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE

dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente