



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3816 del 13/09/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3528 del 13/09/2024

III DIREZIONE - "Viabilità Metropolitana"

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - "Progetto dei lavori di completamento della S.P. 161 fra i Km. 12+500 e 14+000. Comune di Alcara Li Fusi".

CUP: B27H17000350001 - CIG: 8440080E56 – Cod. CARONTE: SI_1_18629

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME FINALE IN DIMINUZIONE - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. DI PERIZIA RIMODULATO PER INSERIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D. D. n° 595 del 30/05/2017, rettificata con D.D. n° 32 del 19/01/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Anna Chiofalo;
- **CHE** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno -Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10/09/2016 "Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" con la quale alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi € 25.278.076,85;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 754 del 11/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **CHE** con D.D. n° 1132 del 25/11/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Mussomeli (CL) – Via Campania, 19 - P.I. 01602950857 con il ribasso del 33,8786% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di € 576.100,41 (Euro cinquecentosettantaseimilacento/41) di cui € 24.965,93 per oneri di sicurezza;
- **CHE** a seguito della gara è stato rimodulato il quadro economico di progetto ottenendo il seguente Q.T.E. post-gara:

LAVORI

1. LAVORI DA ASSOGETTARE AL RIBASSO D'ASTA		833.519,07 €
A detrarre ribasso d'asta	33,8786%	<u>282.384,59 €</u>
	Restano nette	551.134,48 €
2. Costi sicurezza		<u>24.965,93 €</u>
3.	Sommano i Lavori al netto del ribasso applicato	576.100,41 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA 22% di A3	€ 126.742,09	
2 Incentivi art.113 Dec Lgs 50/2016 =0.80 *2%	€ 13.735,76	
3 Per contributo ANAC(sospeso fino a dicembre2020)	€0,00	
4 Assicurazione Progettisti DL e RUP	€ 1.700,00	
5 Per forniture e servizi	€ 1.000,00	
6 Conferimento a discarica compreso IVA	€ 20.740,00	
7 Prove su materiali e indagini	€ 6.000,00	
8 Imprevisti e/o arrotondamento	<u>€ 4.372,54</u>	
	Sommano a disposizione € 174.290,39	174.290,39 €
	Importo Totale netto	750.390,80 €

C) ECONOMIE

1. Ribasso d'asta	€ 282.384,59	
2. IVA 22% di C1	<u>€ 62.124,61</u>	
	Totale Economie € 344.509,20	344.509,20 €
	IMPORTO FINANZIAMENTO	<u>1.094.900,00 €</u>

- **CHE** in data 27/01/2021 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14544;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 24/03/2021;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** per fronteggiare tale riconoscimento si è reso necessario utilizzare oltre le economie da ribasso d'asta una parte delle somme a disposizione ed inoltre anche parte delle somme derivanti da minori lavori e dai minori costi per la sicurezza che, in ogni caso, erano conformi alle disposizioni *del POS*;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **CHE** pertanto occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;
- **CHE** l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni senza procedere a nuovi impegni;

singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi" e la relativa circolare esplicativa;

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;
- il D.S. n. 77 del 08/04/2024, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024/2026 e relativi allegati;
- il D.S. n. 78 del 08/04/2024, con il quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitanano n.3 del 16/05/2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio 2024 -2026;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta ed al Dirigente, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

PROPONE

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la perizia di "*Assestamento Somme Finale in diminuzione*" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 58 del 21/12/2023 per un importo complessivo di € 1.094.000,00 di cui € 531.827,77 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,8786%, comprensivi di € 24.440,74 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 290.162,84 per somme a disposizione dell'Amm/ne con l'inserimento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della "*Assestamento Somme Finale in diminuzione*" sopra riportato:
DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva del finanziamento originariamente previsto;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo alla Responsabile Unica del procedimento e del Dirigente;
- Il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la perizia di "Assestamento Somme Finale in diminuzione" (come disposto con l'introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. 36/2022 convertito in Legge con il n° 79/2022) ai sensi ex art. 106 comma 12 del D Lgs. 50/2016 con parere n. 58 del 21/12/2023 per un importo complessivo di € 1.094.000,00 di cui € 531.827,77 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,8786%, comprensivi di € 24.440,74 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 290.162,84 per somme a disposizione dell'Amm/ne con l'inserimento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della "Assestamento Somme Finale in diminuzione" sopra riportato:

DARE ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- l'entità della perizia non comporta alcuna variazione della spesa complessiva del finanziamento originariamente previsto;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo alla Responsabile Unica del procedimento e del Dirigente;
- Il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL, che la responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Progettazione Zona Tirrenica Centrale - Eolie " Ing. Anna Chiofalo, Recapiti 090/7761263, e-mail: a.chiofalo@cittametropolitanana.me.it - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Siciliana*.

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
Firmato digitalmente