



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO

**LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE
PRESSO L'I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA**

CUP: B44D22002780003

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Ai sensi del Art.106 comma 2, lettera c 1) del D. L.gs 50/2016

ELENCO ELABORATI

- O 1 – RELAZIONE TECNICA
- O 2 – ANALISI PREZZI
- O 3 – ELENCO PREZZI
- O 4 – COMPUTO METRICO
- O 5 – QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
- O 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- O 7 – QUADRO ECONOMICO



Messina,

Il Direttore dei Lavori
F.to Arch. Domenico CALARCO

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Rosario BONANNO

Le lavorazioni apportate non modificano l'importo contrattuale per cui il **nuovo quadro economico** della Perizia di Variante in Corso d'opera è così ripartito:

1. Lavori			
- Importo lavori totale	€	133.080,64	€ 133.080,64
- Importo oneri di sicurezza	€	<u>6.907,50</u>	
- Importo lavori a base di gara	€	<u>126.173,14</u>	
- Ribasso 15,27%	€	19.266,64	€ <u>19.266,64</u>
<i>Totale lavori al netto del ribasso d'asta</i>			€ 113.814,00
2. Somme a disposizione dell'amministrazione			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	25.039,08	
- Imprevisti	€	5.323,23	
- Incentivi	€	2.661,61	
- Contributo Anac	€	30,00	
- Oneri conferimento a discarica	€	5.273,68	
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 38.344,15
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€ 152.158,15

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. D. Calarco

IL RUP

Ing. R. Bonanno