

### QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori relativi a "Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'I.T.E.S. "A. M. Jaci" di Messina". CUP: B45F21002370001 - CIG: B282346E26

Lavori a base d'asta			€	287.127,58
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	-
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	7.972,42
<b>A) Importo complessivo lavori</b>			€	<b>295.100,00</b>
a detrarre ribasso d'asta del	34,8850	su (1)	-€	100.164,46
lavori al netto del ribasso d'asta	€ 287.127,58	-	€	100.164,46
<b>a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)</b>			€	7.972,42
		<b>importo contrattuale</b>	€	<b>194.935,54</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1 I.V.A. 10% sui lavori A6	=		€	19.493,55
B2 Per imprevisti circa il 4%	=		€	11.816,36
B3 oneri accesso alla pubblica discarica (compresa IVA del 22%)	=		€	6.400,00
B4 incentivi di cui all'art. 113 D.L. n. 50/16	=		€	5.902,00
B5 spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, CSP e CSE, collaudi	=		€	31.897,57
B6 certificazioni e prove funzionali compresi oneri fiscali	=		€	2.700,00
B7 IVA e Inarcassa su spese tecniche professionali su B5	=		€	8.574,07
B8 arredi	=		€	7.500,00
B9 contributi ANAC	=		€	600,00
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			€	<b>94.883,55</b>
			€	<b>94.883,55</b>
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 289.819,10</b>
<b>C) ECONOMIE</b>				
economie da ribasso d'asta	=		-€	100.164,46
economie da IVA 10% su ribasso d'asta	=		-€	10.016,45
<b>totale economie</b>			-€	<b>110.180,90</b>
<b>torna importo complessivo opera</b>			€	<b>400.000,00</b>

Messina, li 10/09/2024

Il R.U.P.  
F.to Ing. Rosario Bonanno