



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n° 15/2015

4015

30/09/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI ~~37016~~ 30/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio: Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Tirrenica Centrale - Eolie

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111,118 e 124 Dir nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti".
CUP: B87H23003650003 CIG: A03D217602

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2783 DEL 08/07/2024

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.2783 del 08/07/2024 si è proceduto all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett a) e b) del D.Lgs. 36/2023

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, sia nella proposta della suddetta Determinazione Dirigenziale che nel determinato:

- veniva riportato un Q.T.E. leggermente difforme rispetto a quello di perizia, con conseguente variazione delle somme a disposizione e quindi dell'importo netto complessivo;
- si è PRESO ATTO dell'autorizzazione alla modifica del contratto rilasciata dalla Responsabile del Progetto citando € 104.748,80 quale importo netto complessivo dei lavori - comprensivo di € 4.765,00 per costi irriducibili per la Sicurezza – che invece dovevano essere sommati come risulta dal seguente Q.T.E. della Perizia di variante e suppletiva approvata con la D.D. 2783 dell'8/07/2024.

RITENUTO NECESSARIO procedere a formale rettifica della D.D. n. 2783 del 08/07/2024 per le motivazioni di cui sopra

PROPONE

APPROVARE la P.V.S. dei *Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111,118 e 124 dir nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti* per un importo complessivo netto di € 144.520,80 di cui € 104.748,00 per lavori al netto di ribasso d'asta,

oltre € 4.765,00 per costi irriducibili per la Sicurezza, e € 35.007,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, restando € 3.479,20 per economie, secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI						
Lavori al lordo :						135.700,00 €
			di cui per oneri irriducibili per la			4.765,00 €
			Sicurezza:			
			di cui per manodopera:	€	10.671,25	
Lavori a base d'asta:						130.935,00 €
Ribasso d'asta del	20,00%	Pari ad €	26.187,00	Restano		104.748,00 €
			oneri irriducibili per la	netti		4.765,00 €
			IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			109.513,00 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
1) per ass. obbligatoria			€ 203,00			
2) per quota CPT (20% del rib. asta originario)			€ 3.968,55			
3) per			€ 109,94			
4) per spese tecniche			€ 2.648,00			
5) per contributo Autorità di			€ 30,00			
6) per V.A. al 22% sui lavori al			€ 24.092,86			
7) per prove di laboratorio ed indagini			€ 900,00			
8) per oneri scarica e arrotondamento			€ 3.055,45			
			€ 35.007,80			35.007,80 €
			importo netto perizia di variante			144.520,80 €
C) ECONOMIE						3.479,20 €
			TORNANO			148.000,00 €
Imp. suppletivo di contratto	14.222,77 €		pari al	14,926%		

RETTIFICARE le parti della Determinazione Dirigenziale n. 2783 del 08/07/2024 limitatamente a quanto sopra approvato

CONFERMARE, per il resto, ogni altro contenuto della determinazione sopra richiamata;

DARE ATTO CHE:

- il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" in capo sia della Responsabile del Procedimento che del Dirigente firmatario del presente provvedimento ;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente Vigenti

DETERMINA

APPROVARE la P.V.S. dei *Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111,118 e 124 dir nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti* per un importo complessivo netto di € 144.520,80 di cui € 104.748,00 per lavori al netto di ribasso d'asta, oltre € 4.765,00 per costi irriducibili per la Sicurezza, e € 35.007,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, restando € 3.479,20 per economie, secondo il seguente Q.T.E.:

A)	LAVORI						
	Lavori al lordo :						135.700,00 €
						di cui per oneri irriducibili per la sicurezza:	4.765,00 €
						di cui per manodopera:	€ 10.671,25
	Lavori a base d'asta:						130.935,00 €
	Ribasso d'asta del	20,00%	Pari ad €	26.187,00	Restano netti		104.748,00 €
					oneri irriducibili per la sicurezza:		4.765,00 €
					IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		109.513,00 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	1) per ass. obbligatoria			€ 203,00			
	2) per quota CPT (20% del rib. asta originario)			€ 3.968,55			
	3) per imprevisti			€ 109,94			
	4) per spese tecniche			€ 2.648,00			
	5) per contributo Autorità di Vigilanza			€ 30,00			
	6) Per I.V.A. al 22% sui lavori al netto			€ 24.092,86			
	7) per prove di laboratorio ed indagini geologiche			€ 900,00			
	8) per oneri discarica e arrotondamento			€ 3.055,45			
				€ 35.007,80			35.007,80 €
					importo netto perizia di variante		144.520,80 €
C)	ECONOMIE						3.479,20 €
					TORNANO		148.000,00 €
	Imp. suppletivo di contratto	14.222,77 €		pari al	14,926%		

RETTIFICARE le parti della Determinazione Dirigenziale n. 2783 del 08/07/2024 limitatamente a quanto sopra approvato;

CONFERMARE, per il resto, ogni altro contenuto della determinazione sopra richiamata;

DARE ATTO CHE:

- il provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" in capo sia della Responsabile del Procedimento che del Dirigente firmatario del presente provvedimento ;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è l'[ing. Anna Chiofalo](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) Recapiti [090/7761263](tel:0907761263) – e-mail:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it , - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente