



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4475 del 24/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4170 del 24/10/2024

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei " Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022

CUP: B87H18004300001 – CIG: 948748691E

IMPRESA: ICOMEN S.r.l.

Approvazione Perizia di variante – ex art. 106 C. 1 lettera "e" d.lgs 50/2016

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 726 del 06/07/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco ORSI;
- con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2022 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- tra i compiti istituzionale di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade provinciali;
- i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022, per l'importo complessivo di € 837.820,84 di cui €. 599.150,00 per lavori soggetti a ribasso, €. 12.450,00 per oneri sulla sicurezza e per l'attuazione piani anticontagio COVID-19 non soggetti a ribasso ed €. 226.220,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione a contrarre n. 1260 del 07/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la migliore offerta è risultata quella dell'Impresa ICOMEN s.r.l., che ha offerto il ribasso del 33,0053% sull'importo a base d'asta;
- con D.D. n. 1855 del 30/12/2022 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 837.820,84;

- con la D.D. n. 1045 del 21/03/2023 si è proceduto ad approvare il Q.T.E. rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 596.564,31 IVA compresa e ad affidare all'Impresa ICOMEN s.r.l., i Lavori di cui in oggetto;
- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 17/05/2023, al n° 14636 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 413.848,75 di cui € 401.398,75 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,0053 % ed € 12.450,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- i lavori vennero consegnati in data 28/04/2023;
- durante il corso dei lavori, a causa di un evento franoso che ha parzialmente coinvolto la S.P. n° 6 di Motta Camastra, il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno apportare alcuni discostamenti in più o in meno, sempre rientranti nella discrezionalità della D.L. al fine di ripristinare lo stato dei luoghi garantendo la migliore riuscita dell'intervento;
- a tal uopo in data 12/04/2024, il Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo ha redatto (ai sensi art.106 lettera e comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i.) una perizia di Variante all'interno delle somme impegnate;
- l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista;

CONSIDERATO CHE la perizia di Variante è stata approvata dal RUP in linea tecnica con parere n. 6 del 16/04/2024;
VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato, sin dal momento della sottoscrizione, ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

RITENUTO CHE la Perizia di variante ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
- il D.M. 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione;
- il D.lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo di perizia non richiede alcun ulteriore impegno di spesa rispetto al finanziamento assegnato con la Delibera CIPE n. 26/2016;
- i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e la Ditta ICOMEN s.r.l. sono regolati con apposito Schema di atto di sottomissione;
- le variazioni inserite in perizia non sono da considerarsi sostanziali in quanto non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'Art. 106, atteso che non alterano gli elementi essenziali del contratto;
- la Perizia di variante non rientra tra le fattispecie per cui è necessaria la comunicazione all'ANAC ex comma 5 dell'art. 106 del codice degli appalti;
- le opere rivestono carattere di Pubblica Utilità;

PROPONE

Per quanto in premessa di:

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022" redatta dal Direttore dei Lavori in data 12/04/2024 ai sensi art.106 lettera "e" comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i. per un importo complessivo netto di € 596.564,31 oltre € 241.256,53 di economie di progetto;

DARE ATTO CHE:

- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Francesco Orsi

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA la Perizia di Variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022" redatta dal Direttore dei Lavori in data 12/04/2024 ai sensi art.106 lettera "e" comma 1 del DLgs 50/2016 e ss. mm. i. per un importo complessivo netto di € 596.564,31 oltre € 241.256,53 di economie di progetto;

DARE ATTO CHE:

- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi Arch. Francesco ORSI. Recapiti 090/7761290 email: f.orsi@cittametropolitana.me.it- PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE

Dott. Biagio PRIVITERA

firmato digitalmente