



# *Città Metropolitana di Messina*

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 4952 del 26/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4632 del 26/11/2024

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 "Castelluzzese" al km. 10+000. CUP: B57H17000700001 CIG: 873702444**

**IMPRESA: ALMA GROUP srl con sede legale in Modica (RG), Via Giulio Romano, 3**

- Approvazione perizia di assestamento somme e schema di atto di sottomissione
- Approvazione QTE rimodulato per riconoscimento caro materiale art. 26 D.L. 50/2022

## IL RESPONSABILE UNIDEL PROCEDIMENTO

### **Premesso:**

**Che** con delibera CIPE n. 26 del 10/08/2018, del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno";

**Che** con Determina n° 596 del 30/05/2017 del Dirigente della 3° Direzione della Città metropolitana di Messina è stato individuato il RUP dell'intervento di cui all'oggetto nella persona del sottoscritto Ing. Giovanni Lentini, funzionario di questo Ente;

**Che** il progetto dei "Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 "Castelluzzese" al km. 10+000", è stato redatto secondo il Prezziario Regionale vigente in data 06/03/2019 dai tecnici della 3ª Direzione - 5° Servizio "Nebrodi Occidentali", per l'importo complessivo di € 300.000,00;

**Che** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio S.G.P. (ex GESPRO), le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n. 26/2016;

**Che** l'intervento in oggetto risulta regolarmente inserito nel PP.TT.OO.PP. triennio 2019/2021 della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n° 208 del 28/12/2019,

**Che** con verbali del 14/10/2019, si è provveduto alla Verifica e alla Validazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.leg. 50/2016;

**Che** il progetto è stato approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP con parere n° 55 in data 14/10/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. N° 12/2011;

**Che** con D.D. n. 934 del 20/10/2020, si è provveduto all'accertamento delle somme a carico del Ministero Economia e Finanze, giusta Del. CIPE n. 26 del 2016, stanziando la somma complessiva di € 300.000,00, al Cap. di spesa 7617;

**Che** con determina a contrarre n. 1350 del 22/12/2020 e succ. 282 del 06/04/2021 il dirigente competente, a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, ha approvato il progetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 300.000,00, così come riportato nel QTE di progetto;

**Che** con determinazione n. 905 del 11.08.2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra per un importo contrattuale di € 147.657,07 (Euro centoquarantasettemilaseicentocinquantesette/07) di cui € 8.212,22 per oneri di sicurezza, approvando, altresì, il relativo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 188.105,40;

**Che** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021 in via di urgenza ;

**Che** il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 16/11/2021 al n° 14582 del repertorio;

**Che** a causa dell'impraticabilità del cantiere, situato all'interno dell'alveo del torrente, i lavori vennero sospesi durante la stagione invernale per essere ripresi durante la stagione secca;

**Che** Con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 -"Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

**Che** il quadro economico pertanto venne aggiornato inserendo l'importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

**Che** la proposta di determina proposta dal Rup non ebbe seguito e pertanto il QTE è stato rimodulato nell'ambito delle somme finanziate;

**Che** il maggiore impegno finanziario scaturito dalla differenza tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati al Prezzario Regionale Sicilia di Giugno 2022 è stato inserito all'interno del QTE, stralciando dai lavori alcune opere di finitura;

**Che** l'impresa ha firmato senza riserve l'atto di sottomissione che prevede una minore somma per lavori di €47.684,50;

**Che** con la stessa perizia viene corrisposto alla impresa esecutrice un compenso per "caro materiale" di € 33.609,79 oltre IVA 22% per complessivi €45.559,92 inserite nelle somme a disposizione dell'amministrazione in apposita voce.

#### **VISTO**

Il nuovo QTE allegato alla presente proposta che non comporta un maggiore impegno di spesa rispetto all'impegno originario assunto con DD n° 905 del 11.08.2021;

#### **RITENUTO:**

- necessario provvedere all'approvazione del nuovo Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo di € 188.105,40 di cui € 99.972,57 per lavori comprensivi di oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 88.132,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad €111.891,61 per economie derivanti da ribasso d'asta originario;
- Che l'imprto del nuovo QTE non eccede l'importo originariamente impegnato pari ad € 188.105,40

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2020 avente per oggetto: denominato "*Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – Delibera CIPE 26/2016*";

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con il D.L: n. 76 del 16/07/2016;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190

del 6/11/2012

## PROPONE

**APPROVARE** la perizia di assestamento somme “Lavori urgenti per la salvaguardia dall’erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 “Castelluzzese” al km. 10+000” predisposta dal Direttore dei lavori ed approvata tecnicamente dal RUP con Parere n° 45 del 11/11/2024;

**APPROVARE** il nuovo QTE rimodulato a seguito introduzione dei maggiori costi dovuti al riconoscimento del “caro materiale” ai sensi del l’art. 26 D.L. 50/2022 per l’importo complessivo di € 188.105,40 di cui € 99.972,57 per lavori comprensivi di oneri sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ed € 88.132,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione oltre ad € 111.891,61 per economie derivanti da ribasso d’asta originario;

**APPROVARE** lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa in uno con la perizia di assestamento somme che comporta un minor importo contrattuale di € 47.684,50 oltre IVA ;

### DARE ATTO CHE:

- la perizia non comporta ulteriore impegno finanziario e che le economie generate all’interno del quadro tecnico economico saranno svincolate con successiva determinazione dirigenziale;
- la determinazione diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni LENTINI

*firmato digitalmente*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

## DETERMINA

**APPROVARE** la perizia di assestamento somme “Lavori urgenti per la salvaguardia dall’erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 “Castelluzzese” al km. 10+000” predisposta dal Direttore dei lavori ed approvata tecnicamente dal RUP con Parere n° 45 del 11/11/2024;

**APPROVARE** il nuovo QTE rimodulato a seguito introduzione dei maggiori costi dovuti al riconoscimento del “caro materiale” ai sensi del l’art. 26 D.L. 50/2022 per l’importo complessivo di € 188.105,40 di cui € 99.972,57 per lavori comprensivi di oneri sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ed € 88.132,83 per somme a

disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 111.891,61 per economie derivanti da ribasso d'asta originario;  
**APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa in uno con la perizia di assestamento somme che comporta un minor importo contrattuale di € 47.684,50 oltre IVA ;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DARE ATTO:**

**Che** per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

**Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**DARE ATTO:**

**Che** con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Che** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

**RENDERE NOTO:** che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Lentini, tel 0907761350, email: g.lentini@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

**IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE**

**Dott. Biagio Privitera**

*firmato digitalmente*

*Allegati :* PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME  
QUADRO TECNICO ECONOMICO  
SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE