



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3[^] Direzione – Viabilità Metropolitana

MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pile del ponte sulla S. P. 176 "Castelluzzese" al Km. 10+000.-

VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME
(Art. 106 Comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016 N° 50)

Elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA
2. COMPUTO METRICO
3. CALCOLO RISTORO PREZZI PERIZIA
4. QUADRO DI RAFFRONTO
5. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISISONE
6. QTE - ASSESTAMENTO

Messina, li 10/10/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Rosario BONANNO



APPROVAZIONI:

n° 45 in data : 11/11/2024

IL R.U.P. ing. Giovanni LENTINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giovanni LENTINI

post gara

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pila del ponte sulla SP176 Castelluzese al km 10+000

Lavori a base d'asta				€	161.294,37			
1)								
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19(Non soggetti a ribasso d'asta)							
3)	Oneri sicurezza da P.S.C.(Non soggetti a ribasso d'asta)			€	2.674,16			
A)	Importo complessivo lavori			€	163.968,53			
	a detrarre ribasso d'asta del	39,6765	su (1)	-€	63.995,96			
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	161.294,37	-	€	63.995,96	€	97.298,41
	a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)			€	2.674,16	€	2.674,16	
						importo contrattuale	€	99.972,57
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione							
	a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€	21.993,97			
	b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€	4.787,48			
	c)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2.000,00			
	d)	per forniture e servizi - contributo ANAC	=	€	225,00			
	e)	Per indagini geognostiche compreso iva	=	€	-			
	f)	per prove su materiali extra capitolato	=	€	500,00			
	g)	per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€	451,29			
	i)	Per imprevisti	=	€	-			
	h)	per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022 iva compresa	=	€	45.559,92			
	i)	economie su appalto IVA compresa	=	€	12.615,17			
		SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	88.132,83	€	88.132,83	
						IMPORTO TOTALE	€	188.105,40
C)	ECONOMIE							
	economie da ribasso d'asta	=	€	91.716,89				
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta originario	=	€	20.177,72				
	totale economie		€	111.894,61	€	111.894,61		
	torna importo complessivo opera					€	300.000,01	

Messina, li 15/10/2024

Il R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

