



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. ~~4942~~ del ~~25/11/2024~~

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~~4614~~ del ~~25/11/2024~~

DIREZIONE: IV – Edilizia Scolastica e Istruzione

Servizio: **Edilizia Scolastica**

OGGETTO: Costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C. Caminiti”, stralcio funzionale aule, laboratori, uffici. Comune di Santa Teresa di Riva.

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO € 6.300.000,00

CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3D

Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n° 5 - **DITTA:Urania Costruzioni S.r.l.**

IIRUP

PREMESSO

Che con D.D. n. 648 del 22.05.2018 è stato conferito, al sottoscritto, Ing. Giacomo RUSSO l’incarico di RUP per i “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico “C. Caminiti”, stralcio funzionale aule, laboratori, uffici nel Comune di Santa Teresa Riva (Me)”;

Che con determinazione dirigenziale n. 311 del 28/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra per l’importo complessivo di € 6.300.000,00;

Che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, giusto D. M. n. 607 del 08/08/2017, ha finanziato la realizzazione dell’intervento di che trattasi per l’importo complessivo di Euro 6.300.000,00, con l’assegnazione di una quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

Che, con l’introduzione del nuovo codice degli appalti, il progetto in questione è stato adeguato al D.Lgs. 50/2016 ed alle intervenute modifiche integrazioni nonché al nuovo prezzario per la Regione Sicilia in vigore dal 18 gennaio 2019;

Che il progetto dei lavori sopracitati, redatto dai Tecnici della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”, è stato verificato e successivamente validato, ai sensi dell’art. 26 del Codice, giusto verbale del 02/08/2019 ed approvato in linea tecnica, dal RUP, ai sensi dell’art.5 della L.R. 12/2011, con parere n. 22 in pari data;

Che con determinazione a contrarre n. 730 del 30/08/2019, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, è stato riapprovato il progetto esecutivo, relativo ai “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico “C. Caminiti” stralcio funzionale aule, laboratori, uffici nel Comune di Santa Teresa Riva (Me)” dell’importo complessivo di Euro 6.300.000,00 di cui Euro 4.644.048,00 a base d’asta oltre Euro 60.952,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.595.000,00 per somme a disposizione, è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione dell’O.E. attraverso piattaforma telematica dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Messina, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 c.9 bis – art. 97 c.2 e c.8 del D.Lgs n.50/16 e ss.mm. ii. e, contestualmente, sono stati approvati gli atti di gara;

Che con Determinazione n. 1230 del 12/12/2019, sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara della Sezione Territoriale di Trapani delle sedute del 14/10/19, 17/10/19 e 24/10/19 ed in conseguenza, i lavori sono stati aggiudicati in

via definitiva alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 02122600832, con sede a Messina via Cesare Battisti is. 73, che ha offerto il ribasso del 25,3627% sull'importo a base di gara di € 4.644.048,00;

Che il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto a Messina il 12.02.2020 al n.14514 di repertorio per un importo complessivo, al netto di IVA, di € 3.527.144,04 di cui € 3.466.192,04 al netto del ribasso del 25,3627% ed € 60.952,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Che i lavori sono stati consegnati all'Impresa Urania Costruzioni S.r.L. con verbale del 24.09.2020;

Che con Determina Dirigenziale n.911 del 29/08/2022, a seguito del contrasto e contenimento del COVID 19, dell'integrazione del PSC secondo i dettami dell'allegato 7 DPCM 26/04/2020 e ss.mm.ii. ed il mancato allineamento di alcuni elaborati dei calcoli statici, si è reso necessario adeguare talune lavorazioni ed inserirne altre non previste in origine, è stata redatta, una perizia di variante e suppletiva, approvata in Linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 dal RUP con provvedimento n.21/22 del 0/08/2022;

Che con atto n. 2809 di Rep. del 08 marzo 2023 è stato sottoscritto, tra l'Ente e la Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, il relativo atto di sottomissione, allegato alla perizia di Variante e suppletiva con il concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta in virtù del quale risulta un maggiore importo netto dei lavori di € 68.076,35 rispetto all'importo fissato nel contratto principale n.14514 di repertorio del 12.02.2020;

Che fino alla data odierna sono stati emessi n.4 verbali di concordamento nuovi prezzi sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice;

Che durante il corso dei lavori, per sopravvenute esigenze legate ad una migliore organizzazione del cantiere nel suo complesso, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di eseguire nuove o diverse lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto e, pertanto, ha redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 5 sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice;

CHE il sottoscritto RUP, verificato che il suddetto verbale è stato redatto in conformità all'art. 120 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Decreto MIT n°49 del 07/03/2018, ha ritenuto congrui i nuovi prezzi e meritevoli di approvazione;

CHE il verbale sottoscritto è immediatamente vincolante l'impresa ma per l'Amministrazione lo diventa dopo l'approvazione in linea tecnico-amministrativa;

PER QUANTO PREMESSO

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 redatto dal Direttore dei lavori in data 03/10/2024, sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, che comporta l'introduzione n°3 nuovi prezzi, di cui n°1 desunto da regolare analisi prezzi e di n. 2 prezzi desunti dal prezzario Unico Regionale della Regione Siciliana anno 2019 ed inseriti nell'elenco prezzi di progetto della PVS e più precisamente le voci 15.4.1.1 e M.02;

RITENUTO dover approvare in linea amministrativa il suddetto verbale al fine dell'inserimento delle nuove o diverse lavorazioni nei libri contabili;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

PROPONE di

APPROVARE il "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°5", redatto dal Direttore dei lavori arch. Domenico Calarco in data 03/10/2024, e sottoscritto dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL;

DARE ATTO

Che il “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°5” non comporta aumento dell’importo contrattuale;
Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
Che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al sottoscritto, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell’Ente”;
Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell’Ente e procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Allegato: *verbale di concordamento nuovi prezzi n° 5*

Il RUP
ing. Giacomo RUSSO
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA di

APPROVARE il “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 5”, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Domenico Calarco in data 03/06/2024, e sottoscritto dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL ;

DARE ATTO

Che il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 5 non comporta aumento dell’importo contrattuale;

Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta nuovo impegno di spesa;

Che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo ai sottoscrittori del presente atto, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell’Ente”;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per il controllo contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell’Ente e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO:

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall’OREL, che Il responsabile del procedimento è il RUP Ing. Giacomo RUSSO, tel. 0907761258, e-mail: g.russo@cittametropolitana.me.it; PEC protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

Dott. Salvo Puccio
firmato digitalmente