PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina , tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. Rep. Gen.le N. 1131 del 20/11/11 data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 24-11-11

Oggetto: Comune di S.Teresa Riva - LC e L.S. "Trimarchi" - Lavori urgenti di MS per impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione degli infissi primo piano e ristrutturazione wc. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. **n.102 del 20.09.2010** è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di **€ 180.000,00** con imputazione al **Cap.7551/2010**;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta Finocchio** con il ribasso del **46,0010%**;
- che il contratto è in corso di stipula;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/07 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a **€.13.248,29** per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di **€.180.000,00** IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al **capitolo 7551 bilancio 2010**, giusta D.D. di impegno **n.102 del 20.09.2010**;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di **€.16.111,71** + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD n.102 del 20.09.2010 di impegno

IL DIRIGENTE

Visto dell'Ufficio Finanziario:

2° Dip. 1° U.D. 1^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 6/12/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....

Oggetto: Comune di S.Teresa Riva - LC "Trimarchi" - Lavori urgenti di MS per impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione degli infissi primo piano e ristrutturazione wc

Ditta: Finocchio
Contratto:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:				€	146.800,00
di cui € 2.800,00 non soggetti a ribasso					
Somme a disposizione:					
IVA:	20%	€	29.360,00		
Incentivi		€	2.789,20		
Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice)		€	-		
Collaudi		€	1.050,80		
Pubblicità		€	-		
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	-		
Allacciamenti		€	-		
Forniture materiali o altri servizi		€	-		
Imprevisti in arrotondamento		€	-		
	sommano	€	33.200,00	€	33.200,00
	Importo totale dei lavori			€	**180.000,00**

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:						€	146.800,00
importo lavori suppletivi	20%					€	29.360,00
importo totale lordo dei lavori						€	176.160,00
di cui € 3.360,00 per oneri di sicurezza							
Ribasso: percentuale:	**46,0010%**		sui lavori a b.asta	€	66.241,44		
			sui lavori suppletivi	€	13.248,29		
			totale ribasso	€	79.489,73	-€	79.489,73
			Restano i lavori al netto:			€	96.670,27
Somme a disposizione:							
IVA:	21%	€	96.670,27	€	20.300,76		
Incentivi e oneri riflessi:	1,9%	€	176.160,00	€	3.347,04		
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	146.800,00	€	2.936,00		
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20,0%	€	66.241,44	€	13.248,29		
Collaudi				€	1.500,00		
Pubblicità				€	150,00		
Allacciamenti				€	2.000,00		
Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.				€	15.000,00		
tinteggiature e sistemazione facciata esterna				€	20.000,00		
imprevisti e varie (in arrotondamento)				€	4.847,64		
			sommano	€	83.329,73	€	83.329,73
			Importo totale dei lavori			€	**180.000,00**

Messina li

IL R.U.P.
(*Ing. Vincenzo Carditello*)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina , tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....
fascicolo STE LCS cop180

DETERMINA DIRIGENZIALE N.102 DEL 20-09-2010

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione w.c. da eseguire presso il Liceo Classico e Scientifico nel Comune di S.Teresa Riva.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;
VISTO il progetto in oggetto necessario per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per *garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene dell'Istituto Scolastico in oggetto, per l'importo complessivo di* **Euro 180.000,00** di cui **€ 146.800,00** a base d'asta, comprensivi di **€ 2.800,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia,
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;
VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;
ATTESO, quindi, che la citata spesa di ***€ 180.000,00*** trova capienza in quanto sul **Cap.7551/2010**;
VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;
VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

1) APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione w.c. da eseguire presso il Liceo Classico e Scientifico nel Comune di S.Teresa Riva per l'importo complessivo di **Euro 180.000,00**;
2) APPROVARE il relativo bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109.94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010,
3) IMPEGNARE la relativa spesa sul **Cap.7551-2010** del vigente bilancio;

Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 102 del 20-09-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AVORI URGENTI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO MPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE INFISSI RIMO PIANO E RISTRUTT. WC NEL LICEO CLASSICO E CIENTIFICO DI SANTA TERESA RIVA	DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 102 del 20-09-2010 Immediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **7551** Art. **0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**2020101**) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO AMMINIS**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
I	Stanziamento di bilancio		1.546.700,00	12.915.521,24
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2010	+		-50.000,00
	Impegni di spesa al 18-10-2010	-	1.146.700,00	1.146.700,00
I	Proposte di impegno assunte al 18-10-2010	-		
	Impegno **2588/2010** del presente atto	-	180.000,00	180.000,00

Fornitore: ***DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE***

Visto di regolarita` contabile attestastante la copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonino CALABRO'

MESSINA, li 18-10-2010