MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

2007-2013

REGIONE SICILIANA

Rep. Gen.le N. 526 del 6/5/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento 1° Distretto –

DIFESA SUOLO – PROTEZIONE CIVILE – VIABILITA'

U. O. " PROGETTAZIONE ZONA JONICA"

DETERMINAZIONE N° 53 /4°/ 1° Distr. **del** 11/04/2011

OGGETTO: "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P. 25 nel Comune di Mandanici".

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (ex 3° comma ART. 25 L. 109/94)

IMPRESA: M.P. COSTRUZIONI S.r.l. Via Pier santi Mattarella, 92026 Favara (AG).

CONTRATTO: in data 02/12/2009, Rep. n. 13706, registrato a Messina in data 07/12/2009 al n. 1458 Serie I.

PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;

- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;

- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi;

- Con Verbale di Validazione n° 03 del 01/09/2008 e Parere n° 20 del 18/09/2008 è stato approvato il primo progetto di cui alla presente;

- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;

- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata validata con verbale n° 06 del 18/05/2009 ed approvata in linea tecnica con parere n° 08 del 18/05/2009;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

- Con la Determinazione Dirigenziale n° 21/7°/1° del 04/06/2009 (25/05/2009) si è riapprovato il progetto dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P. 25 nel Comune di Mandanici";

- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa M.P. COSTRUZIONI S.r.l. Via Pier Santi Mattarella, 92026 FAvara (Ag), per l'importo di €. 504.307,44, al netto del ribasso d'asta del 7,3152% con il seguente Quadro Economico;

	Importo lordo dei lavori	€ 542.239,55
	di cui oneri sicurezza	€ 14.688,47
	Importo lavori al netto degli oneri	€ 527.551,08
1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 10.844,79	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 3.000,00	
3) Imprevisti	€ 3.467,75	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 4.000,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 8.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 108.447,91	
8) Per Rilievo, indagini, calcolo e redazione fascicoli	€ 0,00	
Sommano a disposizione	€ 157.760,45	€ 157.760,45
Importo Totale dei lavori		**€ 700.000,00**

- i lavori sono stati consegnati in data 28/12/2009;

- durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa per la predisposizione della perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 secondo l'allegato Q.T.E.:

	Importo lordo dei lavori	€ 543.101,62
	di cui oneri sicurezza	€ 12.778,76
	Importo lavori al netto degli oneri	€ 530.322,86

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 10.844,79		
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00		
3) Imprevisti	€ 0,00		
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00		
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 10.000,00		
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00		
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 100.861,49		
8) Per Rilievo, indagini, calcolo e redazione fascicoli	€ 7.400,00		
Sommano a disposizione	€ 149.106,28	€ 149.106,28	A)
Importo Totale dei lavori		**€ 653.413,72**	

Ribasso d'asta	**0,073152**	**Economia derivante dal r.a.**	**€ 38.794,18**	Imp. Lav. netti	**€ 491.528,68**
				di cui oneri sicurezza	€ 12.778,76
				Imp. Lav. On. compresi	€ 504.307,44 B)

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 38.794,18		
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 7.758,84		
13) Imprevisti	€ 33,27		
	€ 46.586,28	€ 46.586,28	C)
Totale A) + B) + C) =		**Tornano**	**€ 700.000,00**

- l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla prima perizia di variante;

- la nota n° 43755 del 15/12/2010, con la quale Questo Ufficio ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture, l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta da utilizzare per la realizzazione di interventi non previsti;

- la nota n° 0007847 del 29/12/2010 acquisita al Ns. Protocollo al n° 800/11 del 07/01/2011 con la quale la Direzione Generale delle Infrastrutture dello stesso Ministero, ha autorizzato l'utilizzazione del ribasso d'asta;

- che con lo schema del secondo atto di sottomissione, allegato alla seconda perizia di variante è stato concordato un nuovo prezzo, e che lo stesso è stato firmato dall'impresa esecutrice, che implicitamente lo ha accettato, senza alcuna riserva;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTA la L.R. n.48 del'11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la seconda Perizia di Variante Suppletiva, nell'ambito delle somme, dei "Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari tratti della S.P. 25 nel Comune di Mandanici", predisposta, in data 04 Luglio 2011, dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, per un importo complessivo di €. 700.000,00, di cui € 543.106,10 per lavori comprensivi di O.I.S., ed €. 156.953,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	**€ 585.001,69**
di cui oneri sicurezza	€ 12.281,95
Importo lavori al netto degli oneri	€ 572.719,74

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 10.844,79		
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00		
3) Imprevisti	€ 0,00		
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00		
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 10.000,00		
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00		
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 108.621,22		
8) Per Rilievo, indagini, calcolo e redazione fascicoli	€ 7.400,00		
Sommano a disposizione	€ 156.866,01	**€ 156.866,01**	A)
Importo Totale dei lavori		**€ 699.972,10**	

Ribasso d'asta	**0,073152**	**Economia derivante dal r.a.**	**€ 41.895,59**	Imp. Lav. netti	**€ 530.824,15**
				di cui oneri sicurezza	€ 12.281,95
				Imp. Lav. On. compresi	€ 543.106,10 B)

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 0,00		
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00		
13) Imprevisti	€ 27,89		
	€ 27,89	**€ 27,89**	C)
Totale A) + B) + C) =		**Tornano**	**€ 700.000,00**

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata dall'impegno assunto con Delibera di Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 con la quale sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, impegnando l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101.

Il DIRIGENTE e R.U.P.
Ingegner Giuseppe Celi

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

2° DIP. I^ U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA
IL FUNZIONARIO