Rep. Gen.le N. 450 del 30/03/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - 1° DISTRETTO

PROTEZIONE CIVILE – DIFESA SUOLO

1° UNITA' OPERATIVA – VIABILITA' PROGETTAZIONE ZONA TIRRENICA

Determinazione N° 36/30 *del* 05/03/2012

OGGETTO : *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DELLA S. P. 72 bis MILAZZO - CAPO MILAZZO (PUNTA CIRUCCO) IN PROSSIMITA' DEL RISTORANTE SALAMONE A MARE*

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ex 1° comma ART. 25 L. 109/94

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

CHE parte di un residuo di mutuo della Cassa DD. PP. è stato assunto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della scarpata a monte della S. P. 72 bis di Milazzo – Punta Cirucco;

CHE in data novembre 2008, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei *"lavori di messa in sicurezza da caduta massi della S. P. 72 bis Milazzo - Capo Milazzo (Punta Cirucco) in prossimita' del ristorante Salamone a mare";*

CHE con deliberazione N° 227 del 30/12/2008, la Giunta Provinciale – stante la compatibilità dell'intervento in oggetto con la destinazione originaria del mutuo - ha conferito al Dirigente dell'Ufficio Finanziario il mandato di chiedere la devoluzione della somma di € 154.000,00- necessaria per l'esecuzione delle opere di consolidamento in progetto;

CHE a seguito della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezzario Regionale LL. PP., si è provveduto alla predisposizione della perizia di variante per aggiornamento dei prezzi, del predetto progetto con la necessaria rimodulazione del Quadro Economico di Progetto e la diminuzione di alcune categorie di lavori;

CHE il progetto è stato approvato in linea tecnica, dal Dirigente del 1° U. D. del 4° Dipartimento, con parere n° 17 del 31/05/2010, ed in via Amministrativa con Determinazione N° 75/4° del 01/07/2010, per un importo complessivo di € 154.000,00

CHE a seguito di cottimo fiduciario, esperito in data 20/12/2010, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Costruzioni & Servizi Ecologici Pizzo Pippo , con sede in Montagnareale (ME), per l'importo contrattuale di € 72.386,82 al netto del ribasso d'asta del 29,69 % e comprensivo di O. I. S.;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 19 aprile 2011;

CHE in data 9 giugno 2011 il RUP – considerata la maggiore area da mettere in sicurezza che è emersa a seguito delle operazioni di disbosco – ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare il ribasso d'asta per ulteriori 200 metri quadrati di parete;

CHE detta richiesta ha ottenuto – in calce – il nulla osta del Presidente della Provincia Regionale;

CHE l'impresa ha firmato, senza riserve lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante;

CHE nell'ambito del finanziamento concesso dalla Cassa Deposito e Prestiti, la D. L., in data 12 settembre 2011, - nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 1° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale - ha perfezionato la P. V., prevedendo – all'interno dello stesso intervento - una più ampia zona da ammodernare rispetto alla perizia di aggiornamento prezzi, senza la necessità di ulteriore finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

➢ La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 12\09\2011 dall'Ingegnere Anna Chiofalo è stata approvata in linea tecnica con parere n° 7\2011 dell'11\04\2011, per l'importo complessivo netto di € 154.000,00 così ripartito:

A) LAVORI			
1) al netto del ribasso d'asta			**€ 81.285,19**
2) per oneri irriducibili per la sicurezza			**€ 8.858,40**
3) TOTALE LAVORI			**€ 90.143,59**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) I.V.A. (20% sul 1° SAL)	**€ 14.354,00**		
2) I.V.A. (21% sul restante importo)	**€ 3.858,45**		
3) Progettazione e Resp. del Proced. (2,00%)	**€ 2.489,36**		
4) Pubblicazione bando di gara ed avvisi ad opp.	**€ 2.000,00**		
5) Indennità proprietari	**€ 2.000,00**		
6) Oneri conferimento discarica	**€ 4.000,00**		
7) Imprevisti	**€ 2.078,80**		
8) Economie per ribasso contrattuale	**€ 27.563,17**		
9) Economie da IVA sul ribasso d'asta	**€ 5.512,63**		
Sommano a disposizione	**€ 63.856,41**	**€ 63.856,41**	
IMPORTO NETTO PERIZIA		***€ 154.000,00***	

≥ l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 1 del Testo Coordinato della L. 109\94;
≥ rispetto al finanziamento accordato restano € 33.075,80 di economie;

VISTI:
La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 154.000,00, predisposta in data 12 settembre 2011 dal Direttore dei Lavori Ingegnere Anna Chiofalo;

L'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554\99;

L'art. 25 del Testo coordinato della L. 109\94 con le LL.RR. 7\02, 7\03, 16\05 E 20\07;

La L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30\2000;

Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei "Lavori di messa in sicurezza da caduta massi della S.P. 72 bis Milazzo (Punta Cirucco) in prossimità del ristorante Salamone a mare" di importo netto complessivo di € 154.000,00 di cui € 90.143,59 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 63.856,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensive di € 33.075,80 quali economie di progetto;
DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il DIRIGENTE e R.U.P.
Ingegner Giuseppe Celi

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 28/3/12
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

Difesa Suolo - Protezione Civile - Viabilità 1° Distretto - U. O. " PROGETTAZIONE "

N° 23/2011 *Messina 12 settembre 2011*

OGGETTO: *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DELLA S. P. 72 bis MILAZZO - CAPO MILAZZO (PUNTA CIRUCCO) IN PROSSIMITA' DEL RISTORANTE SALAMONE A MARE*

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ex 1° comma ART. 25 L. 109/94

PREMESSO :

CHE in data novembre 2008, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei "*lavori di messa in sicurezza da caduta massi della S. P. 72 bis Milazzo - Capo Milazzo (Punta Cirucco) in prossimita' del ristorante Salamone a mare*";

CHE detto progetto è stato finanziato con parte di un residuo di mutuo della Cassa DD. PP. assunto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della scarpata a monte della S. P. 72 bis di Milazzo – Punta Cirucco;

CHE con deliberazione N° 227 del 30/12/2008, la Giunta Provinciale ha conferito al Dirigente dell'Ufficio Finanziario il mandato di chiedere la devoluzione della somma di € 154.000,00- necessaria per l'esecuzione delle opere in progetto;

CHE a seguito della pubblicazione - nel Supplemento della G. U. R. S. nç 18 del 24/04/2009 – del Nuovo Prezziario Regionale LL. PP. , nell'aprile 2010 si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del predetto progetto senza che ciò comportasse variazione dell'importo del Q. T. E.

CHE il progetto è stato approvato in linea tecnica, dal Dirigente del 1° U. D. del 4° Dipartimento, con parere n° 17 del 31/05/2010, ed in via Amministrativa con Determinazione N° 75/4° del 01/07/2010, per un importo complessivo di € 154.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

A)	**LAVORI**			
	1) a base d'asta			€ 92.836,59
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	7,117%		€ 7.113,41
	3)	**TOTALE LAVORI**		**€ 99.950,00**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	1) I. V. A. (20% di A3)		€ 19.990,00	
	2) Progettazione e Resp. del Proced. (2,00%)		€ 1,999,00	
	3) Indagini Geognostiche		€ 8,000,00	
	4) Pubblicazione bando di gara ed avvisi ad opp.		€ 5.000,00	
	5) indennità per occupazione temporanea espropri		€ 5.000,00	
	6) Polizza assicurativa progettisti		€ 3.000,00	
	7) Oneri conferimento discarica		€ 4.000,00	
	8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94		€ 3.000,00	
	9) Imprevisti e arrotondamento		€ 4.061,00	
	Sommano a disposizione		**€ 54.050,00**	**€ 54.050,00**

IMPORTO TOTALE PROGETTO **€ 154.000,00**

CHE a seguito di gara per cottimo fiduciario, esperita in data 20/12/2010, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa Costruzioni & Servizi Ecologici Pizzo Pippo , con sede in Montagnareale (ME), per l'importo contrattuale di € 72.386,82 al netto del ribasso d'asta del 29,69 % e comprensivo di O. I. S.;

CHE in data 9 giugno 2011 il RUP – considerata la maggiore area da mettere in sicurezza che è emersa a seguito delle operazioni di disbosco – ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare il ribasso d'asta per ulteriori 200 metri quadrati di parete;

CHE detta richiesta ha ottenuto – in calce – il nulla osta del Presidente della Provincia Regionale;

CHE, ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;

CHE con Decreto Legge 138 dell'agosto 2011 è stata innalzata l'aliquota IVA dal 20 al 21%

CHE data 12 settembre 2011 la D. L., ha perfezionato la P. V., prevedendo una più ampia zona da consolidare rispetto al progetto principale, senza la necessità di ulteriore finanziamento;

CHE lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla perizia di variante, è stato firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice.

VISTI:

- la perizia di variante e suppletiva del progetto dei *"lavori di messa in sicurezza da caduta massi della S. P. 72 bis Milazzo - Capo Milazzo (Punta Cirucco) in prossimita' del ristorante Salamone a mare";;* predisposta, in data 12 settembre 2011, dalla Direzione Lavori per un importo netto complessivo di € 154.000,00, di cui € 511.622,53 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.R., ed € 170.377,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
1) al netto del ribasso d'asta		**€ 81.285,19**
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		**€ 8.858,40**
3)	**TOTALE NETTO LAVORI**	**€ 90.143,59**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. I. V. A. (20% sul 1° SAL)	**€ 14.354,00**	
2. I. V. A. (21% sul restante importo)	**€ 3.858,45**	
3. Progettazione e Resp. del Proced. (2,00%)	**€ 2.489,36**	
4. Pubblicazione bando di gara ed avvisi ad opp.	**€ 2.000,00**	
5. Indennità proprietari	**€ 2.000,00**	
6. Oneri conferimento discarica	**€ 4.000,00**	
7. imprevisti	**€ 2.078,80**	
8. Economia per ribasso contrattuale	**€ 27.563,17**	
9. Economie da IVA sul ribasso d'asta	**€ 5.512,63**	
Sommano a disposizione	**€ 63.856,41**	
IMPORTO NETTO PERIZIA		**€ 63.856,41**
		€ 154.000,00

- lo schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale,
- la nota Prot. 1493/4° 1° del 9/06/2011 con a calce il nulla osta del Presidente della Provincia Regionale di Messina;
- il DPR 554/99;
- il Testo Coordinato con le Norme Regionali della L. 109/94;

ACCERTATO ED ATTESTATO

- **che** la perizia di variante e suppletiva dei *"lavori di messa in sicurezza da caduta massi d S. P. 72 bis Milazzo - Capo Milazzo (Punta Cirucco) in prossimita' del ristorante Salamon mare"* è stata redatta in conformità al 1° comma dell'art. 25 del Testo Coordinato della 109/94, nonché delle ulteriori norme tecniche che regolano la materia;
- **che** l'Impresa ha firmato, senza riserve, lo Schema dell'atto di sottomissione;
- **che** nulla si ha da eccepire, in linea di massima, sui criteri tecnici seguiti ;

TUTTO CIO' PREMESSO , VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ing. Giuseppe CE dirigente del 1° Distretto del 4° Dipartimento, nominato R.U.P. per il progetto in ogget competente ad esprimere parere sulla perizia in oggetto ai sensi dell'art. 134 del DPR 554/99;

E' DEL PARERE

Che la perizia di variante e suppletiva del progetto dei *""lavori di messa in sicurezza da cadu massi della S. P. 72 bis Milazzo - Capo Milazzo (Punta Cirucco) in prossimita' del ristoran Salamone a mare"* predisposta, in data 12 settembre 2011, dalla Direzione Lavori - sia meritevo di approvazione in linea tecnica per un importo complessivo netto di € 154.000,00 di cui **90.143,59** per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di O.I.R., ed € **63.856,41** per somme disposizione dell'Amministrazione comprensive di € 33.075,80 per economie,

E' fatto obbligo dell'osservanza delle Leggi e Regolamenti che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE R. U. P.
(Ing. Giuseppe CELI)