Rep. Gen.le N. 1161 del 07/11/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5°UFFICIO DIRIGENZIALE - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 94 del 07/09/2012

LAVORI di completamento del 1° stralcio della strada a scorrimento veloce Patti – A20 – S. Piero Patti (trasversale ionio – tirreno 1° lotto)

C.U.P.: ***B51H07000240001***

Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa: COCO SALVATORE via A. De Gasperi, 47 Paternò (CT)

Contratto: in data 27/05/2010 n° 13779, reg.to a Messina in data 15/06/2010 al n° 547 serie I.
Atto di sottomissione n° 1 repertoriato al n.13892 il 13/06/2011
Atto di sottomissione n° 2 repertoriato al n.14018 il 17/02/2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data Luglio 2009 dall'ing. Benedetto SIDOTI PINTO, dipendente della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento. ing. Giuseppe CELI, con parere n° 35 del 21/09/2009, per l'importo complessivo di € 3.489.777,78 così ripartito:

A) Importo lavori:			€ 2.719.013,46
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 169.020,62		
restano a base d'asta:	€ 2.549.999,84		
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1) I.V.A. 20% di A)	€ 543.802,69		
2) Occupazione suolo demaniale	€ 35.000,00		
3) Spese tecniche 2% di A)	€ 54.380,27		
4) Pubblicità gara	€ 26.000,00		
5) Indagini geologiche e geotecniche	€ 25.000,00		
6) Controllo e monitoraggio	€ 36.000,00		
7) Imprevisti	€ 50.581,36		
sommano	€ 770.764,32		€ 770.764,32
Importo complessivo			€ 3.489.777,78

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con pubblico incanto, svolto in data 16/03/2010 e 02/04/2010, è rimasta aggiudicataria l'impresa COCO Salvatore, con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/05/2010 al n° 13779 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 15/06/2010, al n° 547;

che i lavori furono consegnati in data 24.06.2010;
che in data 19.05.2011, il direttore dei lavori, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 3.265.933,29, così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 2.608.831,25
a detrarre ribasso d'asta del 7,3152 %	€ 190.841,22
importo netto ribassato	€ 2.417.990,03
oneri sicurezza	€ 172.920,59
importo netto contrattuale	€ 2.590.910,62

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20% di A)	€ 518.182,12	
2) Occupazione suolo demaniale	€ 35.000,00	
3) Pubblicità gara	€ 15.000,00	
4) Spese Tecniche (compreso incentivo Geologo)	€ 54.380,27	
5) Indagini geologiche e geotecniche	€ 15.500,00	
6) Controllo e monitoraggio durante l'esecuzione dell'opera	€ 16.960,28	
7) Modifiche rete Enel	€ 20.000,00	
sommano	€ 675.022,67	€ 675.022,67
Importo complessivo		€ 3.265.933,29

C) ECONOMIE DI RIBASSO:

1) ribasso del 7,3152 %	€ 186.537,08	
2) I.V.A. sul ribasso	€ 37.307,41	
sommano	€ 223.844,49	€ 223.844,49
tornano		**€ 3.489.777,78**

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., con parere n° 04 del 30/03/2011;
che in data 01/12/2011, il direttore dei lavori, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, ha redatto una seconda perizia di variante e suppletiva e di adeguamento alla L.148/11, in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per l'importo complessivo di € 3.489.777,78, così ripartita:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 2.819.846,88
a detrarre ribasso d'asta del 7,3152 %	€ 206.277,44
importo netto ribassato	€ 2.613.569,44
oneri sicurezza	€ 186.907,30
importo netto contrattuale	€ 2.800.476,74

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 300.780,00
2) I.V.A. 21%	€ 272.281,12
3) Occupazione suolo demaniale	€ 8.359,65
4) Pubblicità gara	€ 15.000,00
5) Spese Tecniche	€ 54.380,27
6) Indagini geologiche e geotecniche	€ 15.500,00

7) Controllo e monitoraggio durante l'esecuzione dell'opera	€	7.500,00	
8) Modifiche rete Enel	€	15.500,00	
sommano	€	689.301,04	€ 689.301,04
Importo complessivo			**€ 3.489.777,78**

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., con parere n° 57 del 13/12/2011;
che il primo atto di sottomissione del 13/06/2011 è stato repertoriato al n° 13892;
che il secondo atto di sottomissione del 07/02/2012 è stato repertoriato al n° 14018;
che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04/04/2012;
che, durante l'esecuzione dei lavori è stata effettuata una sospensione degli stessi e sono state concesse all'impresa esecutrice due proroghe contrattuali di cui una per richiesta della stessa impresa e la seconda per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella seconda perizia di variante;
che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;
che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 27/06/2012;
che il certificato di collaudo è stato redatto dall'ing. Antonino SCIUTTERI in data 13/08/2012;
che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 3.489.777,78 sono residuati € 11.069,49 ;

Somme liquidate all'Impresa:

Certificati di pagamento:			
N° 1 del 11.10.2010 di	€	757.300,00	
N° 2 del 24.06.2011 di	€	746.600,00	
acconto al N.3 del 08.03.2012 (imp. Cert.N.3 € 725.200,00)	€	677.185,69	
Somme da liquidare all'Impresa:			
Saldo stato finale	€	571.374,90	
Saldo Certificato n.3	€	48.014,31	**(totale da liquidare € 619.389,21)**
Sommano	€	2.800.474,90	
I.V.A. 20% (liquidata)	€	300.780,00	
I.V.A. 21% (liquidata)	€	142.208,99	
I.V.A. 21% (da liquidare)	€	130.071,74	
Spese tecniche	€	52.733,85	
Pubblicità	€	14.985,22	
Occupaz.ne suolo demaniale	€	3.678,74	
Indagini geolog. e tecniche	€	15.079,01	
Controllo e monitoraggio Durante l'opera	€	7.487,48	
Modifiche rete ENEL	€	11.208,36	
Sommano	€	3.478.708,29	
Economie	€	11.069,49	
Tornano	€	**3.489.777,78**	

VISTI

lo stato finale redatto in data 27/06/2012 dal direttore dei lavori, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, per l'importo di € 2.800.474,90, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 186.907,30;
il certificato di collaudo, redatto in data 13/08/2012 dall'ing. Sciutteri ANTONINO che ha confermato l'importo dello stato finale in € 571.374,90 più IVA e che riconosce inoltre all'Impresa un credito residuo di € 58.097,32 comprensivo di IVA derivante dalla differenza tra le somma dei certificati d'acconto emessi e quella effettivamente liquidata **per un importo totale di € 749.460,95 comprensivo di IVA**;
il D.U.R.C. del 06/08/2012 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 04/04/2012- liquidazione finale dei lavori - l'impresa COCO SALVATORE risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Catania e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.di Catania;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 1,84;
che, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;
che dell'importo complessivo originario di € 3.489.777,78 sono residuati € 11.069,99

D E T E R M I N A

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 27/06/2012 dal direttore dei lavori, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, per l'importo di € 2.800.474,90, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 186.907.,30 e il certificato di collaudo dei "Lavori completamento del 1° stralcio della strada a scorrimento veloce Patti – A20 – S. Piero Patti (trasversale ionio – tirreno 1° lotto)", redatto in data 13/08/2012 dall'ing. Antonino SCIUTTERI;

con successivo atto

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa COCO SALVATORE la rata di saldo di € 571.374,90 oltre I.V.A. e la somma di € 58.097,32 comprensiva di IVA quale credito residuo dell'Impresa derivante dalla differenza tra le somma dei certificati d'acconto emessi e la somma effettivamente liquidata all'Impresa, **per un importo complessivo di € 749.460,95 IVA compresa;**

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007; DD. 51/7/2 del 29/12/2008 CAP. 7736.-

3° GIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 11/10/12
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Prov. Reg. Me. UFFICIO TECNICO

Il Dirigente
Ing. Benedetto SIDOTI PINTO