Rep. Gen.le N. 1350 del 18/12/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D.

DIFESA SUOLO E PROTEZIONE CIVILE – VIABILITA' I° DISTRETTO

Determinazione N° 267/6° **del** 14/12/2012

OGGETTO : **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 86 PONTE TERMINI - CASTROREALE AL KM 0+300 CIRCA, IN LOCALITA' PORTO SALVO NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G., FRANATA A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011**

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

CHE con verbale di Somma Urgenza redatto in data 02.12.2011 ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010, a seguito dell'eccezionale evento piovoso del 22.11.2011, sono stati accertati e dichiarati urgenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE contestualmente è stata redatta la relativa perizia sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 220.000,00;

CHE con ordine di servizio prot. 2.852/3°-1 del 28.11.2011 è stata ordinata all'Impresa "La Valle Vincenzo" la immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero stati impartite dal D.L.

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 28.11.2011 e contestualmente hanno avuto inizio;

CHE durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorare gli interventi ed aumentare la sicurezza dalla viabilità, sostituire un tratto di barriera laterale in cls vetusta ed inefficiente e prolungare il rifacimento della pavimentazione stradale a monte ed a valle del muro su pali;

CHE pertanto in data 06 febbraio 2012 da parte dell'ufficio del direttore dei lavori Ing. Anna CHIOFALO (D.L.) è stata redatta la perizia di assestamento senza incremento dell'importo contrattuale e quindi nell'ambito dell'importo totale del progetto;

CHE la perizia di variante ha comportato l'inserimento di nr. 9 (nove) nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale senza incremento dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire, si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera;

- La perizia di variante e assestamento dei lavori in oggetto, predisposta in data 06/02/2012 dall'ing. Anna CHIOFALO e dal Geom. Sebastiano MUFALE è stata approvata in linea tecnica con parere N° 07/3°-1° del 07/03/2012, per l'importo complessivo netto di € 220.000,00 così ripartito:

A)	**LAVORI**		
	1) per lavori comprensivi oneri per la sicurezza		€ 148.391,12
		TOTALE LAVORI	**€ 148.391,12**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1) per *IVA 21%*	€ 31.162,14	
	2) per competenze tecniche 2%	€ 2.967,82	
	3) per Autorità Vigilanza	€ 225,00	
	4) per effettuazione prove sui materiali	€ 2.500,00	
	5) per indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 14.100,00	
	6) per collaudo statico e incentivo relaz. Geologica	€ 3.500,00	
	7) Per forniture da pagare a presentazione fattura	€ 13.500,00	
	8) economie	€ 853,92	
	7) per oneri discarica	*€ 2.600,00*	
	Sommano a disposizione	**€ 71.608,88**	€ 71.608,88
	IMPORTO TOTALE DI PERIZIA		**€ 220.000,00**

VISTI :

- La perizia di variante e assestamento dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 220.000,00, predisposta in data 06 febbraio 2012 dal Direttore dei Lavori ing. Anna CHIOFALO e dal Geom. Sebastiano MUFALE;
- L'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Assestamento al progetto dei **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 85 PONTE TERMINI - CASTROREALE AL KM 0+300 CIRCA, IN LOCALITA' PORTO SALVO NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G., FRANATA A CAUSA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 NOVEMBRE 2011.**

di importo netto complessivo di € 220.000,00, di cui € ***148.391,12*** per lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € ***71.608,88*** per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.
Ingegnere Giuseppe Celi