PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità di progetto intersettoriale EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI GRONDE E PLUVIALI, REALIZZAZIONE POZZETTI DI SCARICO E CONVOGLIAMENTO ACQUE, SOSTITUZIONE INFISSI E SISTEMAZIONE WC DEL LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" SUCCURSALE DI FRANCAVILLA SICILIA (ME).

IMPRESA: LOVERAL s. r. l.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15 ottobre 2014

Contratto in data 06 febbraio 2013 n° 1121 della rubrica

Atto Aggiuntivo n. 1413 della rubrica del 18 novembre 2014

Importo del progetto a base d'asta	€	23.900,00	Data della consegna	16.12.2013
Costo oneri per la sicurezza non soggetto			Data dell'inizio dei lavori	16.12.2013
a ribasso d'asta	€	500,00	Scadenza del tempo utile per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	5.600,00	l'ultimazione dei lavori	15.04.2014
Totale progetto	€	30.000,00	Ultimazione lavori	15/10/2014
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione			I lavori rimasero sospesi per	gg . 156
del 35,9989 per cento	€	15.0796,26	e prorogati per	gg .30
Importo lavori suppl. al netto del r. a	€	7.898,13	Per cui la nuova scadenza del	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	6.305,61	tempo utile è	15/10/2014
Sommano al netto	€	**30.000,00**		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	23.691,39	Giorni impiegati in più	/
Certificati di acconto	€	23.570,00	Giorni impiegati in meno	gg. =
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	**121,39**	Multa	/
Differenza in meno	€	3,00		

Il Dirigente

ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori

geom. Giuseppe Palella

Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il15 ottobre 2014

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	7,2,1	Ponteggio in elementi metallici	mq	206,80	7,20	1.488,96	
2	7,2,3	Smonto di ponteggio	mq	206,80	2,27	469,44	
3	O9	Grondaia in lamierino preverniciato	ml	52,00	30,60	1.591,20	
4	O11	Pluviale in lamiera preverniciata	ml	32,00	22,70	726,40	
5	A26	Rimozione di gronde e pluviale	ml	84,00	3,70	310,80	
6	A1	Scavo a sezione obbligata	mc	10,08	123,50	1.244,88	
7	A29	Trasporto in discarica	mc	13,00	21,80	283,40	
8	P5	Tubazione in pvc da 200	ml	42,00	27,80	1.167,60	
9	P6	Pozzetto per raccolta acque	n°	6	57,58	345,48	
10	B14	Vespaio in pietrame	mc	3,20	45,50	145,60	
11	C1	Conglomerato cementizio riemp scavo	mc	2,00	97,60	195,20	
12	F10	Massetto di sottofondo pavimenti	mq	24,00	10,00	240,00	
13	F3	Pavimentazione con pietrine	mq	24,00	33,40	801,60	
14	T6	Maniglione antipanico	n°	2	274,00	548,00	
15	Q2	Sostituzione di vaso igienico	n°	3	133,00	399,00	
16	Q13i	Cassetta di scarico	n°	3	65,00	195,00	
17	18,1,3,1	Formazione di pozzetto per mrciapiede	n°	1	114,80	114,80	
18	18,5,2,9	Fornitura di cavo FG7R 0,6/1 kv	ml	540,00	9,61	5.189,40	
19	14,5,9,3	Plafoniera di emergenza IP65 18w	n°	4	146,50	586,00	
20	14,5,3,4	Plafoniera IP40 2x36w	n°	12	89,80	1.077,60	
21	14,2,2,3	Collegamento equipotenzialesez 6 mm	n°	26	17,30	449,80	
22	14,3,3,6	Cavo unipolare 16 mm linea terra	ml	80,00	4,10	328,00	
23	14,1,3,1	Punto comando per punto luce	n°	20	29,50	590,00	
24	S3	Fornitura di rete metallica	mq	256,00	24,40	6.246,40	
25	H7	Porte interne tamburate	mq	12,92	236,80	3.059,46	
26	H2	Infissi in alluminio preverniciato	mq	25,62	266,90	6.837,98	
27	H31	Vetri di sicurezza	mq	8,08	55,40	447,63	
28	H32	Stratificato in lstre da 5 mm	mq	9,69	43,10	417,64	
29	18,8,2,5	Cavidotto corrug doppia par 110 mm	ml	135,00	5,74	774,90	
30	18,8,2,2	Cavidotto corrug doppia par 50 mm	ml	80,00	4,04	323,20	
		Sommano i lavori	€			36.595,36	
		a detrarre ribasso d'asta 35,9989%				- 12.903,97	
		Importo netto	€				23.691,39
		adetrarre certificato d'acconto	€				23.570,00
		resta il credito netto	**€**				**121,39**

Messina, 24/11/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom G.ppe Palella

Visto: IL R. U. P.
ing. Vincenzo Carditello

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità di progetto intersettoriale EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI GRONDE E PLUVIALI, REALIZZAZIONE POZZETTI DI SCARICO E CONVOGLIAMENTO ACQUE, SOSTITUZIONE INFISSI E SISTEMAZIONE WC DEL LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" SUCCURSALE DI FRANCAVILLA SICILIA (ME).

IMPRESA: LOVERAL s. r. l.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 26 settembre 2011 redatto dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina approvato con determinazione dirigenziale n° 94 del 26/09/2011 per l'importo complessivo di €. 30.000,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta	€.	23.900,00
2° Costo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	500,00
3° per somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	5.600,00
Importo totale	€	30.000,00

Contratto in data 06 febbraio 2013 . n° 1121 della rubrica, con il quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 35,9989%

Atto Aggiuntivo n. 1413 della rubrica del 18/11/2014

	Contratto principale compreso sicurezza	€.	15.796,26
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€	7.898,13
	Totale somme autorizzate	€.	23.694,39

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 16 dicembre 2013 come risulta dal relativo verbale. A termini dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in gg. 90 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 15 marzo 2014.

Sospensione / proroghe: gg.156 / gg. 30 con nuova scadenza 15/03/2014

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo posizione n° 4440777 (continuativa)

L'ultimazione dei lavori avvenne il 15 ottobre 2014 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 24 novembre 2014 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. 23.691,39 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate,

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa dei pagamenti in acconto per l'ammontare di €. 23.570,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 121,39

==========

Ciò premesso il sottoscritto geom. Giuseppe Palella nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 3,00 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori, eseguiti dall'impresa LOVERAL s. r. l., di manutenzione straordinaria per la sostituzione di gronde e pluviali, realizzazione pozzetti di scarico e convogliamento acque, sostituzione infissi e sistemazione wc del Liceo Scientifico "C. Caminiti" succursale di Francavilla Sicilia., sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 16 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 23.691,39
Dedotto dagli acconti	€. 23.570,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. 121,39

Diconsi Euro centoventuno/39

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 24/11/2014

L'IMPRESA
LOVERAL s. r. l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. G. Palella

Visto e confermato:
IL DIRIGENTE
ing. V. Carditello

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina , tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....
fascicolo: 38 - FRA 30

DETERMINA DIRIGENZIALE n.94 del 26-9-2011

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di gronde e pluviali, realizzazione pozzetti di scarico e convogliamento acque, sostituzione infissi e sistemazione wc del Liceo Scientifico "C. Caminiti" succursale di Francavilla Sicilia (ME).
Approvazione progetto esecutivo e atti di gara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. indicate nell'allegata tabella 1, sono stati approvati n.42 progetti definitivi per lavori di completamento e/o manutenzione straordinaria di n.24 edifici scolastici provinciali, per l'importo complessivo di €.7.061.900,00;
- che con successiva nota n.137/Rag. del 11.01.2011, la Ragioneria Generale dell'Ente ha comunicato l'avvenuto perfezionamento di un mutuo C.D.P. per l'esecuzione dei predetti interventi (capitolo 7585/2010 importo totale €.7.061.900, posizione n.4547243);
- che con successive DD.DD. n. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 del 12/7/2011 e n.55 del 18/07/2011 sono stati approvati i relativi progetti esecutivi, alcuni dei quali accorpati in unico progetto comprendente gli interventi previsti nella medesima zona di intervento, ed entro i limiti del finanziamento complessivo;
- che con L.R.12/2011, la Regione Siciliana ha, nel frattempo, recepito con modifiche il D.Lgs.163/2006 e s.m.i., Codice Unico dei contratti per lavori, servizi e forniture, già operante nel resto del territorio nazionale;
- che con Legge 148 del 14/9/2011 sono state approvate nuove aliquote IVA riguardanti lavori pubblici;
- che con D.D. n.71 del 22.09.2011 sono state, in conseguenza, annullate le predette DD.DD. da 47 a 55, in modo da poter adeguare i progetti alle nuove norme sui LL.PP. ed IVA nel frattempo intervenute;
VISTO il progetto esecutivo meglio descritto in oggetto, indicato al **n.38** della predetta tabella 1, per l'importo complessivo di **€. 30.000,00** di cui **€. 24.400,00** per lavori a base d'asta, il cui quadro economico, aggiornato secondo la vigente IVA, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli atti di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006;
PRESO ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria al **Cap.7585/2010** mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900 (posizione n.4547243);
VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

1) APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria meglio descritti in oggetto, per l'importo complessivo di **€. 30.000,00** di cui **€. 24.400,00** per lavori a base d'asta, il cui quadro economico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) APPROVARE l'avviso di gara e relativi allegati per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006 come recepito in Sicilia con L.R.12/2010;
3) PRENDERE ATTO che gli interventi previsti nel predetto progetto esecutivo sono contenuti tra quelli elencati al **n.38** dell'allegata tabella 1, già finanziati con mutuo di €. 7.061.900, posizione 4547243, contratto con la C.D.P. (Cap.7585 bilancio 2010).

Si allega tabella 1, quadro economico del progetto e atti di gara.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: Parere Nota
Messo 18-10-11

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di gronde e pluviali, realizzazione pozzetti di scarico e convogliamento acque, sostituzione infissi e sistemazione wc del Liceo Scientifico 'C. Caminiti' succursale di Francavilla Sicilia (ME).

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:					€ 24.400,00
di cui € 500,00 non soggetti a ribasso					
Somme a disposizione:					
IVA:	21%		€	5.124,00	
Incentivi	1,9%		€	463,60	
Assicurazioni e spese strumentali	0,0%		€	-	
Collaudi			€	-	
Pubblicità			€	-	
art.26 legge 109/94 (max 10%)			€	-	
Oneri di allaccio alla rete comunale			€	-	
Interventi per rilascio certificato prev. Incendi			€	-	
Imprevisti in arrotondamento			€	12,40	
		sommano	€	5.600,00	€ 5.600,00
		Importo totale dei lavori			**€ 30.000,00**

Messina lì 26-09-2011

IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UNITA' DI PROGETTO INTERSETTORIALE "Edilizia Scolastica"
Via 24 Maggio 98100 Messina , tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.............................. data......................

N. Rubrica 1413 del 18-11-2014

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 305 DEL 27-03-2014

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di gronde e pluviali, realizzazione pozzetti di scarico e convogliamento acque, sostituzione infissi e sistemazione wc del Liceo Scientifico "C. Caminiti" succursale di Francavilla Sicilia (ME).
Approvazione nuovo Quadro Economico aggiornato e affidamento lavori complementari alla stessa Ditta appaltatrice.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con D.D. **n.94 del 26.09.2011** è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di **€ 30.000,00** con imputazione al **Cap.7585/2010** finanziato con mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900 (posizione n.4547243);
- che con D.D. 56 del 27.03.2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta Loveral s.r.l.** con il ribasso del **35,9989%**, contratto n.1121 del 6/2/2013;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è verificata la necessità, non prevista in sede di progettazione, di eseguire una serie di interventi complementari finalizzati alla realizzazione di nuovi laboratori in relazione ai nuovi indirizzi di studi nel frattempo istituiti dalla Regione Siciliana, per l'importo lordo di €.12.200,00;

PRESO ATTO che i predetti interventi, essendo complementari a quelli principali e necessari per il completamento dei lavori appaltati, e d'importo contenuto entro il 50% dei lavori principali, ai sensi dell'art.57 comma 5/a del Codice devono essere affidati alla stessa Ditta Appaltatrice e agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale;

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori debitamente firmato dall'impresa in segno di accettazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori resta contenuto all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.57/5a, ed il DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

PRENDERE ATTO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si rende necessario eseguire una serie di opere complementari per l'importo totale lordo di €. 12.200,00;

APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di **€.30.000,00 IVA** compresa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

AFFIDARE le predette opere, ai sensi dell'art.57 comma 5/a del Codice, alla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali LOVERAL s.r.l. agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale;

PRENDERE ATTO che l'importo complessivo dei lavori resta contenuto nelle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. in premessa al **Cap.7585/2010** finanziato con mutuo C.D.P. di €.7.061.900 (posizione n.4547243), per cui nessun ulteriore onere graverà sul bilancio provinciale;

STIPULARE con la citata Ditta appaltatrice apposito Atto aggiuntivo da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo di **€.7.898,13** + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

La presente determinazione, non comportando ulteriori impegni finanziari, è immediatamente esecutiva.

Allegati: nuovo quadro economico aggiornato e copia delle DD 94/2011.

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

... DIP. ... U.D. 7^ U.O. IMPEGNI E SPESE
VISTO: PRESO NOTA
DATA 18/4/14

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità di progetto intersettoriale EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n..... data.....

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di gronde e pluviali, realizzazione pozzetti di scarico e convogliamento acque, sostituzione infissi e sistemazione wc del Liceo Scientifico "C. Caminiti" succursale di Francavilla Sicilia (ME).

Ditta: Loveral srl
Contratto: n.1121 rep. del 6/2/2013

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta:					€ 24.400,00
di cui € 500,00 non soggetti a ribasso					
Somme a disposizione:					
IVA:	21%		€ 5.124,00		
Incentivi	1,9%		€ 463,60		
Imprevisti in arrotondamento			€ 12,40		
		sommano	€ 5.600,00	€	5.600,00
		Importo totale dei lavori		**€**	**30.000,00**

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

importo lavori a base d'asta:				€	24.400,00
importo lavori complementari	50%			€	12.200,00
				€	-
		importo totale lordo dei lavori		€	36.600,00
di cui € 750,00 per oneri di sicurezza					**importo netto**
Ribasso: percentuale:	**35,9989%**	sui lavori a b.asta	€ 8.603,74	€	15.796,26
		sui lavori complem.	€ 4.301,87	€	7.898,13
			€ -	€	-
		importo totale netto dei lavori		€	23.694,39
Somme a disposizione:					
IVA:	22%	€ 23.694,39	€ 5.212,77		
competenze tecniche e oneri fiscali	2,1%	€ 36.600,00	€ 768,60		
Assicurazioni e spese strumentali			€ 250,00		
imprevisti e varie			€ 74,24		
		sommano	€ 6.305,61	€	6.305,61
		Importo totale dei lavori		**€**	**30.000,00**

Messina lì

IL R.U.P.
(*Ing. Vincenzo Cardinello*)

per accettazione
LA DITTA APPALTATRICE