E' copia conforme all'originale
Messina,
IL DIRIGENTE

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V – Viabilità - 2° Distretto
Servizio: Manutenzione

Rep. Gen.le N. 584 del 20/5/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: ***Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cupranì – Madoro – Iuculano nei comuni di Patti e Librizzi. C.I.G.:5905510504. Perizia di variante e suppletiva.***

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 350 del 10/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 28/04/2014 dall'ing. Antonino Sciutteri e dal geom. Michele Quarto, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 19 del 19/06/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 633 del 19/06/2014, per l'importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:		
a base d'asta	€	55.214,05
oneri sicurezza	€	1.800,00
incidenza mano d'opera	€	2.985,95
importo totale	€	60.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€	13.200,00

Spese tecniche 2%	€	1.200,00		
Indagini di laboratorio	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.140,00		
Oneri discarica	€	1.000,00		
Assicurazione obbligatoria	€	60,00		
Spese per accantonamenti	€	2.400,00		
sommano a disposizione	€	20.000,00	€	20.000,00
Importo complessivo			**€**	**80.000,00**

che la copertura finanziaria è stata imputata al capitolo di spesa n° 7742 del bilancio 2014:

che a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione di bando esperita in data 23/09/2014 è rimasta aggiudicataria l'impresa "GEOS S.r.l." con il ribasso del 39,00%;

che a lavori appaltati il quadro economico è così rimodulato:

IMPORTO LAVORI:				
a base d'asta			€	55.214,05
a detrarre il ribasso d'asta del 39%			€	21.533,47
importo netto ribassato			€	33.680,58
oneri sicurezza			€	1.800,00
incidenza manodopera			€	2.985,95
importo netto contrattuale			**€**	**38.466,53**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
I.V.A. 22%	€	8.462,64		
Spese tecniche 2%	€	1.200,00		
Indagini di laboratorio	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.140,00		
Oneri discarica	€	1.000,00		
Assicurazione obbligatoria	€	60,00		
Spese per accantonamenti	€	2.400,00		
Quota ribasso per il C.P.T.	€	2.208,56		
sommano a disposizione	€	17.471,20	**€**	**17.471,20**
Importo complessivo			**€**	**55.937,73**
ECONOMIE DI RIBASSO				
Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€	19.324,91		
I.V.A. sul ribasso d'asta	€	4.737,36		
Sommano	€	24.062,27	€	24.062,27
Tornano			**€**	**80.000,00**

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 10/10/2014, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 14/12/2014;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2014, al n° 14251di rep. e il 03/12/2014 è stato registrato a Messina, al n° 6953 Serie 1T;

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 23/03/2015 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERÍ, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 59.459,24, secondo il seguente quadro economico:

A) - LAVORI:			
Importo lordo			€ 70.000,00
Oneri sicurezza			€ 2.100,00
Incidenza manodopera			€ 3.483,61
Importo ribassabile			€ 64.416,39
ribasso del 39,00%			€ 25.122,39
importo netto			€ 39.294,00
Oneri sicurezza			€ 2.100,00
Incidenza manodopera			€ 3.483,61
importo netto contrattuale			€ 44.877,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 22%	€	9.873,07	
Spese tecniche 2%	€	1.400,00	
Oneri discarica	€	1.100,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€	2.208,56	
sommano a disposizione	€	14.581,63	€ 14.581,63
Importo complessivo			**€ 59.459,24**
ECONOMIE DI RIBASSO			€ 20.540,76
Tornano			**€ 80.000,00**

DARE ATTO che all'aumento € 6.411,08 dell'importo contrattuale si fa fronte con l'utilizzo di €.3.521,51 di economie di ribasso e di € 2.889,57 di somme a disposizione;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7742 Bil. 2014;

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

Lì 10/04/2015

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Lì 10/04/2015

IL DIRIGENTE

che i lavori sono stati sospesi a causa delle condizioni meteorologiche in data 04/12/2014;

che in data 23/03/2015 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n° 163/2006, per l'importo complessivo di € 59.459,24, così ripartito:

A) - LAVORI:			
Importo lordo			€ 70.000,00
Oneri sicurezza			€ 2.100,00
Incidenza manodopera			€ 3.483,61
Importo ribassabile			€ 64.416,39
ribasso del 39,00%			€ 25.122,39
importo netto			€ 39.294,00
Oneri sicurezza			€ 2.100,00
Incidenza manodopera			€ 3.483,61
importo netto contrattuale			€ 44.877,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 22%	€	9.873,07	
Spese tecniche 2%	€	1.400,00	
Oneri discarica	€	1.100,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€	2.208,56	
sommano a disposizione	€	14.581,63	**€ 14.581,63**
Importo complessivo			**€ 59.459,24**
ECONOMIE DI RIBASSO			€ 20.540,76
Tornano			**€ 80.000,00**

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "GEOS S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 44.877,61, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.100,00 e del costo della manodopera pari a € 3.483,61, con un aumento di € 6.411,08 dell'importo contrattuale;

che a tale aumento si fa fronte con l'utilizzo di € 3.521,51 di economie di ribasso e di € 2.889,57 di somme a disposizione;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. B. SIDOTI PINTO, con parere n° 11 del 01/04/2015.

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 23/03/2015 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 59.459,24, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7742 Bil. 2014;

Il Responsabile del Servizio

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 80.000,00 imputata al cap. 7742 impegno n. 763/2014

3° DIR. I° U.p. 7^ U.O. IMPEGNI PAPERI
VISTO: PRESO NOTA
18-05-15

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

E' copia conforme all'originale
Messina .....
IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
(ai sensi della L.R. n. 8/2014)
V DIREZIONE - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

N 11 Messina, 01/04/2015

Oggetto: **Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cupranì – Madoro – Iuculano nei comuni di Patti e Librizzi. C.I.G.:5905510504. Perizia di variante e suppletiva.** Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010.

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 28/04/2014 dall'ing. Antonino Sciutteri e dal geom. Michele Quarto, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 19 del 19/06/2014, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 633 del 19/06/2014, per l'importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:				
a base d'asta			€	55.214,05
oneri sicurezza			€	1.800,00
incidenza mano d'opera			€	2.985,95
importo totale			€	60.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
I.V.A. 22%	€	13.200,00		
Spese tecniche 2%	€	1.200,00		
Indagini di laboratorio	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.140,00		
Oneri discarica	€	1.000,00		
Assicurazione obbligatoria	€	60,00		
Spese per accantonamenti	€	2.400,00		
sommano a disposizione	€	20.000,00	€	20.000,00
Importo complessivo			€	80.000,00

che la copertura finanziaria è stata imputata al capitolo di spesa n° 7742 del bilancio 2014:

che a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione di bando esperita in data 23/09/2014 è rimasta aggiudicataria l'impresa "GEOS S.r.l." con il ribasso del 39,00%;

che a lavori appaltati il quadro economico è così rimodulato:

IMPORTO LAVORI:				
a base d'asta			€	55.214,05
a detrarre il ribasso d'asta del 39%			€	21.533,47
importo netto ribassato			€	33.680,58
oneri sicurezza			€	1.800,00
incidenza manodopera			€	2.985,95
importo netto contrattuale			€	**38.466,53**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
I.V.A. 22%	€	8.462,64		
Spese tecniche 2%	€	1.200,00		
Indagini di laboratorio	€	1.000,00		
Imprevisti	€	1.140,00		
Oneri discarica	€	1.000,00		
Assicurazione obbligatoria	€	60,00		
Spese per accantonamenti	€	2.400,00		
Quota ribasso per il C.P.T.	€	2.208,56		
sommano a disposizione	€	17.471,20	€	17.471,20
Importo complessivo			€	55.937,73
ECONOMIE DI RIBASSO				
Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€	19.324,91		
I.V.A. sul ribasso d'asta	€	4.737,36		
Sommano	€	24.062,27	€	24.062,27
Tornano			€	80.000,00

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 10/10/2014, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 14/12/2014;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2014, al n° 14251di rep. e il 03/12/2014 è stato registrato a Messina, al n° 6953 Serie 1T;

che i lavori sono stati sospesi a causa delle condizioni meteorologiche in data 04/12/2014;

che in data 23/03/2015 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n° 163/2006, per l'importo complessivo di € 59.459,24.

VISTA

la succitata perizia di variante e suppletiva, il cui importo complessivo è così ripartito:

A) - LAVORI:		
Importo lordo	€	70.000,00
Oneri sicurezza	€	2.100,00
Incidenza manodopera	€	3.483,61
Importo ribassabile	€	64.416,39
ribasso del 39,00%	€	25.122,39
importo netto	€	39.294,00

Oneri sicurezza			€ 2.100,00
Incidenza manodopera			€ 3.483,61
importo netto contrattuale			€ 44.877,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 22%	€	9.873,07	
Spese tecniche 2%	€	1.400,00	
Oneri discarica	€	1.100,00	
Quota ribasso per il C.P.T.	€	2.208,56	
sommano a disposizione	€	14.581,63	**€ 14.581,63**
Importo complessivo			**€ 59.459,24**
ECONOMIE DI RIBASSO			€ 20.540,76
tomano			€ 80.000,00

CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132 comma 1 lettera c) del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione tecnica della perizia;

che fra le somme a disposizione dell'amministrazione è stata inserita quella da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20", direttamente prelevata dal ribasso d'asta;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "GEOS S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 44.877,61, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.100,00 e del costo della manodopera pari a € 3.483,61, con un aumento dell'importo contrattuale di € 6.411,08;

che a tale aumento si fa fronte con la rimodulazione del quadro economico e, per € 3.521,51, di economie di ribasso ed €. 2.889,57 dalle somme a disposizione;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

ACCERTATO ED ATTESTATO

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. n. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO,

il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010,

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cupranì – Madoro – Iuculano nei comuni di Patti e Librizzi", redatta in data 23/03/2015 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di €. 59.459,24.

SI PRESCRIVE

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Benedetto Sidoti Pinto