Rep. Gen.le N. 678 del 10/6/2015

È copia conforme all'originale
Messina,
IL DIRIGENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V^
Servizio: Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto

DETERMINAZIONE

OGGETTO: **Lavori Urgenti di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento del piano viabile sulla S.A. BOSCHITTO - MINDOZZO - NASIDI.**

Impresa: **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in S. Filippo del Mela via G. La Scala, n. 13

Scrittura Privata: in data **29/10/2014**al n.**1407** della Rubrica

Atto di sottomissione del **29/01/2015** registrato al n. **1445** della Rubrica.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
N. 508 del 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data **07/07/2014** dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data **09/07/2014** con parere n. **22** per l'importo complessivo di **€. 40. 000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :
- a misura € 30.000,00 di cui € 900,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 5.988,01 per costi della manodopera

Sommano € **30.000,00**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1)	per ass. obbligatoria L.R. 7/02 1%	€	300,00	
2)	spese tecniche	€	600,00	
3)	per I.V.A	€	6.600,00	
4)	per imprevisti	€	1.200,00	
5)	per oneri discarica	€	1.300,00	
	Sommano	€	10.000,00	**€ 10.000,00**
	Totale			**€ 40.000,00**

Che è stato stipulato il contratto con scrittura privata n°1407 della Rubrica, in data **29/10/2014** con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in S. Filippo del Mela in Via G. La Scala, n. 13 per l'importo contrattuale di € **21.472,17** (di cui € **900,00** per oneri irriducibili per sicurezza ed € **5.988,01** per costi della manodopera) a seguito del ribasso del **36,8979%** sull'importo a base d'asta di € **23.111,99.**

Che il direttore dei lavori in data **24/10/2014** ha redatto una **Perizia di Variante Suppletiva** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisti ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza della strada e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € **1.650,36**.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. **40** del **30/10/2014** e con determinazione dirigenziale n. **1390** in data **16/12/2014** per l'importo complessivo di € **40.000,00** così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :			
a misura	€	32.976,06	
di cui € 989,28 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	989,28	
ed € 5.281,94 per costi della manodopera	€	5.281,94	
Restano i lavori a base d'asta	€	**26.704,84**	
Ribasso d'asta del 36,8979%	€	9.853,53	
Lavori al netto rib. asta	€	16.851,31	
Oneri per la sicurezza	€	989,28	
Costi della manodopera	€	5.281,94	
Totale lavori al netto	€	23.122,53	*€ 23.122,53*
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
1) spese tecniche	€	659,52	
2) per assicurazione obbligatoria	€	300,00	
3) I.V.A.	€	5.086,96	
4) per oneri discarica	€	1.416,97	
5) per C.P.T.	€	1.705,57	
Sommano	€	9.169,02	*€ 9.169,02*
Importo disponibile			*€ 32.291,55*
C) Economie di ribasso:			*€ 7.708,45*
Tornano			**€ 40.000,00**

L'Atto di Sottomissione, con cui l' Impresa **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con l'introduzione di n. **6** nuovi prezzi, è stato rubricato al n. **1445** in data **29/01/2015**, per un importo netto di **€. 23.122,53**;

Che i lavori furono consegnati in data **18/09/2014** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni **45 (quarantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **01/11/2014**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che durante la esecuzione dei lavori fu concessa all'Impresa una proroga di gg. **20 (venti)** alla scadenza contrattuale dei lavori, per cui tenuto conto della proroga, la nuova scadenza veniva spostata al **21/11/2014**;

Che l' ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **21/11/2014**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **21/11/2014** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data **25/02/2015** dal Direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, dove vengono riportate le seguenti annotazioni:

-	Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 32.875,23
-	A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 986,26
-	A dedurre costi per la manodopera	€ 4.596,65
	Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 27.292,32
-	A dedurre il ribasso d'asta del 36,8979% su € 28.292,32	€ 10.070,29
	Restano al netto	€ 17.022,03
	Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 986,26
	Sommano i costi per la manodopera	€ 4.596,65
	Sommano al netto	€ 22.804,94
-	Importo anticipazioni	€...../.....
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 22.690,00
-	Per penali applicate	€...../.....
	Resta il credito netto dell'Impresa in	**€ 114,94**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Importo netto autorizzato per lavori	€ 23.122,53
-	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 22.804,94
	Minore spesa di	€ 317,59

VISTI

Lo stato finale redatto in data **25/02/2015** dal Direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 114,94 (diconsi euro centoquattordici/94)**;

Il certificato di regolare esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del **21/11/2014** l'Impresa **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.**, risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **25/02/2015** dal direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, per l'importo di **€ 22.804,94** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **08/04/2015**;

LIQUIDARE alla Ditta **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.** la rata di saldo di **€ 114,94 (diconsi euro centoquattordici/94)**;

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **25/02/2015** dal direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, per l'importo di **€ 22.804,94** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **08/04/2015**;

LIQUIDARE alla Ditta **CHIOFALO COSTRUZIONI s.r.l.** la rata di saldo di **€ 114,94** + IVA **(diconsi euro centoquattordici/94)**; CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina lì 22/05/2015

Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina lì 22/05/2015

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE ..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 114,94 + IVA imputata al cap. 7742 impegno n. 673/2014

D. 7^ U.O. [illegible]

VISTO: PRESO NOTA

29/5/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli