Prot. Gen.le N. 842 del 03/8/2015

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(Ai sensi della L.R. n. 8/2014)

IV DIREZIONE

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità Jonica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – (Ex O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre 2009) – COMUNE DI MESSINA – INTERVENTI DI S. U. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO LUNGO LA S. P. 33 GIAMPILIERI - MOLINO - ALTOLIA. LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE COMPLEMENTARI AL CANALONE COLLETTORE DI MOLINO.- RAFFORZAMENTO CORTICALE A MONTE DELL'ABITATO DI MOLINO. **CODICE MLN2. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO SOMME FINALE** . (Art. 132, D.L. 163/2006, art. 161 Comma 10, D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 676 del 06/07/2015

IMPRESA: D.L.M. Costruzioni S.r.l. Via S. Andrea, 215 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

CONTRATTO: n. 14180 di repertorio del 18/12/2013, registrato a Messina in data 19/12/2013 al n. 7411 serie 1T

ATTO DI SOTTOMISSIONE n° 1: in data 25/06/2014 rubricato al n° 1356 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in occasione degli eventi alluvionali è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalla calamità;
- alla Provincia Regionale di Messina sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente, per la zona del Villaggio Molino, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

VISTO:

- il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto in data Novembre 2011, ed approvato in Conferenza dei Servizi del 01 Agosto 2012 avente il seguente Q.T.E.:

PROVINCIA REGIONALE MESSINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. ing. G. CELI

A) **LAVORI**		
1) a base d'asta		€ 3.108.049,63
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 67.132,55
3) **TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 3.175.182,18**
B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01) I. V. A. (21% di A3)		€ 666.788,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 63.503,64
03) Prove e materiali extra capitolato		€ 10.000,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 20.000,00
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 20.000,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti		€ 13.925,92
07) Spese per indennità di esproprio		€ 20.000,00
08) Spese per accantonamento art. 26, Comma 4 L. 109/94		€ 10.000,00
09) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 600,00
	Sommano a disposizione	**€ 824.817,82**
	Importo complessivo	**€ 4.000.000,00**

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa con Disposizione Commissariale n° 60 del 30/05/2013, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività ex art. 1 O.C.D.P.C. 35/2013 dichiara il lavoro di cui alla presente necessario per la salvaguardia del centro abitato di Molino, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere e delle indagini geognostiche propedeutiche , secondo lo stesso Q.T.E.;

- la procedura di gara, mediante quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Protezione Civile n° 60 del 30/05/2013, e cioè procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa D.L.M. Costruzioni S.r.l.;

- la progettazione esecutiva datata Maggio 2014, ed approvata in Conferenza dei Servizi del 12 Giugno 2014 con la quale, contestualmente all'interno, si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. di cui alla precedente progettazione definitiva, anche in virtù della rimodulazione della percentuale dell'I.V.A. (articolo 40, comma 1-ter, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98) secondo il successivo Q.T.E. :

A) **LAVORI**		
1) a base d'asta		€ 2.914.742,41
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 67.225,33
3) **TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 2.981.967,74**
B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01) I. V. A. (22% di A3)		€ 656.032,90
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 63.591,41
03) Prove e materiali extra capitolato		€ 6.000,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 13.038,48
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 20.000,00
06) Imprevisti e/o arrotondamenti		€ 0,09
07) Spese per indennità di esproprio		€ 20.000,00
08) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 600,00
	Sommano a disposizione	**€ 779.262,88**
	Importo netto complessivo	**€ 3.761.230,62**
C) **Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
7) detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 % sull'importo a base di gara		€ 197.330,07
8) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%		€ 41.439,31
		€ 238.769,38
	TORNANO	**€ 4.000.000,00**

- la consegna definitiva dei lavori in data 06/10/2014;

- è stata quindi redatta una perizia di variante suppletiva e di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo delle somme all'interno del Q.T.E. con maggiore

spesa pari ad €. 8.150,18 contenuta nell'importo originario, oltre che effettuare un assestamento somme rispetto alle quantità presenti in precedenza nel progetto esecutivo con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 3.120.851,73
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 67.409,07
3) detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 %		-€ 198.142,88
4) **TOTALE LAVORI** Sommano		**€ 2.990.117,92**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 657.825,94
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 63.765,22
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 600,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 13.038,48
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 9.318,16
06) Spese per indennità di esproprio		€ 20.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 228,75
08) Spese per prove materiali		€ 6.336,15
	Sommano a disposizione	**€ 771.112,70**
Importo netto complessivo		**€ 3.761.230,62**
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 % sull'importo a base di gara		€ 197.330,07
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%		€ 41.439,31
		€ 238.769,38
TORNANO	***(A4+B+C) =***	**€ 4.000.000,00**

VISTO l'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque, le opere vanno finanziate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 35/2013;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva e di assestamento somme finale, per i lavori relativi all'**O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – (Ex O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre 2009)** – COMUNE DI MESSINA – INTERVENTI DI S. U. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO LUNGO LA S. P. 33 GIAMPILIERI - MOLINO - ALTOLIA. LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE COMPLEMENTARI AL CANALONE COLLETTORE DI MOLINO.- RAFFORZAMENTO CORTICALE A MONTE DELL'ABITATO DI MOLINO. **CODICE MLN2,** predisposta, in data Giugno 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Carmelo MAGGIOLOTI, per un importo netto complessivo di €. 3.761.230,62, di cui €. 2.990.117,92 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 771.112,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 3.120.851,73
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 67.409,07
3) detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 %		-€ 198.142,88
4) **TOTALE LAVORI** Sommano		€ 2.990.117,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 657.825,94
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 63.765,22
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 600,00
04) Prove ed indagini geognostiche		€ 13.038,48
05) Oneri di conferimento in discarica		€ 9.318,16
06) Spese per indennità di esproprio		€ 20.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento		€ 228,75
08) Spese per prove materiali		€ 6.336,15
	Sommano a disposizione	€ 771.112,70
Importo netto complessivo		€ 3.761.230,62
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 % sull'importo a base di gara		€ 197.330,07
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%		€ 41.439,31
		€ 238.769,38
TORNANO	***(A4+B+C) =***	€ 4.000.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concorda mento prezzi n° 2 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ingegner Giovanni Lentini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

Considerata la conformità degli atti ed il rispetto della normativa vigente

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva e di assestamento somme, per i lavori relativi all'**O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – (Ex O.P.C.M. 3815 del 10 ottobre 2009)** – COMUNE DI MESSINA – INTERVENTI DI S. U. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO LUNGO LA S. P. 33 GIAMPILIERI - MOLINO - ALTOLIA. LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE COMPLEMENTARI AL CANALONE COLLETTORE DI MOLINO.- RAFFORZAMENTO CORTICALE A MONTE DELL'ABITATO DI MOLINO. **CODICE MLN2,** predisposta, in data Giugno 2015, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI e dal Geom. Carmelo MAGGIOLOTI, per un importo netto complessivo di €. 3.761.230,62, di cui €. 2.990.117,92 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 771.112,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI			
1)	a base d'asta		€ 3.120.851,73
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 67.409,07
3)	detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 %		-€ 198.142,88
4)	**TOTALE LAVORI** Sommano		€ 2.990.117,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A4)		€ 657.825,94
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 63.765,22
03)	Spese per Autorità di Vigilanza		€ 600,00
04)	Prove ed indagini geognostiche		€ 13.038,48
05)	Oneri di conferimento in discarica		€ 9.318,16
06)	Spese per indennità di esproprio		€ 20.000,00
07)	Imprevisti e arrotondamento		€ 228,75
08)	Spese per prove materiali		€ 6.336,15
		Sommano a disposizione	€ 771.112,70
	Importo netto complessivo		€ 3.761.230,62
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
1)	detrazione del ribasso d'asta del 6,3490 % sull'importo a base di gara		€ 197.330,07
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 21%		€ 41.439,31
			€ 238.769,38
	TORNANO	*(A4+B+C) =*	€ 4.000.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concorda mento prezzi n° 2 nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato.

Il Dirigente della IV Direzione
Ingegner Giuseppe CELI

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina lì 06 LUG. 2015

Il Dirigente della IV Direzione:
Ing. Giuseppe CELI

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n° 5367/2009 intestata all'O.C.D.P.C. n° 35/2013 esercizio finanziario 2013 della Regione Siciliana.

2° DIP. I° U. D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRECEDENTE NOTA
Messina 27/07/2015
IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio — Il Dirigente della IV Direzione — Il Dirig. Serv. Finanziario

Ing. Giovanni LENTINI — **Ing. Giuseppe CELI**

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli