Rep. Gen.le n. 909 del 13/8/2015

E' copia conforme all'originale

Messina.....

IL DIRIGENTE

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto
Servizio: Progettazione.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI GRANITI E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE". B87H07000740001 – SI 1 2985

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 683 del 08/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 18/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 22 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 18 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori: € 364.000,00

di cui per oneri per la sicurezza: € 10.920,00

restano a base d'asta: € 353.080,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20% di A) € 72.800,00

2) Spese tecniche 2% di A) € 7.280,00

3) Oneri discarica € 11.000,00

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.05.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 22.05.2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 01.08.2012;

che il certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 10.08.2012 dallo stesso Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.430,73;

che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 500.000,00 sono state residuate € 97.854.83,

Certificati di pagamento:

N° 1 del 24.02.2012 di	€ 130.796,00
N° 2 del 28.05.2012 di	€ 153.811,00
Saldo del 01.08.2012 di	€ 1.430,73
Sommano	€ 286.037,73
I.V.A. 21%	€ 60.067,92
Competenze tecniche	€ 7.280,00
Oneri discarica	€ 38.490,10
Pubblicità	€ 10.044,41
Autorità Vigilanza	€ 225,00
Sommano	€ 116.107,44
Economie	€ 97.854,83
Tornano	**€ 500.000,00**

Che il Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con prot. n° 32844 U.O.B. S9.02 del 25/06/2015 nulla ha avuto da osservare e da rilevare sugli atti di Contabilità Finale inviati da questa Provincia Regionale di Messina, denominata " Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 08/14, con prot. n° 26215 del 22/07/2013 e n° 12323 del 14/04/2014

PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Orsi in data 01/08/2012;
2. il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Orsi in data 10/08/2012;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe LO PRESTI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 01.08.2012 dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, per l'importo di € 286.037,73, al netto del ribasso d'asta del 22,0537%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 10.916,37, e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile", redatto in data 10.08.2012 dall'arch. Francesco Orsi che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.430,73;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

lì 08/07/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

lì 08/07/2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE ..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.731,18 imputata al cap. 7746 impegno n. 3653/2010

3° SER. I° U.O. 7^ U.O.

VISTO: PRESO NOTA

28/7/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio | IL DIRIGENTE | IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli